LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KECAMATAN SAMBUTAN

BULAN : JUNI
TA ANGGARAN : 2024

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Kecamatan Sambutan			**10.757.706.933**	**7,60%**	**818.000.000**	**7,60%**	**9.853.068.533**	**92,40%**
1	**Kelurahan Sambutan**			**4.030.139.200**	**20,30%**	**818.000.000**	**20,30%**	**3.212.139.200**	**79,70%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan**			**2.828.500.000**	0,00%	**818.000.000**	**28,92%**	**2.010.500.000**	**71,08%**
	Pokmas I								
	Drainase RT 16	1	Paket	55.000.000	100%	55.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 16	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gang RT 17	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 18	1	Paket	59.000.000	0%	59.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 18	1	Paket	11.000.000	0%		0,00%	11.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 19	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 19	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT 20	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kursi Plastik RT 25	1	Paket	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Meja Prasmanan+Taplak meja RT 25	1	Paket	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Wirelles RT 25	1	Paket	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Sound lapangan+ Mic RT 25	1	Paket	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Poskamling RT 25	1	Paket	34.250.000	0%		0,00%	34.250.000,00	100,00%
	Plafon utk tenda+accesories RT 25	1	Paket	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	cover sarung kursi RT 25	1	Paket	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Baju seragam yasinan RT 25	1	Paket	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gapura RT 30	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Poskamling RT 30	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 30	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	pju RT 30	1	Paket	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	No Rumah RT 30	1	Paket	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Drainase RT 31	1	Paket	45.000.000	0%		0,00%	45.000.000,00	100,00%
	PJU RT 31	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	CCTV RT 35	1	Paket	19.000.000,00	0%		0,00%	19.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 35	1	Paket	33.500.000,00	0%		0,00%	33.500.000,00	100,00%
	Drainase dan Gorong-gorong RT 35	1	Paket	17.500.000,00	0%		0,00%	17.500.000,00	100,00%
	Pembuatan Poskamling RT 36	1	Paket	33.000.000,00	0%		0,00%	33.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 36	1	Paket	17.000.000,00	0%		0,00%	17.000.000,00	100,00%
	Pembuatan No Rumah RT 36	1	Paket	10.000.000,00	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 36	1	Paket	10.000.000,00	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Pokmas II								
	Semenisasi RT 01	1	Paket	18.000.000	0%		0,00%	18.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 01	1	Paket	32.000.000	0%	32.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Knopi Posyandu, Instalasi Listrik, Plapond dan Gudang RT 01	1	bh	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Perbaikan Langgar Abd Rohman RT 02	1	Paket	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 02	1	Paket	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	31.000.000	0%		0,00%	31.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	39.000.000	0%		0,00%	39.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 04	1	Paket	36.000.000	0%		0,00%	36.000.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 04	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 04	1	Paket	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Drainase RT 05	1	Paket	31.700.000	0%		0,00%	31.700.000,00	100,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 05	1	Paket	6.500.000	0%		0,00%	6.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 05	1	Paket	10.800.000	0%		0,00%	10.800.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 05	15	TITIK	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-gorong RT 06	1	Paket	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase RT 06	1	Paket	38.250.000	0%		0,00%	38.250.000,00	100,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 06	1	Paket	13.000.000	0%		0,00%	13.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 06	1	Paket	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 06	1	Paket	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Perbaikan Mushola RT 27	1	Paket	34.000.000	0%	34.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 27	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 28	1	Paket	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 28	1	Paket	15.500.000	0%		0,00%	15.500.000,00	100,00%
	Plat Nomor Rumah RT 28	70	BUAH	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 28	1	Paket	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Perbaikan /Normalisasi Drainase Lingkungan RT 28	1	Paket	37.000.000	0%		0,00%	37.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 38	1	Paket	26.000.000	0%		0,00%	26.000.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 38	1	Paket	31.500.000	0%		0,00%	31.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 38	1	Paket	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 40	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi JalanRT 40	1	Paket	26.000.000	0%		0,00%	26.000.000,00	100,00%
	Alat Kesehatan di PosyanduRT 40	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Pondasi Drainase RT 40 RT 40	1	Paket	27.500.000	0%		0,00%	27.500.000,00	100,00%
	Pokmas III								
	Turap Jalan RT 11	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Tenda RT 11	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Jembatan Ulin RT 11	1	Paket	27.000.000	0%		0,00%	27.000.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Perlengkapan Posyandu RT 11	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Lanjutan pembangunan Posyandu KENANGA RT 12	1	Paket	44.500.000	0%		0,00%	44.500.000,00	100,00%
	Perbaikan Tiang gapura jl. Pelita 3 RT 12	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 12	1	Paket	7.500.000	0%		0,00%	7.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 12	1	Paket	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Gorong-gorong Gang SD.04 RT 13	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	PJU RT 13	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Rehap / Penambahan Langgar RT 13	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 13	1	Paket	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 14	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Pemasangan Kanopi Masjid RT 14	1	Paket	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 15	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Talud RT 15	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 15	1	Paket	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 26	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	PJU RT 39	1	Paket	12.300.000	0%		0,00%	12.300.000,00	100,00%
	Pembuatan Tenda /Meja RT 39	1	Paket	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 39	1	Paket	36.700.000	0%		0,00%	36.700.000,00	100,00%
	Semenisasi Bahu jalan RT 32	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	DrainaseRT. 32	1	Paket	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000,00	100,00%
	Gapura RT 33	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Tenda RT 33	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Lapangan Olahraga RT 33	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembangunan Posyandu RT 34	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	Pokmas IV								
	Semenisasi Jalan RT 07	3	Paket	33.150.000,00	0%	33.150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengerjaan Penutup Paret RT 07	1	Paket	15.600.000,00	0%	15.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 07	1	Paket	21.250.000,00	0%	21.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase dan Penutup Paret RT 08	1	Paket	39.000.000	0%	39.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda RT 08	1	Paket	26.600.000	0%	26.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 08	1	Paket	4.400.000	0%	4.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 09	2	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Rumah Keranda RT 09	1	Paket	45.000.000	0%		0,00%	45.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 10	1	Paket	8.800.000	0%	8.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 10	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 10	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 10	1	Paket	1.600.000	0%	1.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Lampu PJU RT 10	1	Paket	6.600.000	0%	6.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Pos Jaga RT 21	1	Paket	27.500.000	0%		0,00%	27.500.000,00	100,00%
	Renovasi Gapura RT 21	1	Paket	27.500.000	0%		0,00%	27.500.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 21	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Melanjutkan Pembangunan Gedung Serbaguna RT 22	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	Pemasangan CCTV RT 23	1	Paket	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Sarana PJU Blok RT 23	1	Paket	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 24	1	Paket	27.000.000	0%		0,00%	27.000.000,00	100,00%
	Pembuatan No Rumah dan Papan Nama Jalan RT 24	1	Paket	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 24	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 29	2	Paket	40.900.000	0%	40.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura 29	1	Paket	29.100.000	0%	29.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Drainase RT 37	1	Paket	23.000.000	0%		0,00%	23.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembuatan Taman rt 37	1	Paket	47.000.000	0%		0,00%	47.000.000,00	100,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan**			**1.201.639.200**	**0%**	-	**0,00%**	**1.201.639.200**	**100,00%**
	Pokmas I								
	Dasa Wisma PKK RT.16	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.16	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.16	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.16	18	org	8.164.800	0%		0,00%	8.164.800,00	100,00%
	Rapat RT.16	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.16	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Paket	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	635.200	0%		0,00%	635.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.17	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.17	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.17	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.17	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.17	13	org	5.896.800	0%		0,00%	5.896.800,00	100,00%
	Rapat RT.17	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.17	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	5	org	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	5	org	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Bantuan Untuk Guru Mengaji	4	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	303.200	0%		0,00%	303.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.18	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.18	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.18	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.18	4	keg.	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.18	12	keg.	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.18	13	pkt	3.250.000	0%		0,00%	3.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.18	13	org	3.250.000	0%		0,00%	3.250.000,00	100,00%
	Pelatihan kue kering RT.18	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Bantuan untuk Pesantren RT.18	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	300.000	0%		0,00%	300.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.19	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Cempaka Putih RT.19	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.19	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.19	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.19	9	org	4.082.400	0%		0,00%	4.082.400,00	100,00%
	Rapat RT.19	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.19	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.19	8	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.19	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.19	5	pkt	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	367.600	0%		0,00%	367.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.20	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Teratai RT.20	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.20	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.20	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.20	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600,00	100,00%
	Rapat RT.20	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.20	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.20	8	pkt	2.246.400	0%		0,00%	2.246.400,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.20	8	org	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Kepemudaan RT.20	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT.20	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.25	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Kemuning RT.25	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.25	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.25	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.25	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.25	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.25	11	pkt	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.25	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Samarinda RT.25	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	450.000	0%		0,00%	450.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.30	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Kasih Ibu RT.30	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.30	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.30	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.30	4	org	1.814.400	0%		0,00%	1.814.400,00	100,00%
	Rapat RT.30	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.30	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.30	9	pkt	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.30	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.30	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	485.600	0%		0,00%	485.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.31	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu remaja RT.31	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.31	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.31	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.31	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.31	19	pkt	4.750.000	0%		0,00%	4.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.31	18	org	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT 31	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	0%		0,00%	550.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.35	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.35	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.35	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	BPJS RT.35	5	org	2.268.000	0%		0,00%	2.268.000,00	100,00%
	Rapat RT.35	4	keg.	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.35	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.35	14	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.35	14	org	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.35	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	532.000	0%		0,00%	532.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.36	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.36	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.36	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.36	14	org	6.350.400	0%		0,00%	6.350.400,00	100,00%
	Rapat RT.36	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.36	13	keg	3.250.000	0%		0,00%	3.250.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.36	10	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.36	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.36	8	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	549.600	0%		0,00%	549.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas II								
	Dasa Wisma PKK RT.01	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Sejati Indah RT.01	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.01	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.01	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	BPJS RT.01	10	org	4.536.000	0%		0,00%	4.536.000,00	100,00%
	Rapat RT.01	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.01	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.01	10	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.01	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	414.000	0%		0,00%	414.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.02	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Anyelir RT.02	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.02	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.02	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.02	16	keg	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.02	16	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.02	11	org	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.02	8	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembekalan Kamtibmas RT.02	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	650.000	0%		0,00%	650.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.03	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.03	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.03	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.03	20	org	9.072.000	0%		0,00%	9.072.000,00	100,00%
	Rapat RT.03	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.03	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.03	8	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.03	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	578.000	0%		0,00%	578.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.04	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Anggrek Bulan RT.04	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.04	12	bln	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.04	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.04	18	org	8.164.800	0%		0,00%	8.164.800,00	100,00%
	Rapat RT.04	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.04	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.04	7	pkt	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	385.200	0%		0,00%	385.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.05	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Kamboja RT.05	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.05	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.05	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.05	12	org	5.443.200	0%		0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.05	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.05	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.05	5	pkt	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.05	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	506.800	0%		0,00%	506.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.06	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.06	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.06	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.06	19	org	8.618.400	0%		0,00%	8.618.400,00	100,00%
	Rapat RT.06	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.06	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.06	9	pkt	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.06	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	531.600	0%		0,00%	531.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.27	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Nusa Indah RT.27	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.27	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.27	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.27	20	org	9.072.000	0%		0,00%	9.072.000,00	100,00%
	Rapat RT.27	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.27	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.27	4	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	228.000	0%		0,00%	228.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.28	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.28	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.28	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.28	8	org	3.628.800	0%		0,00%	3.628.800,00	100,00%
	Rapat RT.28	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.28	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.28	12	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.28	13	org	3.250.000	0%		0,00%	3.250.000,00	100,00%
	sosialisasi pencegahan Narkoba RT.28	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	521.200	0%		0,00%	521.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.38	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.38	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.38	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.38	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.38	7	org	3.175.200	0%		0,00%	3.175.200,00	100,00%
	Rapat RT.38	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.38	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.38	9	pkt	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.38	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.38	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	474.800	0%		0,00%	474.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.40	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.40	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.40	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.40	9	org	4.082.400	0%		0,00%	4.082.400,00	100,00%
	Rapat RT.40	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.40	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.40	11	pkt	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.40	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah pembuatan pupuk kompos RT.40	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	567.600	0%		0,00%	567.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas III								
	Dasa Wisma PKK RT.11	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Aglonema RT.11	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.11	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.11	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.11	12	org	5.443.200	0%		0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.11	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.11	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.11	7	pkt	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.11	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	506.800	0%		0,00%	506.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.12	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT posyandu Kenanga RT.12	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.12	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.12	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.12	5	org	2.268.000	0%		0,00%	2.268.000,00	100,00%
	Rapat RT.12	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.12	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.12	9	pkt	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.12	19	org	4.750.000	0%		0,00%	4.750.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	0%		0,00%	432.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.13	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT posyandu RT.13	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.13	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.13	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.13	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.13	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.13	16	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.13	16	org	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Pencegahan Narkoba RT.13	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	0%		0,00%	439.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.14	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Melati RT.14	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.14	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.14	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	BPJS RT.14	5	org	2.268.000	0%		0,00%	2.268.000,00	100,00%
	Rapat RT.14	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.14	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.14	7	pkt	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.14	7	org	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.14	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	0%		0,00%	432.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.15	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Cemerlang RT.15	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.15	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.15	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.15	8	org	3.628.800	0%		0,00%	3.628.800,00	100,00%
	RapatRT.15	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.15	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.15	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.15	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	571.200	0%		0,00%	571.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.26	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Matahari RT.26	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.26	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.26	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.26	19	org	8.618.400	0%		0,00%	8.618.400,00	100,00%
	Rapat RT.26	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.26	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.26	5	pkt	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	431.600	0%		0,00%	431.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.32	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Asri RT.32	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.32	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.32	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.32	14	org	6.350.400	0%		0,00%	6.350.400,00	100,00%
	Rapat RT.32	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.32	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.32	6	pkt	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.32	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	449.600	0%		0,00%	449.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.33	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Al-Inayah RT.33	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.33	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.33	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.33	3	org	1.360.800	0%		0,00%	1.360.800,00	100,00%
	Rapat RT.33	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.33	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.33	10	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.33	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Sosialisasi Bahaya Narkoba RT.33	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	0%		0,00%	439.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.34	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Aisyah RT.34	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.34	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.34	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.34	8	org	3.628.800	0%		0,00%	3.628.800,00	100,00%
	Rapat RT.34	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.34	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.34	15	pkt	3.750.000	0%		0,00%	3.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.34	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	421.200	0%		0,00%	421.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.39	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Dahlia RT.39	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.39	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.39	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.39	3	org	1.360.800	0%		0,00%	1.360.800,00	100,00%
	Rapat warga RT.39	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.39	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.39	8	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.39	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Kue Kering RT.39	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	0%		0,00%	439.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas IV								
	Dasa Wisma PKK RT.07	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.07	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.07	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.07	16	org	7.257.600	0%		0,00%	7.257.600,00	100,00%
	Rapat RT.07	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.07	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.07	12	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.07	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	542.400	0%		0,00%	542.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.08	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Mawar RT.08	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.08	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.08	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.08	6	org	2.721.600	0%		0,00%	2.721.600,00	100,00%
	Rapat RT.08	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.08	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.08	6	org	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.08	20	org	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	0%		0,00%	478.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.09	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT posyandu Arjuna Lavender RT.09	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.09	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.09	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.09	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600,00	100,00%
	Rapat RT.09	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.09	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.09	11	pkt	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.09	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.09	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.400	0%		0,00%	596.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.10	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Permata Bunda RT.10	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.10	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.10	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.10	15	org	6.804.000	0%		0,00%	6.804.000,00	100,00%
	Rapat RT.10	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.10	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.10	4	org	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.10	6	org	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	396.000	0%		0,00%	396.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.21	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Bougenville RT.21	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.21	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.21	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.21	3	org	1.360.800	0%		0,00%	1.360.800,00	100,00%
	Rapat RT.21	4	kali	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.21	12	kali	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.21	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.21	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembekalan Kader Posyandu RT.21	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	589.200	0%		0,00%	589.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.22	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.22	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Uang Transport Posyandu Lansia	5	org	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.22	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.22	19	org	8.618.400	0%		0,00%	8.618.400,00	100,00%
	Rapat RT.22	4	kali	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.22	12	kali	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembekalan Kader Posyandu RT.22	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	531.600	0%		0,00%	531.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.23	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.23	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.23	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.23	15	org	6.804.000	0%		0,00%	6.804.000,00	100,00%
	Rapat RT.23	4	kali	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.23	12	kali	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.23	4	org	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.23	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.23	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.000	0%		0,00%	596.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.24	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.24	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.24	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.24	12	org	5.443.200	0%		0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.24	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.24	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.24	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.24	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.24	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	356.800	0%		0,00%	356.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.29	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Bintang Kejora RT.29	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.29	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.29	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.29	8	org	3.628.800	0%		0,00%	3.628.800,00	100,00%
	Rapat RT.29	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.29	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.29	11	org	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.29	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	321.200	0%		0,00%	321.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.37	12	bln	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.37	12	bln	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.37	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.37	12	org	5.443.200	0%		0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.37	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.37	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.37	1	pkt	1.456.800	0%		0,00%	1.456.800,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.37	6	org	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Honor Senam	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah dan Pembuatan Pupuk Kompos RT.37	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
2	**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**			**2.500.000.000**	**0%**	**-**	**0,00%**	**2.500.000.000**	**100,00%**
A	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			**1.750.000.000**	**0%**	**-**	**-**	**1.750.000.000**	**100,00%**
	RT 01								
	Pembuatan tutup parit gg.Tembus	1	pkt	11.000.000	0%		0,00%	11.000.000	100,00%
	Semenisasi jalan Gg.Keramat	1	pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pembuatan papan nama gang	2	bh	1.600.000	0%		0,00%	1.600.000	100,00%
	Pembuatan papan nomor rumah	200	bh	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pembuatan taman TOGA	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan Alkon pemadam kebakaran	1	bh	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000	100,00%
	Pengadaan arco	1	bh	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Pengadaan pot bunga dan bunga	10	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan bak sampah dorong 240 ltr	3	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan kipas angin TPA	2	bh	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan seragam PKK	4	bh	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	12	bh	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000	100,00%
	Pengadaan wairles yassinan	1	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan alat semprot rumput	1	bh	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Pengadaan obat rumput rumput	1	dus	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Pengadaan tangga (6 m)	1	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	ATK	1	pkt	350.000	0%		0,00%	350.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 02								
	Pembuatan lampu jalan lingkungan	24	titk	27.600.000	0%		0,00%	27.600.000	100,00%
	Pemeliharaan Posyandu	1	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Pembuatan Portal	3	pkt	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	Pembuatan pintu pagar Posyandu	1	pkt	5.200.000	0%		0,00%	5.200.000	100,00%
	Pengadaan CCTV	3	pkt	9.000.000	0%		0,00%	9.000.000	100,00%
	Pengadaan kursi plastik	51	bh	5.100.000	0%		0,00%	5.100.000	100,00%
	Pembuatan umbul-umbul	27	bh	1.215.000	0%		0,00%	1.215.000	100,00%
	Pembuatan tiang umbul-umbul	27	bh	1.215.000	0%		0,00%	1.215.000	100,00%
	Pengadaan Bibit Toga Dasa Wisma	10	bh	800.000	0%		0,00%	800.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	ATK	1	pkt	120.000	0%		0,00%	120.000	100,00%
	RT 03								
	Semenisasi jalan Gg.Inpres	1	pkt	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000	100,00%
	Pembuatan Gapura	1	pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pengadaan wairles	1	pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Gerobak sampah	1	unit	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pembuatan tempat sampah (potongan drum)	10	bh	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan mesin rumput	2	unit	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pembuatan umbul-umbul	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	RT 04								
	Pembuatan parit Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo makam Jl.Sungai kapih	1	Pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Pengadaan kursi	125	bh	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000	100,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	35	bh	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000	100,00%
	RT 05								
	Pembuatan parit gg.Niaga	1	Pkt	28.000.000	0%		0,00%	28.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo Makam Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000	100,00%
	Pengadaan CCTV	1	Pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pengadaan Kursi	60	bh	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	Bh	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Pengadaan Gerobak Dorong	1	Bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan Arco	1	Bh	600.000	0%		0,00%	600.000	100,00%
	Pengadaan Alat Kebersihan	1	pkt	1.400.000	0%		0,00%	1.400.000	100,00%
	Pengadaan seragan Dasa Wisma	20	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	RT 06								
	Pembuatan drainase	1	Pkt	45.000.000	0%		0,00%	45.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan lemari kaca 3 pintu untuk Mushola	1	bh	6.400.000	0%		0,00%	6.400.000	100,00%
	Pengadaan tangga almunium	1	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan gerobak becak	1	bh	2.050.000	0%		0,00%	2.050.000	100,00%
	Pengadaan mesin pompa air dan pipa paralon untuk Mush	1	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan bibit tanaman Toga	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan seragam batik PKK	4	bh	800.000	0%		0,00%	800.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Benner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 07								
	Pembuatan menara Masjid Nurul Yaqin	1	Paket	50.000.000	0%		0,00%	50.000.000	100,00%
	Pengadaan kaos Dasa Wisma	20	bh	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	16	bh	1.440.000	0%		0,00%	1.440.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	250.000	0%		0,00%	250.000	100,00%
	Pengadaan Speaker	1	bh	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pengadaan bibit tanaman	1	pkt	360.000	0%		0,00%	360.000	100,00%
	Pengadaan bibit toga	1	pkt	100.000	0%		0,00%	100.000	100,00%
	Pengadaan pupuk NPK	20	kg	600.000	0%		0,00%	600.000	100,00%
	Pengadaan mesin rumput sthil	1	bh	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000	100,00%
	Pengadaan kipas angin embun	2	bh	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 08								
	Pengadaan lampu jalan lingkungan tenaga surya	10	unit	23.000.000	0%		0,00%	23.000.000	100,00%
	Cor jembatan Gg.Falah	1	pkt	11.000.000	0%		0,00%	11.000.000	100,00%
	Cor jembatan Gg.Kembar	1	pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pelebaran jalan kehewanan 2	1	pkt	7.900.000	0%		0,00%	7.900.000	100,00%
	Rehab jembatan jalan Tatako gg.Bolang	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan alat sound Masjid At Taqwa	1	pkt	10.500.000	0%		0,00%	10.500.000	100,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	25	buah	4.600.000	0%		0,00%	4.600.000	100,00%
	RT 09								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	26.000.000	0%		0,00%	26.000.000	100,00%
	Pengecoran jalan Gg.Amanah	1	pkt	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000	100,00%
	Pengadaan terpal	2	bh	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan kursi	50	buah	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan perlengkapan rukun kematian	1	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kesehatan	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan meja tenis	1	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 10								
	Pembangunan Balai RT	1	Pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pembuatan tiang lampu lengkap (kabel dan lampu)	15	unit	12.750.000	0%		0,00%	12.750.000	100,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam	1	Pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan CCTV	6	unit	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan tangga lipat	1	unit	4.250.000	0%		0,00%	4.250.000	100,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	RT 11								
	Pembuatan drainase (6 m)	1	Pkt	17.000.000	0%		0,00%	17.000.000	100,00%
	pembuatan tiang lampu	29	titik	24.650.000	0%		0,00%	24.650.000	100,00%
	Pengadaan meja TPA	45	BH	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000	100,00%
	Pengadaan kursi	100	bh	12.000.000	0%		0,00%	12.000.000	100,00%
	Pengadaan salok aktif	1	Pkt	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000	100,00%
	Pengadaan umbul-umbul	67	bh	3.350.000	0%		0,00%	3.350.000	100,00%
	Atk Dasa Wisma	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 12								
	Pelebaran jalan Gg.Gatot Kaca (300 m x 2 m)	1	Pkt	20.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Menaikan parit dan pembuatan tutup parit gg.arjuna I	1	pkt	20.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Pengadaan tiang lampu	10	bh	11.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Perbaikan Bank Ramli	1	pkt	5.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Pengadaan seragam Bank Ramli	25	buah	2.500.000	0%		0,00%		100,00%
	Pengadaan meja Bank Ramli	2	buah	3.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Pengadaan wairles Dasa Wisma	1	unit	2.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Pengadaan CCTV	1	pkt	6.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%		100,00%
	RT 13								
	Perbaikan drainase	2	Pkt	24.000.000	0%		0,00%	24.000.000	100,00%
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000	100,00%
	Pemasangan tiang lampu penerangan jalan	16	Pkt	16.000.000	0%		0,00%	16.000.000	100,00%
	Pengadaan CCTV di lingkungan RT 13	5	titik	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pembuatan nama gang / jalan	4	Pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan seragam PKK	15	org	3.750.000	0%		0,00%	3.750.000	100,00%
	Benner	1	Pkt	250.000	0%		0,00%	250.000	100,00%
	RT 14								
	Pengadaan kipas angin uap	4	bh	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pembuatan panggung (4 X 6 m)	1	pkt	11.650.000	0%		0,00%	11.650.000	100,00%
	Pengadaan Lampu Tenda	10	bh	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Pembuatan Tenda (5m x 8 m)	1	pkt	13.000.000	0%		0,00%	13.000.000	100,00%
	Pengadaan tanggal lipat	1	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan kursi	52	bh	7.800.000	0%		0,00%	7.800.000	100,00%
	Pengadaan Carambol Set	2	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan Sekop dan cangkul untuk kerja bakti	8	bh	800.000	0%		0,00%	800.000	100,00%
	Pengadaan baju PKK	15	bh	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 15								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	32.500.000	0%		0,00%	32.500.000	100,00%
	Pembuatan Tenda	1	Pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pengadaan kursi plastik	100	bh	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pembuatan Bank Ramli	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000	100,00%
	Pembuatan Papan Nama Dasa Wisma	5	bh	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	RT 16								
	Pembuatan parit wijaya 1 dan 2	1	pkt	49.250.000	0%		0,00%	49.250.000	100,00%
	Pembuatan gorong-gorong wijaya 3	1	pkt	12.000.000	0%		0,00%	12.000.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pengadaan baju seragam PKK	20	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	RT 17								
	Semenisasi gg Bersama	1	Pkt	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	Pembuatan logo gapura stainles gg.manggis	1	Pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pembuatan turap Gg.Keramat I	1	Pkt	24.500.000	0%		0,00%	24.500.000	100,00%
	Pembuatan tenda	1	Pkt	13.000.000	0%		0,00%	13.000.000	100,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	20	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan baju seragam yassinan	20	org	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 18								
	Pelebaran jalan Mahkota	1	pkt	37.000.000	0%		0,00%	37.000.000	100,00%
	Rehab drainase parit	1	pkt	31.000.000	0%		0,00%	31.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	RT 19								
	Pembuatan parit Gg.lampung	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Semenisasi jalan Gg.Tani Lestari	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000	100,00%
	Pembuatan tenda besi dan terpal	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kerja bakti Dasa Wisma	1	Paket	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 20								
	Renovasi gedung pertemuan	1	Pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam (10 m x 1 m)	1	Pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pengadan wairles	2	unit	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pengadaan kaca cembung dan tiang	3	bh	7.800.000	0%		0,00%	7.800.000	100,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan baju pengurus RT	7	bh	1.400.000	0%		0,00%	1.400.000	100,00%
	Pengadaan Meja Tenis	2	bh	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pengadaan gerobak	1	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	ATK	1	pkt	300.000	0%		0,00%	300.000	100,00%
	RT 21								
	Cor jalan lanjutan Jl.Sejati Gg.Kasah BlokB	1	Pkt	17.000.000	0%		0,00%	17.000.000	100,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	Pkt	29.000.000	0%		0,00%	29.000.000	100,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah 5 Blok A	1	Pkt	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	perbaikan jembatan Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	pkt	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000	100,00%
	Alat Kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	RT 22								
	Drainase (17 m)	1	pkt	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	Perbaikan Masjid	1	pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pengadaan tiang dan papan nama jalan	4	bh	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan papan nama Dasa Wisma	4	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan papan nama Bank Sampah	1	bh	800.000	0%		0,00%	800.000	100,00%
	Pengadaan papan nama TP PKK RT	1	bh	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pengadaan lemari arsip RT	1	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan kursi plastik	40	bh	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Pengadaan APAR	4	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan senter besar	4	bh	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pengadaan chainsaw	1	unit	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan mesin rumput	1	unit	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Pengadaan terpal tenda (4 x 6)	2	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan tempat sampah tutup besar	50	bh	6.700.000	0%		0,00%	6.700.000	100,00%
	RT 23								
	Semenisasi lapangan bermain	1	pkt	5.100.000	0%		0,00%	5.100.000	100,00%
	Renovasi Posyandu	1	pkt	9.450.000	0%		0,00%	9.450.000	100,00%
	Pembuatan tenda	1	pkt	13.000.000	0%		0,00%	13.000.000	100,00%
	Kursi plastik	33	bh	4.950.000	0%		0,00%	4.950.000	100,00%
	Pengadaan sound system	1	unit	23.000.000	0%		0,00%	23.000.000	100,00%
	Pengadaan speaker aktif untuk yassinan	1	unit	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Papan nama 10 program PKK	1	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Perlengkapan kesehatan Posyandu	1	pkt	7.500.000	0%		0,00%	7.500.000	100,00%
	RT 24								
	Rehab Jembatan Gg. Hampalam	1	Pkt	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. Rambutan	6	unit	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. H Sabri	8	unit	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000	100,00%
	Semenisasi Jalan Gg. H. Sabri	1	pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pengadaan AC Masjid	2	unit	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	2	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan selang pemadam	4	roll	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan sepatu pemadam	6	bh	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Pengadaan baju Dasa Wisma	15	bh	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	RT 25								
	Pembangunan Posyandu (lanjutan) 3 m x 6 m	1	pkt	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000	100,00%
	Renovasi Poskamling (4 m x 8 m)	1	pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pembangunan TPA (8 m x 6 m)	1	pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	bh	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Pengadaan kursi	30	bh	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih**			**750.000.000**	**0%**	**-**	**0,00**	**750.000.000**	**100,00%**
	RT 01								
	Kegiatan PKK (20 org x 6 keg)	120	ktk	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Kegiatan Das Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	20	org	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Kegiatan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Penyuluhan Stunting	60	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	10	org	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 02								
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	org	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 03								
	Kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	Pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah	11	Org	4.950.000	0%		0,00%	4.950.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 04								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	14	Org	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	ATK RT	1	Pkt	96.400	0%		0,00%	96.400	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	RT 05								
	Konsumsi Kegiatan PKK	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	Org	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	ATK RT	1	Pkt	196.400	0%		0,00%	196.400	100,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	12	Kl	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	0%		0,00%	3.600.000	100,00%
	RT 06								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	71.200	0%		0,00%	71.200	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	8	org	3.628.800	0%		0,00%	3.628.800	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	15	org	6.750.000	0%		0,00%	6.750.000	100,00%
	RT 07								
	Kegiatan PKK (20 org x 5)	100	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 10)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu	12	Pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	ATK PKK	1	Pkt	400.000	0%		0,00%	400.000	100,00%
	Honor Pokmas	1	Pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	org	4.050.000	0%		0,00%	4.050.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 08								
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	5	org	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya Operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pelatihan pemadam kebakaran	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Transport Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SD	5	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SMP	5	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 09								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	kegiatan PKK	100	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Kegiatan Kerja Bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	org	4.250.000	0%		0,00%	4.250.000	100,00%
	Kegiatan karang taruna	21	ktk	525.000	0%		0,00%	525.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	ATK	1	pkt	21.400	0%		0,00%	21.400	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak tidak mampu	6	org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan untuk warga	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 10								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	23	Org	5.750.000	0%		0,00%	5.750.000	100,00%
	ATK PKK	1	Pkt	350.000	0%		0,00%	350.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	350.000	0%		0,00%	350.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 11								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000	100,00%
	ATK PKK	1	pkt	150.000	0%		0,00%	150.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	Org	4.050.000	0%		0,00%	4.050.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 12								
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 5 kl)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan PKK	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makan untuk warga kurang mampu	10	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	400.000	0%		0,00%	400.000	100,00%
	MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	org	4.050.000	0%		0,00%	4.050.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan kerja	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 13								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	0%		0,00%	3.750.000	100,00%
	Kegiatan PKK RT (25 x 6 keg)	175	ktk	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	550.000	0%		0,00%	550.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	RT 14								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	Org	4.250.000	0%		0,00%	4.250.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	ATK RT	1	pkt	174.800	0%		0,00%	174.800	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP Asi Posyandu	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	7	org	3.175.200	0%		0,00%	3.175.200	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	0%		0,00%	3.600.000	100,00%
								-	
	RT 15								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Konsumsi kegiatan Bank Sampah (25 org x 8 keg)	200	ktk	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	15	org	3.750.000	0%		0,00%	3.750.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Banner	1	pkt	450.000	0%		0,00%	450.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Makanan tambahan posyandu lansia	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 16								
	Kegiatan Dasa Wisma (50 x 4 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 x4 keg)	100	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Banatuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	19	org	4.750.000	0%		0,00%	4.750.000	100,00%
	Kegiatan Kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Kegiatan penyuluhan narkoba	94	ktk	2.350.000	0%		0,00%	2.350.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	0%		0,00%	3.600.000	100,00%
	RT 17								
	Kegiatan Yasinan RT (25 x 4)	100	ktk	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	ATK	1	Pkt	350.000	0%		0,00%	350.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	0%		0,00%	3.600.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 18								
	kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.550.000	0%		0,00%	1.550.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Makan minum kerja Bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Kegiatan penyuluhan Narkoba	50	ktk	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.150.000	0%		0,00%	3.150.000	100,00%
	RT 19								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	ATK PKK	1	pkt	168.000	0%		0,00%	168.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	232.000	0%		0,00%	232.000	100,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	Org	4.050.000	0%		0,00%	4.050.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 20								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	13	Org	3.250.000	0%		0,00%	3.250.000	100,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	20	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 21								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	0%		0,00%	3.750.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	pkt	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 22								
	Pertemuan rutin PKK RT (50 org x 4 kl)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pertemuan rutin Dasa Wisma (50 x 4 kl)	200	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Kegiatan PIK Remaja	38	ktk	950.000	0%		0,00%	950.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Kegiatan bank Sampah (20 org x 4 kl)	80	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Benner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 23								
	Konsumsi kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Konsumsi Posyandu Lansia (20 org x 10 kl)	200	org/kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan anak sekolah	6	org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 24								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pelatihan baca Al Quran dan tajwid	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	ATK	1	pkt	246.400	0%		0,00%	246.400	100,00%
	Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 25								
	Kegiatan Dasa Wisma (25org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	189.200	0%		0,00%	189.200	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	3	Org	1.360.800	0%		0,00%	1.360.800	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	Org	3.150.000	0%		0,00%	3.150.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
3	**KELURAHAN MAKROMAN**			**2.348.402.733**		**-**	**0,00%**	**2.348.402.733**	**100,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman**			**1.890.000.000**		**0**	**0,00**	**1.890.000.000**	**100,00%**
	RT. 1								
	SEMENISASI GANG PARIS	68x2.50 M	Mtr	50.523.000	0%	0	0,00%	50.523.000	100,00%
	PEMBUATAN TENDA 1 UNIT	1 UNIT	Unit	19.477.000	0%	0	0,00%	19.477.000	100,00%
	RT. 2								
	SEMENISASI GANG IRMA	P=37 M, L=3 M	Mtr	31.948.000	0%	0	0,00%	31.948.000	100,00%
	JEMBATAN GANG KERAMIK	P=4.40 M, L=1.20 M	Mtr	19.222.000	0%	0	0,00%	19.222.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG TANI	P=39 M, L=3 M	Mtr	12.830.000	0%	0	0,00%	12.830.000	100,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	Paket	6.000.000	0%	0	0,00%	6.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT. 3								
	TIMBUNAN GANG TOWER	138x4 M	Mtr	55.825.000	0%	0	0,00%	55.825.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG SEPAKAT	50x2 M	Mtr	9.175.000	0%	0	0,00%	9.175.000	100,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	Paket	3.000.000	0%	0	0,00%	3.000.000	100,00%
	PENGADAAN MEJA DAN KURSI RT	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	0	0,00%	2.000.000	100,00%
	RT. 4								
	RENOVASI LANGGAR AL-BAROKAH	1 PAKET	Paket	57.500.000	0%	0	0,00%	57.500.000	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	0	0,00%	2.500.000	100,00%
	PENGADAAN ALAT HADROH/HABSYI	1 PAKET	Paket	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT. 5								
	TIMBUNAN GANG NANGKA	93x3 M	Mtr	29.075.000	0%	0	0,00%	29.075.000	100,00%
	SEMENISASI GANG SUKUN	23x2.20 M	Mtr	14.878.200	0%	0	0,00%	14.878.200	100,00%
	PENERANGAN GANG	10 TITIK	Titik	16.046.800	0%	0	0,00%	16.046.800	100,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	Paket	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	PENUNJANG KEGIATAN DASAWISMA/PKK	1 PAKET	Paket	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	RT. 6								
	TUTUP SALURAN	95x0.70 M	Mtr	47.985.700	0%	0	0,00%	47.985.700	100,00%
	PENGADAAN AMPLIPLAYER/TOA	1 PAKET	Paket	12.000.000	0%	0	0,00%	12.000.000	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	0	0,00%	2.000.000	100,00%
	PENGADAAN MESIN RUMPUT DORONG	1 SET	Set	8.014.300	0%	0	0,00%	8.014.300	100,00%
	RT.07								
	LANJUTAN PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN	1 PAKET	Paket	70.000.000	0%	0	0,00%	70.000.000	100,00%
	RT.8								
	SEMENISASI GANG KEMIRI	48x2.50 M	Mtr	33.470.000	0%	0	0,00%	33.470.000	100,00%
	SEMENISASI GANG MAHONI	48x2.50 M	Mtr	33.030.000	0%	0	0,00%	33.030.000	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	0	0,00%	2.500.000	100,00%
	SAPRAS DASAWISMA/PKK	1 PAKET	Paket	1.000.000	0%	0	0,00%	1.000.000	100,00%
	RT.9								
	RENOVASI POSYANDU	1 PAKET	Paket	22.442.600	0%	0	0,00%	22.442.600	100,00%
	PENERANGAN JALAN	14 TITIK	Titik	23.907.200	0%	0	0,00%	23.907.200	100,00%
	PEMBUATAN TENDA (4x8)M	1 PAKET	Paket	13.650.200	0%	0	0,00%	13.650.200	100,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	Buah	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	Paket	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	RT.10								
	JEMBATAN GANG MA"ARIF	5x1.50 M	Mtr	18.164.400	0%	0	0,00%	18.164.400	100,00%
	JEMBATAN GANG KELUARGA	5x1.50 M	Mtr	17.664.400	0%	0	0,00%	17.664.400	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG UK.6x8 M	1 UNIT	Unit	18.171.200	0%	0	0,00%	18.171.200	100,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	Paket	6.000.000	0%	0	0,00%	6.000.000	100,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	Paket	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.11								
	SEMENISASI GANG MASYARAKAT	96x2 M	Mtr	60.000.000	0%	0	0,00%	60.000.000	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	Paket	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.12								
	SEMENISASI GANG SELAMET	118x2 M	Mtr	65.000.000	0%	0	0,00%	65.000.000	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	Paket	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	RT.13								
	SEMENISASI GANG KELUARGA 2	58x2 M	Mtr	33.354.000	0%	0	0,00%	33.354.000	100,00%
	PERKERASAN GANG PANDAI	50x4 M	Mtr	18.080.000	0%	0	0,00%	18.080.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA 4	101x4 M	Mtr	18.566.000	0%	0	0,00%	18.566.000	100,00%
	RT.14								
	PERKERASAN GANG PERJUANGAN	43x4 M	Mtr	14.990.000	0%	0	0,00%	14.990.000	100,00%
	TIMBUNAN JALAN MANDIRI	30x8 M	Mtr	9.080.000	0%	0	0,00%	9.080.000	100,00%
	REHAB MASJID BAITURAHMAN	1 PAKET	Paket	17.990.000	0%	0	0,00%	17.990.000	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x8 M	1 UNIT	Unit	17.940.000	0%	0	0,00%	17.940.000	100,00%
	PENGADAAN MEJA	20 BUAH	Buah	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.15								
	JEMBATAN GANG BAKTI	5x1.50 M	Mtr	16.082.400	0%	0	0,00%	16.082.400	100,00%
	PERKERASAN GANG MANUNGGAL	67x3 M	Mtr	21.900.000	0%	0	0,00%	21.900.000	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x12 M	1 UNIT	Unit	27.017.600	0%	0	0,00%	27.017.600	100,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	Paket	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	RT.16								
	PEMBANGUNAN POJOK BACA	1 UNIT	Unit	32.069.400	0%	0	0,00%	32.069.400	100,00%
	TIMBUNAN GANG FAMILY	50x3 M	Mtr	9.110.000	0%	0	0,00%	9.110.000	100,00%
	PENERANGAN JALAN	7 TITIK	Titik	10.720.600	0%	0	0,00%	10.720.600	100,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	Paket	3.000.000	0%	0	0,00%	3.000.000	100,00%
	PENGADAAN TANDON	1 UNIT	Unit	2.000.000	0%	0	0,00%	2.000.000	100,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	Buah	8.500.000	0%	0	0,00%	8.500.000	100,00%
	PENGDAAAN KURSI PLASTIK	20 BUAH	Buah	2.400.000	0%	0	0,00%	2.400.000	100,00%
	PENGADAAN TANGGA ALUMINIUM 1 BUAH	1 BUAH	Buah	2.200.000	0%	0	0,00%	2.200.000	100,00%
	RT.17								
	SEMENISASI GANG WALET	11x3 M	Mtr	13.706.000	0%	0	0,00%	13.706.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	SEMENISASI GANG BERKAH	56x3 M	Mtr	46.294.000	0%	0	0,00%	46.294.000	100,00%
	PENGADAAN KURSI	10 UNIT	Unit	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.18								
	SEMENISASI GANG KASAN	50x2 M	Mtr	28.612.000	0%	0	0,00%	28.612.000	100,00%
	PENGECORAN HALAMAN MASJID AL-FALAH	14x10 M	Mtr	21.693.000	0%	0	0,00%	21.693.000	100,00%
	PENERANGAN JALAN	12 TITIK	Titik	19.695.000	0%	0	0,00%	19.695.000	100,00%
	RT.19								
	SEMENISASI GANG ROSELLA	65x2 M	Mtr	38.534.000	0%	0	0,00%	38.534.000	100,00%
	PENERANGAN GANG	6 TITIK	Titik	9.180.200	0%	0	0,00%	9.180.200	100,00%
	LAMPU HIAS GANG	10 TITIK	Titik	7.285.800	0%	0	0,00%	7.285.800	100,00%
	PENGADAAN HYDROPONIK	1 PAKET	Paket	15.000.000	0%	0	0,00%	15.000.000	100,00%
	RT.20								
	SEMENISASI GANG ANGGREK	60x2.10 M	Mtr	36.646.000	0%	0	0,00%	36.646.000	100,00%
	SEMENISASI GANG BUNTU	50x2.10 M	Mtr	30.854.000	0%	0	0,00%	30.854.000	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	0	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.21								
	PERKERASAN GANG ABAH	31x4 M	Mtr	15.360.000	0%	0	0,00%	15.360.000	100,00%
	JEMBATAN GANG SWADAYA , 1 UNIT	3x2 M	Mtr	13.540.000	0%	0	0,00%	13.540.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG SWADAYA	80x3 M	Mtr	15.485.000	0%	0	0,00%	15.485.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA	50x4 M	Mtr	16.265.000	0%	0	0,00%	16.265.000	100,00%
	PERKERASAN GANG SWADAYA 2	25x2 M	Mtr	6.350.000	0%	0	0,00%	6.350.000	100,00%
	PENGADAAN KURSI	30 UNIT	Unit	3.000.000	0%	0	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT.22								
	SEMENISASI GANG BERKAH	60x3 M	Mtr	47.500.000	0%	0	0,00%	47.500.000	100,00%
	RENOVASI LANGGAR AL IKHLAS	1 PAKET	Paket	22.500.000	0%	0	0,00%	22.500.000	100,00%
	RT.23								
	PERKERASAN JL. PENANGKARAN BUAYA	197x3 M	Mtr	54.000.000	0%	0	0,00%	54.000.000	100,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	Paket	6.000.000	0%	0	0,00%	6.000.000	100,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	Paket	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.24								
	SEMENISASI GANG PAKIS	70x2 M	Mtr	41.284.000	0%	0	0,00%	41.284.000	100,00%
	PENERANGAN JALAN	5 TITIK	Titik	9.095.100	0%	0	0,00%	9.095.100	100,00%
	PEMBUATAN POS SISKAMLING	1 PAKET	Paket	17.120.900	0%	0	0,00%	17.120.900	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	0	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.25								
	SEMENISASI GANG PIPIT	70x2 M	Mtr	42.433.550	0%	0	0,00%	42.433.550	100,00%
	RENOVASI LANGGAR AL HIDAYAH	1 PAKET	Paket	27.566.450	0%	0	0,00%	27.566.450	100,00%
	RT.26								
	PEMBANGUNAN JEMBATAN 4.	10x2.80 M	Mtr	20.434.400	0%	0	0,00%	20.434.400	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x16 M	1 UNIT	Unit	36.565.600	0%	0	0,00%	36.565.600	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	Paket	13.000.000	0%	0	0,00%	13.000.000	100,00%
	RT.27								
	TIMBUNAN DAN PERKERASAN GANG AMAL	00x3 M, 52x3	Mtr	24.795.000	0%	0	0,00%	24.795.000	100,00%
	PENERANGAN GANG	9 TITIK	Titik	15.663.100	0%	0	0,00%	15.663.100	100,00%
	RENOVASI LANGGAR AL-HIKMAH	1 PAKET	Paket	27.041.900	0%	0	0,00%	27.041.900	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	0	0,00%	2.500.000	100,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman**			**458.402.733**		**-**	**0,00**	**458.402.733**	**100,00%**
	RT. 1								
	OPRASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	KEGIATAN IRLA AS-SURO	1 KEGIATAN	Keg.	2.808.800	0%	-	0,00%	2.808.800	100,00%
	Gotong Royong	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	Rapat	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	280.000	0%	-	0,00%	280.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN PROBABAYA	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUNTIN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 2								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	340.000	0%	-	0,00%	340.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.202.400	0%	-	0,00%	1.202.400	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 3								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	385.000	0%	-	0,00%	385.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	PENGOLAHAN SAMPAH	1 PAKET	Paket	2.311.000	0%	-	0,00%	2.311.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 4								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	100.000	0%	-	0,00%	100.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org		600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	Keg.	2.899.600	0%	-	0,00%	2.899.600	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 5								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	83.333	0%	-	0,00%	83.333	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	235.000	0%	-	0,00%	235.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	Keg.	2.603.800	0%	-	0,00%	2.603.800	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 6								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	228.000	0%	-	0,00%	228.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN PENANGKARAN ANGGREK	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	20 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 7								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	124.600	0%	-	0,00%	124.600	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.925.000	0%	-	0,00%	1.925.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 8								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	214.000	0%	-	0,00%	214.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN PTM	1 PAKET	Paket	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	2.150.000	0%	-	0,00%	2.150.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	10 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 9								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	214.000	0%	-	0,00%	214.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.250.000	0%	-	0,00%	1.250.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 10								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	188.800	0%	-	0,00%	188.800	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.650.000	0%	-	0,00%	1.650.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 11								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	246.000	0%	-	0,00%	246.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	1.000.000	0%	-	0,00%	1.000.000	100,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 PAKET	Paket	2.850.000	0%	-	0,00%	2.850.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.12								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	438.800	0%	-	0,00%	438.800	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.100.000	0%	-	0,00%	1.100.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.13								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	385.200	0%	-	0,00%	385.200	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.250.000	0%	-	0,00%	1.250.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT.14								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	392.400	0%	-	0,00%	392.400	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.000.000	0%	-	0,00%	1.000.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.15								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	238.800	0%	-	0,00%	238.800	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1 PAKET	Paket	1.750.000	0%	-	0,00%	1.750.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.16								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	92.400	0%	-	0,00%	92.400	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN LIDAH BUAYA	1 PAKET	Paket	2.150.000	0%	-	0,00%	2.150.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 17								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	153.200	0%	-	0,00%	153.200	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 18								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	399.600	0%	-	0,00%	399.600	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.650.000	0%	-	0,00%	1.650.000	100,00%
	KEGIATAN ADMINISTRASI POSYANDU	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 19								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	274.400	0%	-	0,00%	274.400	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	Org	1.000.000	0%	-	0,00%	1.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	Paket	1.800.000	0%	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	21 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 20								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 KEGIATAN	Keg.	138.800	0%	-	0,00%	138.800	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 21								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	206.800	0%	-	0,00%	206.800	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	Org	1.000.000	0%	-	0,00%	1.000.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.350.000	0%	-	0,00%	1.350.000	100,00%
	KEGIATAN MENYULAM MANIK MANIK	1 PAKET	Paket	1.800.000	0%	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	4 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	12 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 22								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	267.600	0%	-	0,00%	267.600	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	3.750.000	0%	-	0,00%	3.750.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	9 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 23								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	100.000	0%	-	0,00%	100.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 PAKET	Paket	1.200.000	0%	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	KEGIATAN MUSHOLA	1 PAKET	Paket	1.803.200	0%	-	0,00%	1.803.200	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 24								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	285.200	0%	-	0,00%	285.200	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 25								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	246.000	0%	-	0,00%	246.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN PB MARGOMULYO JAYA	1 PAKET	Paket	3.250.000	0%	-	0,00%	3.250.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 26								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	188.800	0%	-	0,00%	188.800	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 PAKET	Paket	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	2.100.000	0%	-	0,00%	2.100.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	750.000	0%	-	0,00%	750.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 27								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	280.000	0%	-	0,00%	280.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.400.000	0%	-	0,00%	1.400.000	100,00%
	PENGOLAHAN JAMU SARABA	1 PAKET	Paket	1.101.600	0%	-	0,00%	1.101.600	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
4	**KELURAHAN PULAU ATAS**			**879.165.000**		**-**	**0,00%**	**792.526.600**	**100,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas**			**609.165.000**		**0,00**	**0,00%**	**609.165.000**	**100,00%**
	RT 01				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Aspal Sambungan)**	1	Paket	4.000.000	0%	0,00	0,00%	4.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Rehab Jembatan)**	1	Paket	30.000.000	0%	0,00	0,00%	30.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Pembuatan Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Kanopi Mushola)**	1	Paket	13.000.000	0%	0,00	0,00%	13.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(AC 2 PK)**	2	Unit	8.500.000	0%	0,00	0,00%	8.500.000	100,00%
	RT 02				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PJU)**	1	Paket	14.000.000	0%	0,00	0,00%	14.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(TALUD)**	1	Paket	40.000.000	0%	0,00	0,00%	40.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Pengadaan Nomor Rumah)**	125	Bh	40.000	0%	0,00	0,00%	40.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Plang Nama Jalan)**	10	Unit	500.000	0%	0,00	0,00%	500.000	100,00%
	RT 03				**0%**				

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN GG.BEBAYA 1)**	1	Paket	60.000.000	0%	0,00	0,00%	60.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Portable Pompa)**	1	Unit	10.000.000	0%	0,00	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT 04				0%				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(LANJUTAN BALAI PERTEMUAN)**	1	Paket	67.000.000	0%	0,00	0,00%	67.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 05				0%				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 05)**	1	Paket	25.000.000	0%	0,00	0,00%	25.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(REHAB MUSHOLA RT 05)**	1	Paket	39.000.000	0%	0,00	0,00%	39.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Dacing/ Timbang Anak)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(PENGADAAN KURSI PLASTIK)**	24	Buah	125.000	0%	0,00	0,00%	125.000	100,00%
	RT 06				0%				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 06)**	1	Paket	60.000.000	0%	0,00	0,00%	60.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Portable Pompa)**	1	Unit	10.000.000	0%	0,00	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT 07				0%				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 07)**	1	Paket	35.000.000	0%	0,00	0,00%	35.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PEMBUATAN TALUD RT 07)**	1	Paket	29.000.000	0%	0,00	0,00%	29.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 08 (DAU)				0%				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PEMBUATAN GAPURA)**	1	Paket	25.000.000	0%	0,00	0,00%	25.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PJU RT 08)**	1	Paket	25.000.000	0%	0,00	0,00%	25.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Tugu Taman)**	1	Paket	20.000.000	0%	0,00	0,00%	20.000.000	100,00%
	RT 09 (DAU)				0%				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN GG. SUKOTANI RT 09)**	1	Paket	55.000.000	0%	0,00	0,00%	55.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI GG.BAROKAH RT 09)**	1	Paket	15.000.000	0%	0,00	0,00%	15.000.000	100,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas**			**270.000.000**	**32,09%**	**86.638.400,00**	**32,09%**	**183.361.600**	**67,91%**
	RT 01								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.110.000	100%	1.110.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	75%	1.500.000,00	75,00%	500.000	25,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	24	Org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.764.800	0%	0,00	0,00%	1.764.800	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	7	Org	3.175.200	0%	0,00	0,00%	3.175.200	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 02								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.480.000	100%	1.480.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	75%	1.500.000,00	75,00%	500.000	25,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	20	Org	5.000.000	0%	0,00	0,00%	5.000.000	100,00%
	KEEMUDAAN (PERLOMBAAN 17 AGUSTUS)	1	Paket	2.209.200	100%	2.209.200,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 03								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	75%	1.500.000,00	75,00%	500.000	25,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	0,00	0,00%	5.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	20	Org	4.550.000	0%	0,00	0,00%	4.550.000	100,00%
	RT 04								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	75%	1.500.000,00	75,00%	500.000	25,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.550.000	0%	0,00	0,00%	2.550.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000	100,00%
	RT 05								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.250.000	100%	1.250.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	75%	1.500.000,00	75,00%	500.000	25,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	19	Org	4.750.000	0%	0,00	0,00%	4.750.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.664.000	0%	0,00	0,00%	1.664.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	10	Org	4.536.000	0%	0,00	0,00%	4.536.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	2.850.000	0%	0,00	0,00%	2.850.000	100,00%
	RT 06								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	75%	1.500.000,00	75,00%	500.000	25,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	26	Org	6.500.000	0%	0,00	0,00%	6.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.050.000	0%	0,00	0,00%	2.050.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.500.000	0%	0,00	0,00%	4.500.000	100,00%
	RT 07								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	75%	1.500.000,00	75,00%	500.000	25,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	0,00	0,00%	5.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN EDUKASI FARDHU KIFAYAH	1	Paket	2.899.200	100%	2.899.200,00	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1	Paket	1.290.000	100%	1.290.000,00	100,00%	-	0,00%
	RT 08 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	75%	1.500.000,00	75,00%	500.000	25,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	15	Org	3.750.000	0%	0,00	0,00%	3.750.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	3.032.000	0%	0,00	0,00%	3.032.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	5	Org	2.268.000	-26%	-600.000,00	-26,46%	2.868.000	126,46%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 09 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	75%	1.500.000,00	75,00%	500.000	25,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.050.000	0%	0,00	0,00%	4.050.000	100,00%
5	**KELURAHAN SINDANG SARI**			**1.000.000.000**		**-**	**0,00%**	**1.000.000.000**	**100,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari**			**700.000.000**		**0,00**	**0,00%**	**700.000.000**	**100,00%**
	Semenisasi Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**14.400.000,00**	0%	0,00	0,00%	14.400.000,00	100,00%
	Semenisasi Pelebaran Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**8.600.000,00**	0%	0,00	0,00%	8.600.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Hadir RT.01	1	Paket	**18.900.000,00**	0%	0,00	0,00%	18.900.000,00	100,00%
	Semenisais Jembatan Gg. Hadir	1	Paket	**4.100.000,00**	0%	0,00	0,00%	4.100.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Melon RT.01	1	Paket	**16.990.000,00**	0%	0,00	0,00%	16.990.000,00	100,00%
	Turap Kayu Gg. Melon RT.01	1	Paket	**7.010.000,00**	0%	0,00	0,00%	7.010.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Masajid RT.02	1	Paket	**70.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	70.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Melati 1 RT.03	1	Paket	**14.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Melati 2 RT.03	1	Paket	**30.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	30.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.03	1	Paket	**3.500.000,00**	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.03	1	Paket	**6.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Tenda dan Kursi RT.03	1	Paket	**15.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Peralatan Fardu Kifayah RT.03	1	Paket	**1.500.000,00**	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Dahlia RT.04	1	Paket	**18.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase Tri Bakti RT.04	1	Paket	**35.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Alat Kesenian Jaranan RT.04	1	Paket	**2.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT.04	1	Paket	**5.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Penerangan Lampu Jalan RT.04	1	Paket	**10.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase Jl Marga Bakti RT.05	1	Paket	**25.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Kenopi Mushola Jl.Marga Bakti RT.05	1	Paket	**15.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.05	1	Paket	**21.300.000,00**	0%	0,00	0,00%	21.300.000,00	100,00%
	Pengadaan Tabung Oxsigen RT.05	1	Paket	**3.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Tangki Semprot RT.05	1	Paket	**700.000,00**	0%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
	Pengadaan Warless RT.05	1	Paket	**5.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Jl.Taruna Bakti RT.06	1	Paket	**15.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Rehab Mushola Jl.Marga Bakti RT.06	1	Paket	**35.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.06	1	Paket	**8.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Warless RT.06	1	Paket	**4.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Alat Hadrah RT.06	1	Paket	**5.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Toa Mushola RT.06	1	Paket	**3.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Walet RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Baru RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Tenda RT.07	1	Paket	**16.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	16.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.07	1	Paket	**6.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Lapangan Tenis Meja RT.07	1	Paket	**5.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Umbul-Umbul RT.07	1	Paket	**1.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg.5 RT.08	1	Paket	**42.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	42.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Lanjutan Gg.5 RT.08	1	Paket	**10.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg.4 RT.08	1	Paket	**18.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Rambutan RT.09	1	Paket	**58.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	58.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Tower RT.09	1	Paket	**7.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	7.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Sound System RT.09	1	Paket	**5.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Wakaf RT.10	1	Paket	**26.260.000,00**	0%	0,00	0,00%	26.260.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Ashobar RT.10	1	Paket	**29.530.000,00**	0%	0,00	0,00%	29.530.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase Jl. Karya Bakti RT.10	1	Paket	**14.210.000,00**	0%	0,00	0,00%	14.210.000,00	100,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari**			**300.000.000**		**0,00**	**0,00%**	**300.000.000**	**100,00%**
	Probebaya RT.01								
	Pembelian PMT	1	Paket	921.400,00	0%	0,00	0,00%	921.400,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.500.000,00	0%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	26	Paket	6.500.000,00	0%	0,00	0,00%	6.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	JKN Warga RT.01	1	Orang	453.600,00	0%	0,00	0,00%	453.600,00	100,00%
	ATK RT.01	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	14	Paket	3.500.000,00	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.02								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.467.800,00	0%	0,00	0,00%	1.467.800,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	JKN RT.02	2	Orang	907.200,00	0%	0,00	0,00%	907.200,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	5.500.000,00	0%	0,00	0,00%	5.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	18	Paket	4.500.000,00	0%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	18	Keg	4.500.000,00	0%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%
	ATK RT.02	1	Keg	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.03								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.500.000	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Kegiatan PKK	1	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	1.875.000	0%	0,00	0,00%	1.875.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	ATK RT.03	1	Paket	1.125.000	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.04								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma RT.04	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	3.171.400,00	0%	0,00	0,00%	3.171.400,00	100,00%
	Pelatihan Ketarmpilan	2	Orang	6.000.000,00	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	JKN RT.04	1	Orang	453.600,00	0%	0,00	0,00%	453.600,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	8	Paket	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	7	Paket	1.750.000,00	0%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	ATK RT.04	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.05								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	3	Paket	750.000,00	0%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%
	JKN RT.05	7	Orang	3.175.200,00	0%	0,00	0,00%	3.175.200,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Paket	2.949.800,00	0%	0,00	0,00%	2.949.800,00	100,00%
	ATK RT.05	1	Keg	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.06								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.517.800,00	0%	0,00	0,00%	1.517.800,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	2.200.000,00	0%	0,00	0,00%	2.200.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	25	Paket	6.250.000,00	0%	0,00	0,00%	6.250.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	JKN RT.06	2	Orang	907.200,00	0%	0,00	0,00%	907.200,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	ATK RT.06	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.07								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.125.000,00	0%	0,00	0,00%	2.125.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	JKN RT.07	2	Orang	907.200,00	0%	0,00	0,00%	907.200,00	100,00%
	Bantuan Sembako Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.07	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Bantuan Usaha	4	Paket	2.842.800,00	0%	0,00	0,00%	2.842.800,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Rapat Lingkungan	2	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Guru Ngaji	2	Paket	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.08								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.375.000,00	0%	0,00	0,00%	2.375.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Penyuluhan Stanting	1	Keg	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.08	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	16	Keg	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.09								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.671.400,00	0%	0,00	0,00%	1.671.400,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Sabun	1	Keg	3.500.000,00	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Bank Ramli	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Pupuk Organik	1	Keg	4.500.000,00	0%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	JKN RT.09	1	Orang	453.600,00	0%	0,00	0,00%	453.600,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.09	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	5	Paket	1.250.000,00	0%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	10	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Probebaya RT.10								
	PMT Posyandu	1	Paket	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Toga	1	Keg	2.375.000,00	0%	0,00	0,00%	2.375.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.10	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Stanting	1	Keg	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%

Samarinda, 30 Juni 2024

Camat Sambutan

Norhaiti Zarta, SE, M.SI

NIP. 19711027 199402 2 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KECAMATAN SAMBUTAN

BULAN : JULI
TA ANGGARAN : 2024

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Kecamatan Sambutan			**10.997.706.933**	**7,44%**	**818.000.000**	**7,44%**	**10.179.706.933**	**92,56%**
1	**Kelurahan Sambutan**			**4.030.139.200**	**20,30%**	**818.000.000**	**20,30%**	**3.212.139.200**	**79,70%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan**			**2.828.500.000**	0,00%	**818.000.000**	**28,92%**	**2.010.500.000**	**71,08%**
	Pokmas I								
	Drainase RT 16	1	Paket	55.000.000	100%	55.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 16	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gang RT 17	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 18	1	Paket	59.000.000	0%	59.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 18	1	Paket	11.000.000	0%		0,00%	11.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 19	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 19	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT 20	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kursi Plastik RT 25	1	Paket	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Meja Prasmanan+Taplak meja RT 25	1	Paket	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Wirelles RT 25	1	Paket	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Sound lapangan+ Mic RT 25	1	Paket	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Poskamling RT 25	1	Paket	34.250.000	0%		0,00%	34.250.000,00	100,00%
	Plafon utk tenda+accesories RT 25	1	Paket	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	cover sarung kursi RT 25	1	Paket	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Baju seragam yasinan RT 25	1	Paket	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gapura RT 30	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Poskamling RT 30	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 30	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	pju RT 30	1	Paket	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	No Rumah RT 30	1	Paket	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Drainase RT 31	1	Paket	45.000.000	0%		0,00%	45.000.000,00	100,00%
	PJU RT 31	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	CCTV RT 35	1	Paket	19.000.000,00	0%		0,00%	19.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 35	1	Paket	33.500.000,00	0%		0,00%	33.500.000,00	100,00%
	Drainase dan Gorong-gorong RT 35	1	Paket	17.500.000,00	0%		0,00%	17.500.000,00	100,00%
	Pembuatan Poskamling RT 36	1	Paket	33.000.000,00	0%		0,00%	33.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 36	1	Paket	17.000.000,00	0%		0,00%	17.000.000,00	100,00%
	Pembuatan No Rumah RT 36	1	Paket	10.000.000,00	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 36	1	Paket	10.000.000,00	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Pokmas II								
	Semenisasi RT 01	1	Paket	18.000.000	0%		0,00%	18.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 01	1	Paket	32.000.000	0%	32.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Knopi Posyandu, Instalasi Listrik, Plapond dan Gudang RT 01	1	bh	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Perbaikan Langgar Abd Rohman RT 02	1	Paket	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 02	1	Paket	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	31.000.000	0%		0,00%	31.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	39.000.000	0%		0,00%	39.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 04	1	Paket	36.000.000	0%		0,00%	36.000.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 04	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 04	1	Paket	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Drainase RT 05	1	Paket	31.700.000	0%		0,00%	31.700.000,00	100,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 05	1	Paket	6.500.000	0%		0,00%	6.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 05	1	Paket	10.800.000	0%		0,00%	10.800.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 05	15	TITIK	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-gorong RT 06	1	Paket	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase RT 06	1	Paket	38.250.000	0%		0,00%	38.250.000,00	100,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 06	1	Paket	13.000.000	0%		0,00%	13.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 06	1	Paket	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 06	1	Paket	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Perbaikan Mushola RT 27	1	Paket	34.000.000	0%	34.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 27	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 28	1	Paket	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 28	1	Paket	15.500.000	0%		0,00%	15.500.000,00	100,00%
	Plat Nomor Rumah RT 28	70	BUAH	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 28	1	Paket	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Perbaikan /Normalisasi Drainase Lingkungan RT 28	1	Paket	37.000.000	0%		0,00%	37.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 38	1	Paket	26.000.000	0%		0,00%	26.000.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 38	1	Paket	31.500.000	0%		0,00%	31.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 38	1	Paket	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 40	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi JalanRT 40	1	Paket	26.000.000	0%		0,00%	26.000.000,00	100,00%
	Alat Kesehatan di PosyanduRT 40	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Pondasi Drainase RT 40 RT 40	1	Paket	27.500.000	0%		0,00%	27.500.000,00	100,00%
	Pokmas III								
	Turap Jalan RT 11	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Tenda RT 11	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Jembatan Ulin RT 11	1	Paket	27.000.000	0%		0,00%	27.000.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Perlengkapan Posyandu RT 11	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Lanjutan pembangunan Posyandu KENANGA RT 12	1	Paket	44.500.000	0%		0,00%	44.500.000,00	100,00%
	Perbaikan Tiang gapura jl. Pelita 3 RT 12	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 12	1	Paket	7.500.000	0%		0,00%	7.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 12	1	Paket	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Gorong-gorong Gang SD.04 RT 13	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	PJU RT 13	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Rehap / Penambahan Langgar RT 13	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 13	1	Paket	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 14	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Pemasangan Kanopi Masjid RT 14	1	Paket	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 15	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Talud RT 15	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 15	1	Paket	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 26	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	PJU RT 39	1	Paket	12.300.000	0%		0,00%	12.300.000,00	100,00%
	Pembuatan Tenda /Meja RT 39	1	Paket	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 39	1	Paket	36.700.000	0%		0,00%	36.700.000,00	100,00%
	Semenisasi Bahu jalan RT 32	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	DrainaseRT. 32	1	Paket	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000,00	100,00%
	Gapura RT 33	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Tenda RT 33	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Lapangan Olahraga RT 33	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembangunan Posyandu RT 34	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	Pokmas IV								
	Semenisasi Jalan RT 07	3	Paket	33.150.000,00	0%	33.150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengerjaan Penutup Paret RT 07	1	Paket	15.600.000,00	0%	15.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 07	1	Paket	21.250.000,00	0%	21.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase dan Penutup Paret RT 08	1	Paket	39.000.000	0%	39.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda RT 08	1	Paket	26.600.000	0%	26.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 08	1	Paket	4.400.000	0%	4.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 09	2	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Rumah Keranda RT 09	1	Paket	45.000.000	0%		0,00%	45.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 10	1	Paket	8.800.000	0%	8.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 10	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 10	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 10	1	Paket	1.600.000	0%	1.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Lampu PJU RT 10	1	Paket	6.600.000	0%	6.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Pos Jaga RT 21	1	Paket	27.500.000	0%		0,00%	27.500.000,00	100,00%
	Renovasi Gapura RT 21	1	Paket	27.500.000	0%		0,00%	27.500.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 21	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Melanjutkan Pembangunan Gedung Serbaguna RT 22	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	Pemasangan CCTV RT 23	1	Paket	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Sarana PJU Blok RT 23	1	Paket	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 24	1	Paket	27.000.000	0%		0,00%	27.000.000,00	100,00%
	Pembuatan No Rumah dan Papan Nama Jalan RT 24	1	Paket	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 24	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 29	2	Paket	40.900.000	0%	40.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura 29	1	Paket	29.100.000	0%	29.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Drainase RT 37	1	Paket	23.000.000	0%		0,00%	23.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembuatan Taman rt 37	1	Paket	47.000.000	0%		0,00%	47.000.000,00	100,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan**			**1.201.639.200**	**0%**	**-**	**0,00%**	**1.201.639.200**	**100,00%**
	Pokmas I								
	Dasa Wisma PKK RT.16	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.16	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.16	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.16	18	org	8.164.800	0%		0,00%	8.164.800,00	100,00%
	Rapat RT.16	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.16	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Paket	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	635.200	0%		0,00%	635.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.17	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.17	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.17	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.17	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.17	13	org	5.896.800	0%		0,00%	5.896.800,00	100,00%
	Rapat RT.17	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.17	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	5	org	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	5	org	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Bantuan Untuk Guru Mengaji	4	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	303.200	0%		0,00%	303.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.18	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.18	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.18	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.18	4	keg.	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.18	12	keg.	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.18	13	pkt	3.250.000	0%		0,00%	3.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.18	13	org	3.250.000	0%		0,00%	3.250.000,00	100,00%
	Pelatihan kue kering RT.18	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Bantuan untuk Pesantren RT.18	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	300.000	0%		0,00%	300.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.19	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Cempaka Putih RT.19	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.19	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.19	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.19	9	org	4.082.400	0%		0,00%	4.082.400,00	100,00%
	Rapat RT.19	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.19	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.19	8	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.19	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.19	5	pkt	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	367.600	0%		0,00%	367.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.20	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Teratai RT.20	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.20	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.20	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.20	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600,00	100,00%
	Rapat RT.20	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.20	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.20	8	pkt	2.246.400	0%		0,00%	2.246.400,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.20	8	org	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Kepemudaan RT.20	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT.20	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.25	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Kemuning RT.25	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.25	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.25	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.25	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.25	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.25	11	pkt	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.25	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Samarinda RT.25	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	450.000	0%		0,00%	450.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.30	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Kasih Ibu RT.30	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.30	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.30	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.30	4	org	1.814.400	0%		0,00%	1.814.400,00	100,00%
	Rapat RT.30	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.30	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.30	9	pkt	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.30	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.30	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	485.600	0%		0,00%	485.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.31	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu remaja RT.31	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.31	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.31	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.31	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.31	19	pkt	4.750.000	0%		0,00%	4.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.31	18	org	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT 31	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	0%		0,00%	550.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.35	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.35	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.35	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	BPJS RT.35	5	org	2.268.000	0%		0,00%	2.268.000,00	100,00%
	Rapat RT.35	4	keg.	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.35	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.35	14	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.35	14	org	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.35	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	532.000	0%		0,00%	532.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.36	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.36	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.36	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.36	14	org	6.350.400	0%		0,00%	6.350.400,00	100,00%
	Rapat RT.36	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.36	13	keg	3.250.000	0%		0,00%	3.250.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.36	10	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.36	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.36	8	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	549.600	0%		0,00%	549.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas II								
	Dasa Wisma PKK RT.01	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Sejati Indah RT.01	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.01	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.01	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	BPJS RT.01	10	org	4.536.000	0%		0,00%	4.536.000,00	100,00%
	Rapat RT.01	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.01	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.01	10	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.01	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	414.000	0%		0,00%	414.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.02	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Anyelir RT.02	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.02	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.02	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.02	16	keg	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.02	16	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.02	11	org	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.02	8	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembekalan Kamtibmas RT.02	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	650.000	0%		0,00%	650.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.03	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.03	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.03	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.03	20	org	9.072.000	0%		0,00%	9.072.000,00	100,00%
	Rapat RT.03	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.03	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.03	8	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.03	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	578.000	0%		0,00%	578.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.04	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Anggrek Bulan RT.04	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.04	12	bln	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.04	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.04	18	org	8.164.800	0%		0,00%	8.164.800,00	100,00%
	Rapat RT.04	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.04	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.04	7	pkt	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	385.200	0%		0,00%	385.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.05	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Kamboja RT.05	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.05	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.05	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.05	12	org	5.443.200	0%		0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.05	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.05	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.05	5	pkt	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.05	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	506.800	0%		0,00%	506.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.06	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.06	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.06	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.06	19	org	8.618.400	0%		0,00%	8.618.400,00	100,00%
	Rapat RT.06	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.06	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.06	9	pkt	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.06	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	531.600	0%		0,00%	531.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.27	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Nusa Indah RT.27	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.27	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.27	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.27	20	org	9.072.000	0%		0,00%	9.072.000,00	100,00%
	Rapat RT.27	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.27	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.27	4	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	228.000	0%		0,00%	228.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.28	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.28	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.28	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.28	8	org	3.628.800	0%		0,00%	3.628.800,00	100,00%
	Rapat RT.28	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.28	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.28	12	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.28	13	org	3.250.000	0%		0,00%	3.250.000,00	100,00%
	sosialisasi pencegahan Narkoba RT.28	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	521.200	0%		0,00%	521.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.38	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.38	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.38	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.38	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.38	7	org	3.175.200	0%		0,00%	3.175.200,00	100,00%
	Rapat RT.38	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.38	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.38	9	pkt	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.38	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.38	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	474.800	0%		0,00%	474.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.40	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.40	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.40	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.40	9	org	4.082.400	0%		0,00%	4.082.400,00	100,00%
	Rapat RT.40	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.40	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.40	11	pkt	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.40	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah pembuatan pupuk kompos RT.40	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	567.600	0%		0,00%	567.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas III								
	Dasa Wisma PKK RT.11	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Aglonema RT.11	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.11	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.11	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.11	12	org	5.443.200	0%		0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.11	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.11	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.11	7	pkt	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.11	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	506.800	0%		0,00%	506.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.12	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT posyandu Kenanga RT.12	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.12	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.12	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.12	5	org	2.268.000	0%		0,00%	2.268.000,00	100,00%
	Rapat RT.12	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.12	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.12	9	pkt	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.12	19	org	4.750.000	0%		0,00%	4.750.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	0%		0,00%	432.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.13	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT posyandu RT.13	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.13	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.13	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.13	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.13	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.13	16	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.13	16	org	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Pencegahan Narkoba RT.13	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	0%		0,00%	439.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.14	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Melati RT.14	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.14	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.14	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	BPJS RT.14	5	org	2.268.000	0%		0,00%	2.268.000,00	100,00%
	Rapat RT.14	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.14	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.14	7	pkt	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.14	7	org	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.14	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	0%		0,00%	432.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.15	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Cemerlang RT.15	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.15	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.15	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.15	8	org	3.628.800	0%		0,00%	3.628.800,00	100,00%
	RapatRT.15	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.15	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.15	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.15	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	571.200	0%		0,00%	571.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.26	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Matahari RT.26	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.26	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.26	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.26	19	org	8.618.400	0%		0,00%	8.618.400,00	100,00%
	Rapat RT.26	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.26	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.26	5	pkt	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	431.600	0%		0,00%	431.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.32	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Asri RT.32	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.32	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.32	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.32	14	org	6.350.400	0%		0,00%	6.350.400,00	100,00%
	Rapat RT.32	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.32	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.32	6	pkt	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.32	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	449.600	0%		0,00%	449.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.33	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Al-Inayah RT.33	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.33	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.33	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.33	3	org	1.360.800	0%		0,00%	1.360.800,00	100,00%
	Rapat RT.33	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.33	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.33	10	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.33	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Sosialisasi Bahaya Narkoba RT.33	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	0%		0,00%	439.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.34	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Aisyah RT.34	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.34	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.34	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.34	8	org	3.628.800	0%		0,00%	3.628.800,00	100,00%
	Rapat RT.34	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.34	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.34	15	pkt	3.750.000	0%		0,00%	3.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.34	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	421.200	0%		0,00%	421.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.39	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Dahlia RT.39	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.39	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.39	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.39	3	org	1.360.800	0%		0,00%	1.360.800,00	100,00%
	Rapat warga RT.39	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.39	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.39	8	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.39	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Kue Kering RT.39	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	0%		0,00%	439.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas IV								
	Dasa Wisma PKK RT.07	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.07	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.07	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.07	16	org	7.257.600	0%		0,00%	7.257.600,00	100,00%
	Rapat RT.07	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.07	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.07	12	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.07	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	542.400	0%		0,00%	542.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.08	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Mawar RT.08	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.08	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.08	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.08	6	org	2.721.600	0%		0,00%	2.721.600,00	100,00%
	Rapat RT.08	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.08	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.08	6	org	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.08	20	org	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	0%		0,00%	478.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.09	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT posyandu Arjuna Lavender RT.09	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.09	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.09	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.09	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600,00	100,00%
	Rapat RT.09	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.09	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.09	11	pkt	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.09	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.09	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.400	0%		0,00%	596.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.10	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Permata Bunda RT.10	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.10	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.10	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.10	15	org	6.804.000	0%		0,00%	6.804.000,00	100,00%
	Rapat RT.10	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.10	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.10	4	org	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.10	6	org	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	396.000	0%		0,00%	396.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.21	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Bougenville RT.21	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.21	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.21	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.21	3	org	1.360.800	0%		0,00%	1.360.800,00	100,00%
	Rapat RT.21	4	kali	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.21	12	kali	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.21	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.21	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembekalan Kader Posyandu RT.21	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	589.200	0%		0,00%	589.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.22	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.22	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Uang Transport Posyandu Lansia	5	org	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.22	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.22	19	org	8.618.400	0%		0,00%	8.618.400,00	100,00%
	Rapat RT.22	4	kali	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.22	12	kali	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembekalan Kader Posyandu RT.22	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	531.600	0%		0,00%	531.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.23	12	keg	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.23	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.23	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.23	15	org	6.804.000	0%		0,00%	6.804.000,00	100,00%
	Rapat RT.23	4	kali	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.23	12	kali	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.23	4	org	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.23	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.23	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.000	0%		0,00%	596.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.24	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.24	12	keg	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.24	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.24	12	org	5.443.200	0%		0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.24	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.24	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.24	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.24	8	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.24	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	356.800	0%		0,00%	356.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.29	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Bintang Kejora RT.29	12	keg	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.29	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.29	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.29	8	org	3.628.800	0%		0,00%	3.628.800,00	100,00%
	Rapat RT.29	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.29	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.29	11	org	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.29	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	321.200	0%		0,00%	321.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.37	12	bln	2.400.000	0%		0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu RT.37	12	bln	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.37	2	org	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.37	12	org	5.443.200	0%		0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.37	4	keg	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.37	12	keg	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.37	1	pkt	1.456.800	0%		0,00%	1.456.800,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.37	6	org	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Honor Senam	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah dan Pembuatan Pupuk Kompos RT.37	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000,00	100,00%
2	**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**			**2.500.000.000**	**0%**	**-**	**0,00%**	**2.500.000.000**	**100,00%**
A	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			**1.750.000.000**	**0%**	**-**	**-**	**1.750.000.000**	**100,00%**
	RT 01								
	Pembuatan tutup parit gg.Tembus	1	pkt	11.000.000	0%		0,00%	11.000.000	100,00%
	Semenisasi jalan Gg.Keramat	1	pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pembuatan papan nama gang	2	bh	1.600.000	0%		0,00%	1.600.000	100,00%
	Pembuatan papan nomor rumah	200	bh	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pembuatan taman TOGA	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan Alkon pemadam kebakaran	1	bh	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000	100,00%
	Pengadaan arco	1	bh	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Pengadaan pot bunga dan bunga	10	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan bak sampah dorong 240 ltr	3	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan kipas angin TPA	2	bh	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan seragam PKK	4	bh	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	12	bh	1.800.000	0%		0,00%	1.800.000	100,00%
	Pengadaan wairles yassinan	1	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan alat semprot rumput	1	bh	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Pengadaan obat rumput rumput	1	dus	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Pengadaan tangga (6 m)	1	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	ATK	1	pkt	350.000	0%		0,00%	350.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 02								
	Pembuatan lampu jalan lingkungan	24	titk	27.600.000	0%		0,00%	27.600.000	100,00%
	Pemeliharaan Posyandu	1	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Pembuatan Portal	3	pkt	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	Pembuatan pintu pagar Posyandu	1	pkt	5.200.000	0%		0,00%	5.200.000	100,00%
	Pengadaan CCTV	3	pkt	9.000.000	0%		0,00%	9.000.000	100,00%
	Pengadaan kursi plastik	51	bh	5.100.000	0%		0,00%	5.100.000	100,00%
	Pembuatan umbul-umbul	27	bh	1.215.000	0%		0,00%	1.215.000	100,00%
	Pembuatan tiang umbul-umbul	27	bh	1.215.000	0%		0,00%	1.215.000	100,00%
	Pengadaan Bibit Toga Dasa Wisma	10	bh	800.000	0%		0,00%	800.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	ATK	1	pkt	120.000	0%		0,00%	120.000	100,00%
	RT 03								
	Semenisasi jalan Gg.Inpres	1	pkt	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000	100,00%
	Pembuatan Gapura	1	pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pengadaan wairles	1	pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Gerobak sampah	1	unit	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pembuatan tempat sampah (potongan drum)	10	bh	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan mesin rumput	2	unit	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pembuatan umbul-umbul	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	RT 04								
	Pembuatan parit Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo makam Jl.Sungai kapih	1	Pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Pengadaan kursi	125	bh	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000	100,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	35	bh	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000	100,00%
	RT 05								
	Pembuatan parit gg.Niaga	1	Pkt	28.000.000	0%		0,00%	28.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo Makam Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000	100,00%
	Pengadaan CCTV	1	Pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pengadaan Kursi	60	bh	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	Bh	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Pengadaan Gerobak Dorong	1	Bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan Arco	1	Bh	600.000	0%		0,00%	600.000	100,00%
	Pengadaan Alat Kebersihan	1	pkt	1.400.000	0%		0,00%	1.400.000	100,00%
	Pengadaan seragan Dasa Wisma	20	org	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	RT 06								
	Pembuatan drainase	1	Pkt	45.000.000	0%		0,00%	45.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan lemari kaca 3 pintu untuk Mushola	1	bh	6.400.000	0%		0,00%	6.400.000	100,00%
	Pengadaan tangga almunium	1	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan gerobak becak	1	bh	2.050.000	0%		0,00%	2.050.000	100,00%
	Pengadaan mesin pompa air dan pipa paralon untuk Mush	1	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan bibit tanaman Toga	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan seragam batik PKK	4	bh	800.000	0%		0,00%	800.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Benner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 07								
	Pembuatan menara Masjid Nurul Yaqin	1	Paket	50.000.000	0%		0,00%	50.000.000	100,00%
	Pengadaan kaos Dasa Wisma	20	bh	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	16	bh	1.440.000	0%		0,00%	1.440.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	250.000	0%		0,00%	250.000	100,00%
	Pengadaan Speaker	1	bh	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pengadaan bibit tanaman	1	pkt	360.000	0%		0,00%	360.000	100,00%
	Pengadaan bibit toga	1	pkt	100.000	0%		0,00%	100.000	100,00%
	Pengadaan pupuk NPK	20	kg	600.000	0%		0,00%	600.000	100,00%
	Pengadaan mesin rumput sthil	1	bh	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000	100,00%
	Pengadaan kipas angin embun	2	bh	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 08								
	Pengadaan lampu jalan lingkungan tenaga surya	10	unit	23.000.000	0%		0,00%	23.000.000	100,00%
	Cor jembatan Gg.Falah	1	pkt	11.000.000	0%		0,00%	11.000.000	100,00%
	Cor jembatan Gg.Kembar	1	pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pelebaran jalan kehewanan 2	1	pkt	7.900.000	0%		0,00%	7.900.000	100,00%
	Rehab jembatan jalan Tatako gg.Bolang	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan alat sound Masjid At Taqwa	1	pkt	10.500.000	0%		0,00%	10.500.000	100,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	25	buah	4.600.000	0%		0,00%	4.600.000	100,00%
	RT 09								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	26.000.000	0%		0,00%	26.000.000	100,00%
	Pengecoran jalan Gg.Amanah	1	pkt	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000	100,00%
	Pengadaan terpal	2	bh	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan kursi	50	buah	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan perlengkapan rukun kematian	1	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kesehatan	1	pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan meja tenis	1	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 10								
	Pembangunan Balai RT	1	Pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pembuatan tiang lampu lengkap (kabel dan lampu)	15	unit	12.750.000	0%		0,00%	12.750.000	100,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam	1	Pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan CCTV	6	unit	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan tangga lipat	1	unit	4.250.000	0%		0,00%	4.250.000	100,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	RT 11								
	Pembuatan drainase (6 m)	1	Pkt	17.000.000	0%		0,00%	17.000.000	100,00%
	pembuatan tiang lampu	29	titik	24.650.000	0%		0,00%	24.650.000	100,00%
	Pengadaan meja TPA	45	BH	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000	100,00%
	Pengadaan kursi	100	bh	12.000.000	0%		0,00%	12.000.000	100,00%
	Pengadaan salok aktif	1	Pkt	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000	100,00%
	Pengadaan umbul-umbul	67	bh	3.350.000	0%		0,00%	3.350.000	100,00%
	Atk Dasa Wisma	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 12								
	Pelebaran jalan Gg.Gatot Kaca (300 m x 2 m)	1	Pkt	20.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Menaikan parit dan pembuatan tutup parit gg.arjuna I	1	pkt	20.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Pengadaan tiang lampu	10	bh	11.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Perbaikan Bank Ramli	1	pkt	5.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Pengadaan seragam Bank Ramli	25	buah	2.500.000	0%		0,00%		100,00%
	Pengadaan meja Bank Ramli	2	buah	3.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Pengadaan wairles Dasa Wisma	1	unit	2.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Pengadaan CCTV	1	pkt	6.000.000	0%		0,00%		100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%		100,00%
	RT 13								
	Perbaikan drainase	2	Pkt	24.000.000	0%		0,00%	24.000.000	100,00%
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000	100,00%
	Pemasangan tiang lampu penerangan jalan	16	Pkt	16.000.000	0%		0,00%	16.000.000	100,00%
	Pengadaan CCTV di lingkungan RT 13	5	titik	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pembuatan nama gang / jalan	4	Pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan seragam PKK	15	org	3.750.000	0%		0,00%	3.750.000	100,00%
	Benner	1	Pkt	250.000	0%		0,00%	250.000	100,00%
	RT 14								
	Pengadaan kipas angin uap	4	bh	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pembuatan panggung (4 X 6 m)	1	pkt	11.650.000	0%		0,00%	11.650.000	100,00%
	Pengadaan Lampu Tenda	10	bh	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Pembuatan Tenda (5m x 8 m)	1	pkt	13.000.000	0%		0,00%	13.000.000	100,00%
	Pengadaan tanggal lipat	1	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan kursi	52	bh	7.800.000	0%		0,00%	7.800.000	100,00%
	Pengadaan Carambol Set	2	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan Sekop dan cangkul untuk kerja bakti	8	bh	800.000	0%		0,00%	800.000	100,00%
	Pengadaan baju PKK	15	bh	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 15								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	32.500.000	0%		0,00%	32.500.000	100,00%
	Pembuatan Tenda	1	Pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pengadaan kursi plastik	100	bh	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pembuatan Bank Ramli	1	pkt	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000	100,00%
	Pembuatan Papan Nama Dasa Wisma	5	bh	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	RT 16								
	Pembuatan parit wijaya 1 dan 2	1	pkt	49.250.000	0%		0,00%	49.250.000	100,00%
	Pembuatan gorong-gorong wijaya 3	1	pkt	12.000.000	0%		0,00%	12.000.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pengadaan baju seragam PKK	20	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	RT 17								
	Semenisasi gg Bersama	1	Pkt	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	Pembuatan logo gapura stainles gg.manggis	1	Pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pembuatan turap Gg.Keramat I	1	Pkt	24.500.000	0%		0,00%	24.500.000	100,00%
	Pembuatan tenda	1	Pkt	13.000.000	0%		0,00%	13.000.000	100,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	20	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan baju seragam yassinan	20	org	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	RT 18								
	Pelebaran jalan Mahkota	1	pkt	37.000.000	0%		0,00%	37.000.000	100,00%
	Rehab drainase parit	1	pkt	31.000.000	0%		0,00%	31.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	RT 19								
	Pembuatan parit Gg.lampung	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Semenisasi jalan Gg.Tani Lestari	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000	100,00%
	Pembuatan tenda besi dan terpal	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kerja bakti Dasa Wisma	1	Paket	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 20								
	Renovasi gedung pertemuan	1	Pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam (10 m x 1 m)	1	Pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pengadan wairles	2	unit	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pengadaan kaca cembung dan tiang	3	bh	7.800.000	0%		0,00%	7.800.000	100,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan baju pengurus RT	7	bh	1.400.000	0%		0,00%	1.400.000	100,00%
	Pengadaan Meja Tenis	2	bh	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pengadaan gerobak	1	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	ATK	1	pkt	300.000	0%		0,00%	300.000	100,00%
	RT 21								
	Cor jalan lanjutan Jl.Sejati Gg.Kasah BlokB	1	Pkt	17.000.000	0%		0,00%	17.000.000	100,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	Pkt	29.000.000	0%		0,00%	29.000.000	100,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah 5 Blok A	1	Pkt	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	perbaikan jembatan Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	pkt	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000	100,00%
	Alat Kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	RT 22								
	Drainase (17 m)	1	pkt	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	Perbaikan Masjid	1	pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pengadaan tiang dan papan nama jalan	4	bh	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan papan nama Dasa Wisma	4	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan papan nama Bank Sampah	1	bh	800.000	0%		0,00%	800.000	100,00%
	Pengadaan papan nama TP PKK RT	1	bh	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pengadaan lemari arsip RT	1	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan kursi plastik	40	bh	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Pengadaan APAR	4	bh	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pengadaan senter besar	4	bh	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pengadaan chainsaw	1	unit	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan mesin rumput	1	unit	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Pengadaan terpal tenda (4 x 6)	2	bh	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pengadaan tempat sampah tutup besar	50	bh	6.700.000	0%		0,00%	6.700.000	100,00%
	RT 23								
	Semenisasi lapangan bermain	1	pkt	5.100.000	0%		0,00%	5.100.000	100,00%
	Renovasi Posyandu	1	pkt	9.450.000	0%		0,00%	9.450.000	100,00%
	Pembuatan tenda	1	pkt	13.000.000	0%		0,00%	13.000.000	100,00%
	Kursi plastik	33	bh	4.950.000	0%		0,00%	4.950.000	100,00%
	Pengadaan sound system	1	unit	23.000.000	0%		0,00%	23.000.000	100,00%
	Pengadaan speaker aktif untuk yassinan	1	unit	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Papan nama 10 program PKK	1	pkt	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Perlengkapan kesehatan Posyandu	1	pkt	7.500.000	0%		0,00%	7.500.000	100,00%
	RT 24								
	Rehab Jembatan Gg. Hampalam	1	Pkt	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. Rambutan	6	unit	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. H Sabri	8	unit	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000	100,00%
	Semenisasi Jalan Gg. H. Sabri	1	pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pengadaan AC Masjid	2	unit	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000	100,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	2	bh	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Pengadaan selang pemadam	4	roll	6.000.000	0%		0,00%	6.000.000	100,00%
	Pengadaan sepatu pemadam	6	bh	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Pengadaan baju Dasa Wisma	15	bh	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	RT 25								
	Pembangunan Posyandu (lanjutan) 3 m x 6 m	1	pkt	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000	100,00%
	Renovasi Poskamling (4 m x 8 m)	1	pkt	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000	100,00%
	Pembangunan TPA (8 m x 6 m)	1	pkt	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000	100,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	bh	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Pengadaan kursi	30	bh	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih**			**750.000.000**	**0%**	**-**	**0,00**	**750.000.000**	**100,00%**
	RT 01								
	Kegiatan PKK (20 org x 6 keg)	120	ktk	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Kegiatan Das Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	20	org	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000	100,00%
	Kegiatan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Penyuluhan Stunting	60	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	10	org	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 02								
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	org	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 03								
	Kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	Pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah	11	Org	4.950.000	0%		0,00%	4.950.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 04								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	14	Org	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	ATK RT	1	Pkt	96.400	0%		0,00%	96.400	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	RT 05								
	Konsumsi Kegiatan PKK	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	Org	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	ATK RT	1	Pkt	196.400	0%		0,00%	196.400	100,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	12	Kl	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	0%		0,00%	3.600.000	100,00%
	RT 06								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	71.200	0%		0,00%	71.200	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	8	org	3.628.800	0%		0,00%	3.628.800	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	15	org	6.750.000	0%		0,00%	6.750.000	100,00%
	RT 07								
	Kegiatan PKK (20 org x 5)	100	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 10)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu	12	Pkt	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	ATK PKK	1	Pkt	400.000	0%		0,00%	400.000	100,00%
	Honor Pokmas	1	Pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	org	4.050.000	0%		0,00%	4.050.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 08								
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	5	org	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya Operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pelatihan pemadam kebakaran	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Transport Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SD	5	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SMP	5	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 09								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	kegiatan PKK	100	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Kegiatan Kerja Bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	org	4.250.000	0%		0,00%	4.250.000	100,00%
	Kegiatan karang taruna	21	ktk	525.000	0%		0,00%	525.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	ATK	1	pkt	21.400	0%		0,00%	21.400	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak tidak mampu	6	org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan untuk warga	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 10								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	23	Org	5.750.000	0%		0,00%	5.750.000	100,00%
	ATK PKK	1	Pkt	350.000	0%		0,00%	350.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	350.000	0%		0,00%	350.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 11								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000	100,00%
	ATK PKK	1	pkt	150.000	0%		0,00%	150.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	Org	4.050.000	0%		0,00%	4.050.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 12								
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 5 kl)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan PKK	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makan untuk warga kurang mampu	10	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	400.000	0%		0,00%	400.000	100,00%
	MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	org	4.050.000	0%		0,00%	4.050.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan kerja	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 13								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	0%		0,00%	3.750.000	100,00%
	Kegiatan PKK RT (25 x 6 keg)	175	ktk	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	550.000	0%		0,00%	550.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	RT 14								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	Org	4.250.000	0%		0,00%	4.250.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	ATK RT	1	pkt	174.800	0%		0,00%	174.800	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP Asi Posyandu	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	7	org	3.175.200	0%		0,00%	3.175.200	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	0%		0,00%	3.600.000	100,00%
								-	
	RT 15								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Konsumsi kegiatan Bank Sampah (25 org x 8 keg)	200	ktk	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	15	org	3.750.000	0%		0,00%	3.750.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Banner	1	pkt	450.000	0%		0,00%	450.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Makanan tambahan posyandu lansia	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 16								
	Kegiatan Dasa Wisma (50 x 4 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 x4 keg)	100	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Banatuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	19	org	4.750.000	0%		0,00%	4.750.000	100,00%
	Kegiatan Kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Kegiatan penyuluhan narkoba	94	ktk	2.350.000	0%		0,00%	2.350.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	0%		0,00%	3.600.000	100,00%
	RT 17								
	Kegiatan Yasinan RT (25 x 4)	100	ktk	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	ATK	1	Pkt	350.000	0%		0,00%	350.000	100,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	0%		0,00%	3.600.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 18								
	kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.550.000	0%		0,00%	1.550.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	12	org	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Makan minum kerja Bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Kegiatan penyuluhan Narkoba	50	ktk	1.250.000	0%		0,00%	1.250.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.150.000	0%		0,00%	3.150.000	100,00%
	RT 19								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	ATK PKK	1	pkt	168.000	0%		0,00%	168.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	232.000	0%		0,00%	232.000	100,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	Org	4.050.000	0%		0,00%	4.050.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 20								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	13	Org	3.250.000	0%		0,00%	3.250.000	100,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	20	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 21								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	0%		0,00%	3.750.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	pkt	1.200.000	0%		0,00%	1.200.000	100,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 22								
	Pertemuan rutin PKK RT (50 org x 4 kl)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Pertemuan rutin Dasa Wisma (50 x 4 kl)	200	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Kegiatan PIK Remaja	38	ktk	950.000	0%		0,00%	950.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Kegiatan bank Sampah (20 org x 4 kl)	80	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Benner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 23								
	Konsumsi kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Konsumsi Posyandu Lansia (20 org x 10 kl)	200	org/kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan anak sekolah	6	org	2.700.000	0%		0,00%	2.700.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 24								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	0%		0,00%	2.750.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	0%		0,00%	750.000	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Pelatihan baca Al Quran dan tajwid	1	pkt	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	ATK	1	pkt	246.400	0%		0,00%	246.400	100,00%
	Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	0%		0,00%	453.600	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
	RT 25								
	Kegiatan Dasa Wisma (25org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000	100,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	189.200	0%		0,00%	189.200	100,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	0%		0,00%	500.000	100,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	0%		0,00%	1.000.000	100,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	3	Org	1.360.800	0%		0,00%	1.360.800	100,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	Org	3.150.000	0%		0,00%	3.150.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	0%		0,00%	7.000.000	100,00%
3	**KELURAHAN MAKROMAN**			**2.348.402.733**		**-**	**0,00%**	**2.348.402.733**	**100,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman**			**1.890.000.000**		**0**	**0,00**	**1.890.000.000**	**100,00%**
	RT. 1								
	SEMENISASI GANG PARIS	68x2.50 M	Mtr	50.523.000	0%	0	0,00%	50.523.000	100,00%
	PEMBUATAN TENDA 1 UNIT	1 UNIT	Unit	19.477.000	0%	0	0,00%	19.477.000	100,00%
	RT. 2								
	SEMENISASI GANG IRMA	P=37 M, L=3 M	Mtr	31.948.000	0%	0	0,00%	31.948.000	100,00%
	JEMBATAN GANG KERAMIK	P=4.40 M, L=1.20 M	Mtr	19.222.000	0%	0	0,00%	19.222.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG TANI	P=39 M, L=3 M	Mtr	12.830.000	0%	0	0,00%	12.830.000	100,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	Paket	6.000.000	0%	0	0,00%	6.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT. 3								
	TIMBUNAN GANG TOWER	138x4 M	Mtr	55.825.000	0%	0	0,00%	55.825.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG SEPAKAT	50x2 M	Mtr	9.175.000	0%	0	0,00%	9.175.000	100,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	Paket	3.000.000	0%	0	0,00%	3.000.000	100,00%
	PENGADAAN MEJA DAN KURSI RT	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	0	0,00%	2.000.000	100,00%
	RT. 4								
	RENOVASI LANGGAR AL-BAROKAH	1 PAKET	Paket	57.500.000	0%	0	0,00%	57.500.000	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	0	0,00%	2.500.000	100,00%
	PENGADAAN ALAT HADROH/HABSYI	1 PAKET	Paket	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT. 5								
	TIMBUNAN GANG NANGKA	93x3 M	Mtr	29.075.000	0%	0	0,00%	29.075.000	100,00%
	SEMENISASI GANG SUKUN	23x2.20 M	Mtr	14.878.200	0%	0	0,00%	14.878.200	100,00%
	PENERANGAN GANG	10 TITIK	Titik	16.046.800	0%	0	0,00%	16.046.800	100,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	Paket	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	PENUNJANG KEGIATAN DASAWISMA/PKK	1 PAKET	Paket	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	RT. 6								
	TUTUP SALURAN	95x0.70 M	Mtr	47.985.700	0%	0	0,00%	47.985.700	100,00%
	PENGADAAN AMPLIPLAYER/TOA	1 PAKET	Paket	12.000.000	0%	0	0,00%	12.000.000	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	0	0,00%	2.000.000	100,00%
	PENGADAAN MESIN RUMPUT DORONG	1 SET	Set	8.014.300	0%	0	0,00%	8.014.300	100,00%
	RT.07								
	LANJUTAN PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN	1 PAKET	Paket	70.000.000	0%	0	0,00%	70.000.000	100,00%
	RT.8								
	SEMENISASI GANG KEMIRI	48x2.50 M	Mtr	33.470.000	0%	0	0,00%	33.470.000	100,00%
	SEMENISASI GANG MAHONI	48x2.50 M	Mtr	33.030.000	0%	0	0,00%	33.030.000	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	0	0,00%	2.500.000	100,00%
	SAPRAS DASAWISMA/PKK	1 PAKET	Paket	1.000.000	0%	0	0,00%	1.000.000	100,00%
	RT.9								
	RENOVASI POSYANDU	1 PAKET	Paket	22.442.600	0%	0	0,00%	22.442.600	100,00%
	PENERANGAN JALAN	14 TITIK	Titik	23.907.200	0%	0	0,00%	23.907.200	100,00%
	PEMBUATAN TENDA (4x8)M	1 PAKET	Paket	13.650.200	0%	0	0,00%	13.650.200	100,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	Buah	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	Paket	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	RT.10								
	JEMBATAN GANG MA"ARIF	5x1.50 M	Mtr	18.164.400	0%	0	0,00%	18.164.400	100,00%
	JEMBATAN GANG KELUARGA	5x1.50 M	Mtr	17.664.400	0%	0	0,00%	17.664.400	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG UK.6x8 M	1 UNIT	Unit	18.171.200	0%	0	0,00%	18.171.200	100,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	Paket	6.000.000	0%	0	0,00%	6.000.000	100,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	Paket	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.11								
	SEMENISASI GANG MASYARAKAT	96x2 M	Mtr	60.000.000	0%	0	0,00%	60.000.000	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	Paket	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.12								
	SEMENISASI GANG SELAMET	118x2 M	Mtr	65.000.000	0%	0	0,00%	65.000.000	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	Paket	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	RT.13								
	SEMENISASI GANG KELUARGA 2	58x2 M	Mtr	33.354.000	0%	0	0,00%	33.354.000	100,00%
	PERKERASAN GANG PANDAI	50x4 M	Mtr	18.080.000	0%	0	0,00%	18.080.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA 4	101x4 M	Mtr	18.566.000	0%	0	0,00%	18.566.000	100,00%
	RT.14								
	PERKERASAN GANG PERJUANGAN	43x4 M	Mtr	14.990.000	0%	0	0,00%	14.990.000	100,00%
	TIMBUNAN JALAN MANDIRI	30x8 M	Mtr	9.080.000	0%	0	0,00%	9.080.000	100,00%
	REHAB MASJID BAITURAHMAN	1 PAKET	Paket	17.990.000	0%	0	0,00%	17.990.000	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x8 M	1 UNIT	Unit	17.940.000	0%	0	0,00%	17.940.000	100,00%
	PENGADAAN MEJA	20 BUAH	Buah	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.15								
	JEMBATAN GANG BAKTI	5x1.50 M	Mtr	16.082.400	0%	0	0,00%	16.082.400	100,00%
	PERKERASAN GANG MANUNGGAL	67x3 M	Mtr	21.900.000	0%	0	0,00%	21.900.000	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x12 M	1 UNIT	Unit	27.017.600	0%	0	0,00%	27.017.600	100,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	Paket	5.000.000	0%	0	0,00%	5.000.000	100,00%
	RT.16								
	PEMBANGUNAN POJOK BACA	1 UNIT	Unit	32.069.400	0%	0	0,00%	32.069.400	100,00%
	TIMBUNAN GANG FAMILY	50x3 M	Mtr	9.110.000	0%	0	0,00%	9.110.000	100,00%
	PENERANGAN JALAN	7 TITIK	Titik	10.720.600	0%	0	0,00%	10.720.600	100,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	Paket	3.000.000	0%	0	0,00%	3.000.000	100,00%
	PENGADAAN TANDON	1 UNIT	Unit	2.000.000	0%	0	0,00%	2.000.000	100,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	Buah	8.500.000	0%	0	0,00%	8.500.000	100,00%
	PENGDAAAN KURSI PLASTIK	20 BUAH	Buah	2.400.000	0%	0	0,00%	2.400.000	100,00%
	PENGADAAN TANGGA ALUMINIUM 1 BUAH	1 BUAH	Buah	2.200.000	0%	0	0,00%	2.200.000	100,00%
	RT.17								
	SEMENISASI GANG WALET	11x3 M	Mtr	13.706.000	0%	0	0,00%	13.706.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	SEMENISASI GANG BERKAH	56x3 M	Mtr	46.294.000	0%	0	0,00%	46.294.000	100,00%
	PENGADAAN KURSI	10 UNIT	Unit	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.18								
	SEMENISASI GANG KASAN	50x2 M	Mtr	28.612.000	0%	0	0,00%	28.612.000	100,00%
	PENGECORAN HALAMAN MASJID AL-FALAH	14x10 M	Mtr	21.693.000	0%	0	0,00%	21.693.000	100,00%
	PENERANGAN JALAN	12 TITIK	Titik	19.695.000	0%	0	0,00%	19.695.000	100,00%
	RT.19								
	SEMENISASI GANG ROSELLA	65x2 M	Mtr	38.534.000	0%	0	0,00%	38.534.000	100,00%
	PENERANGAN GANG	6 TITIK	Titik	9.180.200	0%	0	0,00%	9.180.200	100,00%
	LAMPU HIAS GANG	10 TITIK	Titik	7.285.800	0%	0	0,00%	7.285.800	100,00%
	PENGADAAN HYDROPONIK	1 PAKET	Paket	15.000.000	0%	0	0,00%	15.000.000	100,00%
	RT.20								
	SEMENISASI GANG ANGGREK	60x2.10 M	Mtr	36.646.000	0%	0	0,00%	36.646.000	100,00%
	SEMENISASI GANG BUNTU	50x2.10 M	Mtr	30.854.000	0%	0	0,00%	30.854.000	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	0	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.21								
	PERKERASAN GANG ABAH	31x4 M	Mtr	15.360.000	0%	0	0,00%	15.360.000	100,00%
	JEMBATAN GANG SWADAYA , 1 UNIT	3x2 M	Mtr	13.540.000	0%	0	0,00%	13.540.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG SWADAYA	80x3 M	Mtr	15.485.000	0%	0	0,00%	15.485.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA	50x4 M	Mtr	16.265.000	0%	0	0,00%	16.265.000	100,00%
	PERKERASAN GANG SWADAYA 2	25x2 M	Mtr	6.350.000	0%	0	0,00%	6.350.000	100,00%
	PENGADAAN KURSI	30 UNIT	Unit	3.000.000	0%	0	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT.22								
	SEMENISASI GANG BERKAH	60x3 M	Mtr	47.500.000	0%	0	0,00%	47.500.000	100,00%
	RENOVASI LANGGAR AL IKHLAS	1 PAKET	Paket	22.500.000	0%	0	0,00%	22.500.000	100,00%
	RT.23								
	PERKERASAN JL. PENANGKARAN BUAYA	197x3 M	Mtr	54.000.000	0%	0	0,00%	54.000.000	100,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	Paket	6.000.000	0%	0	0,00%	6.000.000	100,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	Paket	10.000.000	0%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.24								
	SEMENISASI GANG PAKIS	70x2 M	Mtr	41.284.000	0%	0	0,00%	41.284.000	100,00%
	PENERANGAN JALAN	5 TITIK	Titik	9.095.100	0%	0	0,00%	9.095.100	100,00%
	PEMBUATAN POS SISKAMLING	1 PAKET	Paket	17.120.900	0%	0	0,00%	17.120.900	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	0	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.25								
	SEMENISASI GANG PIPIT	70x2 M	Mtr	42.433.550	0%	0	0,00%	42.433.550	100,00%
	RENOVASI LANGGAR AL HIDAYAH	1 PAKET	Paket	27.566.450	0%	0	0,00%	27.566.450	100,00%
	RT.26								
	PEMBANGUNAN JEMBATAN 4.	10x2.80 M	Mtr	20.434.400	0%	0	0,00%	20.434.400	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x16 M	1 UNIT	Unit	36.565.600	0%	0	0,00%	36.565.600	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	Paket	13.000.000	0%	0	0,00%	13.000.000	100,00%
	RT.27								
	TIMBUNAN DAN PERKERASAN GANG AMAL	00x3 M, 52x3	Mtr	24.795.000	0%	0	0,00%	24.795.000	100,00%
	PENERANGAN GANG	9 TITIK	Titik	15.663.100	0%	0	0,00%	15.663.100	100,00%
	RENOVASI LANGGAR AL-HIKMAH	1 PAKET	Paket	27.041.900	0%	0	0,00%	27.041.900	100,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	0	0,00%	2.500.000	100,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman**			**458.402.733**		**-**	**0,00**	**458.402.733**	**100,00%**
	RT. 1								
	OPRASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	KEGIATAN IRLA AS-SURO	1 KEGIATAN	Keg.	2.808.800	0%	-	0,00%	2.808.800	100,00%
	Gotong Royong	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	Rapat	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	280.000	0%	-	0,00%	280.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN PROBABAYA	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUNTIN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 2								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	340.000	0%	-	0,00%	340.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.202.400	0%	-	0,00%	1.202.400	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 3								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	385.000	0%	-	0,00%	385.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	PENGOLAHAN SAMPAH	1 PAKET	Paket	2.311.000	0%	-	0,00%	2.311.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 4								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	100.000	0%	-	0,00%	100.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org		600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	Keg.	2.899.600	0%	-	0,00%	2.899.600	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 5								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	83.333	0%	-	0,00%	83.333	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	235.000	0%	-	0,00%	235.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	Keg.	2.603.800	0%	-	0,00%	2.603.800	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 6								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	228.000	0%	-	0,00%	228.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN PENANGKARAN ANGGREK	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	20 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 7								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	124.600	0%	-	0,00%	124.600	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.925.000	0%	-	0,00%	1.925.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 8								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	214.000	0%	-	0,00%	214.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN PTM	1 PAKET	Paket	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	2.150.000	0%	-	0,00%	2.150.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	10 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 9								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	214.000	0%	-	0,00%	214.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.250.000	0%	-	0,00%	1.250.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 10								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	188.800	0%	-	0,00%	188.800	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.650.000	0%	-	0,00%	1.650.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 11								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	246.000	0%	-	0,00%	246.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	1.000.000	0%	-	0,00%	1.000.000	100,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 PAKET	Paket	2.850.000	0%	-	0,00%	2.850.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.12								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	438.800	0%	-	0,00%	438.800	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.100.000	0%	-	0,00%	1.100.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.13								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	385.200	0%	-	0,00%	385.200	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.250.000	0%	-	0,00%	1.250.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT.14								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	392.400	0%	-	0,00%	392.400	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.000.000	0%	-	0,00%	1.000.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.15								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	238.800	0%	-	0,00%	238.800	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1 PAKET	Paket	1.750.000	0%	-	0,00%	1.750.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.16								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	92.400	0%	-	0,00%	92.400	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN LIDAH BUAYA	1 PAKET	Paket	2.150.000	0%	-	0,00%	2.150.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 17								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	153.200	0%	-	0,00%	153.200	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 18								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	399.600	0%	-	0,00%	399.600	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.650.000	0%	-	0,00%	1.650.000	100,00%
	KEGIATAN ADMINISTRASI POSYANDU	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 19								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	274.400	0%	-	0,00%	274.400	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	Org	1.000.000	0%	-	0,00%	1.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	Paket	1.800.000	0%	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	21 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 20								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 KEGIATAN	Keg.	138.800	0%	-	0,00%	138.800	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 21								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	206.800	0%	-	0,00%	206.800	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	Org	1.000.000	0%	-	0,00%	1.000.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.350.000	0%	-	0,00%	1.350.000	100,00%
	KEGIATAN MENYULAM MANIK MANIK	1 PAKET	Paket	1.800.000	0%	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	4 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	12 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 22								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	267.600	0%	-	0,00%	267.600	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	2.000.000	0%	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	3.750.000	0%	-	0,00%	3.750.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	9 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 23								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	100.000	0%	-	0,00%	100.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 PAKET	Paket	1.200.000	0%	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	KEGIATAN MUSHOLA	1 PAKET	Paket	1.803.200	0%	-	0,00%	1.803.200	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 24								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	285.200	0%	-	0,00%	285.200	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 25								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	246.000	0%	-	0,00%	246.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN PB MARGOMULYO JAYA	1 PAKET	Paket	3.250.000	0%	-	0,00%	3.250.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 26								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	188.800	0%	-	0,00%	188.800	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 PAKET	Paket	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.550.000	0%	-	0,00%	1.550.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	2.100.000	0%	-	0,00%	2.100.000	100,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	Paket	750.000	0%	-	0,00%	750.000	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 27								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	Keg.	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	Keg.	250.000	0%	-	0,00%	250.000	100,00%
	ATK	1 PAKET	Paket	280.000	0%	-	0,00%	280.000	100,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	BH	150.000	0%	-	0,00%	150.000	100,00%
	PMT	1 PAKET	Paket	1.300.000	0%	-	0,00%	1.300.000	100,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	Paket	1.500.000	0%	-	0,00%	1.500.000	100,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	Paket	1.400.000	0%	-	0,00%	1.400.000	100,00%
	PENGOLAHAN JAMU SARABA	1 PAKET	Paket	1.101.600	0%	-	0,00%	1.101.600	100,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	Org	3.000.000	0%	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	Org	600.000	0%	-	0,00%	600.000	100,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	Org	37.800	0%	-	0,00%	37.800	100,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	Org	2.500.000	0%	-	0,00%	2.500.000	100,00%
4	**KELURAHAN PULAU ATAS**			**1.119.165.000**		**-**	**0,00%**	**1.119.165.000**	**100,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas**			**609.165.000**		**0,00**	**0,00%**	**609.165.000**	**100,00%**
	RT 01				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Aspal Sambungan)**	1	Paket	4.000.000	0%	0,00	0,00%	4.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Rehab Jembatan)**	1	Paket	30.000.000	0%	0,00	0,00%	30.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Pembuatan Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Kanopi Mushola)**	1	Paket	13.000.000	0%	0,00	0,00%	13.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(AC 2 PK)**	2	Unit	8.500.000	0%	0,00	0,00%	8.500.000	100,00%
	RT 02				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PJU)**	1	Paket	14.000.000	0%	0,00	0,00%	14.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(TALUD)**	1	Paket	40.000.000	0%	0,00	0,00%	40.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Pengadaan Nomor Rumah)**	125	Bh	40.000	0%	0,00	0,00%	40.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Plang Nama Jalan)**	10	Unit	500.000	0%	0,00	0,00%	500.000	100,00%
	RT 03				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN GG.BEBAYA 1)**	1	Paket	60.000.000	0%	0,00	0,00%	60.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Portable Pompa)**	1	Unit	10.000.000	0%	0,00	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT 04				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(LANJUTAN BALAI PERTEMUAN)**	1	Paket	67.000.000	0%	0,00	0,00%	67.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 05				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 05)**	1	Paket	25.000.000	0%	0,00	0,00%	25.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(REHAB MUSHOLA RT 05)**	1	Paket	39.000.000	0%	0,00	0,00%	39.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Dacing/ Timbang Anak)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(PENGADAAN KURSI PLASTIK)**	24	Buah	125.000	0%	0,00	0,00%	125.000	100,00%
	RT 06				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 06)**	1	Paket	60.000.000	0%	0,00	0,00%	60.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Portable Pompa)**	1	Unit	10.000.000	0%	0,00	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT 07				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 07)**	1	Paket	35.000.000	0%	0,00	0,00%	35.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PEMBUATAN TALUD RT 07)**	1	Paket	29.000.000	0%	0,00	0,00%	29.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 08 (DAU)				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PEMBUATAN GAPURA)**	1	Paket	25.000.000	0%	0,00	0,00%	25.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PJU RT 08)**	1	Paket	25.000.000	0%	0,00	0,00%	25.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Tugu Taman)**	1	Paket	20.000.000	0%	0,00	0,00%	20.000.000	100,00%
	RT 09 (DAU)				**0%**				
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN GG. SUKOTANI RT 09)**	1	Paket	55.000.000	0%	0,00	0,00%	55.000.000	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI GG.BAROKAH RT 09)**	1	Paket	15.000.000	0%	0,00	0,00%	15.000.000	100,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas**			**510.000.000**		**0,00**	**0,00%**	**510.000.000**	**100,00%**
	RT 01								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.110.000	0%	0,00	0,00%	1.110.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	24	Org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.764.800	0%	0,00	0,00%	1.764.800	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	7	Org	3.175.200	0%	0,00	0,00%	3.175.200	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 02			**30.000.000**					
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.480.000	0%	0,00	0,00%	1.480.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	20	Org	5.000.000	0%	0,00	0,00%	5.000.000	100,00%
	KEEMUDAAN (PERLOMBAAN 17 AGUSTUS)	1	Paket	2.209.200	0%	0,00	0,00%	2.209.200	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 03			**30.000.000**					
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	0,00	0,00%	5.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	20	Org	4.550.000	0%	0,00	0,00%	4.550.000	100,00%
	RT 04			**30.000.000**					
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.550.000	0%	0,00	0,00%	2.550.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000	100,00%
	RT 05			**30.000.000**					
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.250.000	0%	0,00	0,00%	1.250.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	19	Org	4.750.000	0%	0,00	0,00%	4.750.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.664.000	0%	0,00	0,00%	1.664.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	10	Org	4.536.000	0%	0,00	0,00%	4.536.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	2.850.000	0%	0,00	0,00%	2.850.000	100,00%
	RT 06			**30.000.000**					
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	26	Org	6.500.000	0%	0,00	0,00%	6.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.050.000	0%	0,00	0,00%	2.050.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.500.000	0%	0,00	0,00%	4.500.000	100,00%
	RT 07			**30.000.000**					
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	0,00	0,00%	5.500.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	KEGIATAN EDUKASI FARDHU KIFAYAH	1	Paket	2.899.200	0%	0,00	0,00%	2.899.200	100,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1	Paket	1.290.000	0%	0,00	0,00%	1.290.000	100,00%
	RT 08 (DAU)			**30.000.000**					
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	15	Org	3.750.000	0%	0,00	0,00%	3.750.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	3.032.000	0%	0,00	0,00%	3.032.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	5	Org	2.268.000	0%	0,00	0,00%	2.268.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 09 (DAU)			**30.000.000**					
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.050.000	0%	0,00	0,00%	4.050.000	100,00%
5	**KELURAHAN SINDANG SARI**			**1.000.000.000**		**-**	**0,00%**	**1.000.000.000**	**100,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari**			**700.000.000**		**0,00**	**0,00%**	**700.000.000**	**100,00%**
	Semenisasi Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**14.400.000,00**	0%	0,00	0,00%	14.400.000,00	100,00%
	Semenisasi Pelebaran Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**8.600.000,00**	0%	0,00	0,00%	8.600.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Hadir RT.01	1	Paket	**18.900.000,00**	0%	0,00	0,00%	18.900.000,00	100,00%
	Semenisais Jembatan Gg. Hadir	1	Paket	**4.100.000,00**	0%	0,00	0,00%	4.100.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Semenisasi Gg. Melon RT.01	1	Paket	**16.990.000,00**	0%	0,00	0,00%	16.990.000,00	100,00%
	Turap Kayu Gg. Melon RT.01	1	Paket	**7.010.000,00**	0%	0,00	0,00%	7.010.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Masajid RT.02	1	Paket	**70.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	70.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Melati 1 RT.03	1	Paket	**14.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Melati 2 RT.03	1	Paket	**30.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	30.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.03	1	Paket	**3.500.000,00**	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.03	1	Paket	**6.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Tenda dan Kursi RT.03	1	Paket	**15.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Peralatan Fardu Kifayah RT.03	1	Paket	**1.500.000,00**	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Dahlia RT.04	1	Paket	**18.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase Tri Bakti RT.04	1	Paket	**35.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Alat Kesenian Jaranan RT.04	1	Paket	**2.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT.04	1	Paket	**5.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Penerangan Lampu Jalan RT.04	1	Paket	**10.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase Jl Marga Bakti RT.05	1	Paket	**25.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Kenopi Mushola Jl.Marga Bakti RT.05	1	Paket	**15.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.05	1	Paket	**21.300.000,00**	0%	0,00	0,00%	21.300.000,00	100,00%
	Pengadaan Tabung Oxsigen RT.05	1	Paket	**3.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Tangki Semprot RT.05	1	Paket	**700.000,00**	0%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
	Pengadaan Warless RT.05	1	Paket	**5.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Jl.Taruna Bakti RT.06	1	Paket	**15.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Rehab Mushola Jl.Marga Bakti RT.06	1	Paket	**35.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.06	1	Paket	**8.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Warless RT.06	1	Paket	**4.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Alat Hadrah RT.06	1	Paket	**5.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Toa Mushola RT.06	1	Paket	**3.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Walet RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Baru RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Tenda RT.07	1	Paket	**16.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	16.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.07	1	Paket	**6.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Lapangan Tenis Meja RT.07	1	Paket	**5.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Umbul-Umbul RT.07	1	Paket	**1.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg.5 RT.08	1	Paket	**42.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	42.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Lanjutan Gg.5 RT.08	1	Paket	**10.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg.4 RT.08	1	Paket	**18.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Rambutan RT.09	1	Paket	**58.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	58.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Tower RT.09	1	Paket	**7.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	7.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Sound System RT.09	1	Paket	**5.000.000,00**	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Wakaf RT.10	1	Paket	**26.260.000,00**	0%	0,00	0,00%	26.260.000,00	100,00%
	Semenisasi Gg. Ashobar RT.10	1	Paket	**29.530.000,00**	0%	0,00	0,00%	29.530.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase Jl. Karya Bakti RT.10	1	Paket	**14.210.000,00**	0%	0,00	0,00%	14.210.000,00	100,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari**			**300.000.000**		**0,00**	**0,00%**	**300.000.000**	**100,00%**
	Probebaya RT.01								
	Pembelian PMT	1	Paket	921.400,00	0%	0,00	0,00%	921.400,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.500.000,00	0%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	26	Paket	6.500.000,00	0%	0,00	0,00%	6.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	JKN Warga RT.01	1	Orang	453.600,00	0%	0,00	0,00%	453.600,00	100,00%
	ATK RT.01	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	14	Paket	3.500.000,00	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.02								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.467.800,00	0%	0,00	0,00%	1.467.800,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	JKN RT.02	2	Orang	907.200,00	0%	0,00	0,00%	907.200,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	5.500.000,00	0%	0,00	0,00%	5.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	18	Paket	4.500.000,00	0%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	18	Keg	4.500.000,00	0%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%
	ATK RT.02	1	Keg	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.03								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.500.000	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Kegiatan PKK	1	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	1.875.000	0%	0,00	0,00%	1.875.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	ATK RT.03	1	Paket	1.125.000	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.04								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma RT.04	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	3.171.400,00	0%	0,00	0,00%	3.171.400,00	100,00%
	Pelatihan Ketarmpilan	2	Orang	6.000.000,00	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	JKN RT.04	1	Orang	453.600,00	0%	0,00	0,00%	453.600,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	8	Paket	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	7	Paket	1.750.000,00	0%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	ATK RT.04	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.05								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	3	Paket	750.000,00	0%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%
	JKN RT.05	7	Orang	3.175.200,00	0%	0,00	0,00%	3.175.200,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Paket	2.949.800,00	0%	0,00	0,00%	2.949.800,00	100,00%
	ATK RT.05	1	Keg	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.06								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.517.800,00	0%	0,00	0,00%	1.517.800,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	2.200.000,00	0%	0,00	0,00%	2.200.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	25	Paket	6.250.000,00	0%	0,00	0,00%	6.250.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	JKN RT.06	2	Orang	907.200,00	0%	0,00	0,00%	907.200,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	ATK RT.06	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.07								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.125.000,00	0%	0,00	0,00%	2.125.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	JKN RT.07	2	Orang	907.200,00	0%	0,00	0,00%	907.200,00	100,00%
	Bantuan Sembako Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.07	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Bantuan Usaha	4	Paket	2.842.800,00	0%	0,00	0,00%	2.842.800,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Rapat Lingkungan	2	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Guru Ngaji	2	Paket	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.08								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.375.000,00	0%	0,00	0,00%	2.375.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Penyuluhan Stanting	1	Keg	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.08	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	16	Keg	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.09								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.671.400,00	0%	0,00	0,00%	1.671.400,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Sabun	1	Keg	3.500.000,00	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Bank Ramli	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Pupuk Organik	1	Keg	4.500.000,00	0%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	JKN RT.09	1	Orang	453.600,00	0%	0,00	0,00%	453.600,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.09	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	5	Paket	1.250.000,00	0%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	10	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.10								
	PMT Posyandu	1	Paket	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Toga	1	Keg	2.375.000,00	0%	0,00	0,00%	2.375.000,00	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.10	1	Paket	1.125.000,00	0%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Stanting	1	Keg	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)

Samarinda, 31 Juli 2024
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP. 19711027 199402 2 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KECAMATAN SAMBUTAN

BULAN : SEPTEMBER
TA ANGGARAN : 2024

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Kecamatan Sambutan			**11.100.000.000**	**73,64%**	**8.173.600.200**	**73,64%**	**2.202.699.800**	**26,36%**
1	**Kelurahan Sambutan**			**4.000.000.000**	**68,89%**	**2.755.600.200**	**68,89%**	**1.244.399.800**	**31,11%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan**			**2.800.000.000**	74,43%	**2.083.950.000**	**74,43%**	**716.050.000**	**25,57%**
	Pokmas I								
	Drainase RT 16	1	Paket	55.000.000	100%	55.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 16	1	Paket	15.000.000	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gang RT 17	1	Paket	70.000.000	100%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 18	1	Paket	59.000.000	100%	59.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 18	1	Paket	11.000.000	100%	11.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 19	1	Paket	40.000.000	100%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 19	1	Paket	30.000.000	100%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT 20	1	Paket	70.000.000	100%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT. 25	1	Paket	70.000.000	100%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 30	1	Paket	30.000.000	100%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Poskamling RT 30	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 30	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	pju RT 30	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 31	1	Paket	40.000.000	100%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	PJU RT 31	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT. 31	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 35	1	Paket	52.500.000,00	100%	52.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase dan Gorong-gorong RT 35	1	Paket	17.500.000,00	100%	17.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 36	1	Paket	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 36	1	Paket	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 36	1	Paket	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas II								
	Semenisasi RT 01	1	Paket	18.000.000	100%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 01	1	Paket	32.000.000	100%	32.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Knopi Posyandu, Instalasi Listrik, Plapond dan Gudang RT 01	1	bh	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	36.000.000	100%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	21.000.000	100%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 02	1	Paket	13.000.000	100%	13.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	31.000.000	0%	0,00	0,00%	31.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	39.000.000	0%	0,00	0,00%	39.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 04	1	Paket	36.000.000	100%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 04	1	Paket	20.000.000	0%	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 04	1	Paket	14.000.000	0%	0,00	0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Drainase RT 05	1	Paket	31.700.000	0%	0,00	0,00%	31.700.000,00	100,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 05	1	Paket	6.500.000	100%	6.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 05	1	Paket	10.800.000	100%	10.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 05	15	TITIK	21.000.000	0%	0,00	0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-gorong RT 06	1	Paket	14.000.000	0%	0,00	0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase RT 06	1	Paket	38.250.000	0%	0,00	0,00%	38.250.000,00	100,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 06	1	Paket	13.000.000	100%	13.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 06	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 06	1	Paket	1.750.000	100%	1.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Mushola RT 27	1	Paket	34.000.000	100%	34.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 27	1	Paket	36.000.000	100%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 28	1	Paket	16.300.000	100%	16.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 28	1	Paket	15.500.000	100%	15.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 28	1	Paket	2.600.000	100%	2.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT. 28	1	Paket	35.600.000	0%	0,00	0,00%	35.600.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 38	1	Paket	26.000.000	100%	26.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 38	1	Paket	31.500.000	0%	0,00	0,00%	31.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 38	1	Paket	12.500.000	100%	12.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 40	1	Paket	36.000.000	100%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi JalanRT 40	1	Paket	23.000.000	100%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Alat Kesehatan di PosyanduRT 40	1	Paket	11.000.000	100%	11.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas III								
	Turap Jalan RT 11	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Tenda RT 11	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Jembatan Ulin RT 11	1	Paket	27.000.000	0%		0,00%	27.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 11	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Lanjutan pembangunan Posyandu KENANGA RT 12	1	Paket	44.500.000	100%	44.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Tiang gapura Jl. Pelita 3 RT 12	1	Paket	8.000.000	100%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT, RT 12	1	Paket	7.500.000	100%	7.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 12	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Gorong-gorong Gang SD.04 RT 13	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	PJU RT 13	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Rehap / Penambahan Langgar RT 13	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 13	1	Paket	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 14	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemasangan Kanopi Masjid RT 14	1	Paket	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 15	1	Paket	19.999.000	100%	19.999.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Talud RT 15	1	Paket	15.001.000	100%	15.001.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 15	1	Paket	35.000.000	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 26	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	PJU RT 39	1	Paket	12.300.000	100%	12.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda /Meja RT 39	1	Paket	21.000.000	100%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 39	1	Paket	36.700.000	100%	36.700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu jalan RT 32	1	Paket	40.000.000	100%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	TendaRT. 32	1	Paket	15.000.000	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 32	1	Paket	15.000.000	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Gapura RT 33	1	Paket	40.000.000	0%	0,00	0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Tenda RT 33	1	Paket	15.000.000	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Lapangan Olahraga RT 33	1	Paket	15.000.000	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembangunan Posyandu RT 34	1	Paket	70.000.000	100%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas IV								
	Semenisasi Jalan RT 07	3	Paket	33.150.000,00	100%	33.150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengerjaan Penutup Paret RT 07	1	Paket	15.600.000,00	100%	15.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 07	1	Paket	21.250.000,00	100%	21.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase dan Penutup Paret RT 08	1	Paket	39.000.000	100%	39.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda RT 08	1	Paket	26.600.000	100%	26.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 08	1	Paket	4.400.000	100%	4.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 09	2	Paket	25.000.000	100%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Rumah Keranda RT 09	1	Paket	45.000.000	100%	45.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 10	1	Paket	8.800.000	100%	8.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 10	1	Paket	23.000.000	100%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 10	1	Paket	30.000.000	100%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 10	1	Paket	1.600.000	100%	1.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Lampu PJU RT 10	1	Paket	6.600.000	100%	6.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura RT 21	1	Paket	25.000.000	100%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 21	1	Paket	45.000.000	100%	45.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Melanjutkan Pembangunan Gedung Serbaguna RT 22	1	Paket	70.000.000	100%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 23	1	Paket	35.000.000	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sarana PJU Blok RT 23	1	Paket	35.000.000	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 24	1	Paket	27.000.000	100%	27.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan No Rumah dan Papan Nama Jalan RT 24	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 24	1	Paket	40.000.000	100%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 29	2	Paket	40.900.000	100%	40.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura 29	1	Paket	29.100.000	100%	29.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Drainase RT 37	1	Paket	23.000.000	0%		0,00%	23.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembuatan Taman rt 37	1	Paket	47.000.000	0%		0,00%	47.000.000,00	100,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan**			**1.200.000.000**	**55,97%**	**671.650.200**	**55,97%**	**528.349.800**	**44,03%**
	Pokmas I								
	Dasa Wisma PKK RT.16	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.16	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.16	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.16	17	org	7.711.200	100%	7.711.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.16	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.16	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Paket	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	10	org	2.500.000	80%	2.000.000,00	80,00%	500.000,00	20,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	588.800	0%	0,00	0,00%	588.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.17	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.17	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.17	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.17	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.17	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.17	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.17	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	5	org	1.250.000	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	17	org	4.250.000	29%	1.250.000,00	29,41%	3.000.000,00	70,59%
	Bantuan Untuk Guru Mengaji	4	pkt	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	0%	0,00	0,00%	478.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.18	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.18	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.18	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.18	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.18	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.18	13	pkt	3.250.000	100%	3.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.18	13	org	3.250.000	100%	3.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan kue kering RT.18	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Pesantren RT.18	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	300.000	0%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.19	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Cempaka Putih RT.19	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.19	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.19	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.19	7	org	3.175.200	100%	3.175.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.19	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.19	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.19	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.19	12	org	3.000.000	67%	2.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	33,33%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.19	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	274.800	0%	0,00	0,00%	274.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.20	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Teratai RT.20	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.20	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.20	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.20	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.20	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.20	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.20	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.20	16	org	4.000.000	50%	2.000.000,00	50,00%	2.000.000,00	50,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT.20	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	246.400	0%	0,00	0,00%	246.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.25	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Kemuning RT.25	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.25	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.25	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.25	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.25	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.25	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.25	12	org	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Samarinda RT.25	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.30	7	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Kasih Ibu RT.30	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.30	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.30	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.30	4	org	1.814.400	100%	1.814.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.30	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.30	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.30	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.30	9	org	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.30	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	485.600	0%	0,00	0,00%	485.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.31	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu remaja RT.31	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.31	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.31	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.31	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.31	19	pkt	4.750.000	100%	4.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.31	18	org	4.500.000	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT.31	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	0%	0,00	0,00%	550.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.35	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.35	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.35	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	BPJS RT.35	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.35	4	keg.	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.35	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.35	14	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.35	14	org	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.35	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	532.000	0%	0,00	0,00%	532.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.36	7	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.36	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.36	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.36	13	org	5.896.800	100%	5.896.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.36	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.36	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.36	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.36	12	org	3.000.000	75%	2.250.000,00	75,00%	750.000,00	25,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.36	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	503.200	0%	0,00	0,00%	503.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pokmas II								
	Dasa Wisma PKK RT.01	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Sejati Indah RT.01	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.01	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.01	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	BPJS RT.01	9	org	4.082.400	100%	4.082.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.01	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.01	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.01	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.01	11	org	2.750.000	0%	0,00	0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	367.600	0%	0,00	0,00%	367.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.02	7	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Anyelir RT.02	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.02	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.02	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.02	16	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.02	16	pkt	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.02	15	org	3.750.000	0%	0,00	0,00%	3.750.000,00	100,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.02	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembekalan Kamtibmas RT.02	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	650.000	0%	0,00	0,00%	650.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.03	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.03	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.03	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.03	20	org	7.862.400	100%	7.862.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.03	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.03	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.03	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.03	14	org	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	537.600	0%	0,00	0,00%	537.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.04	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Anggrek Bulan RT.04	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.04	12	bln	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.04	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.04	17	org	7.711.200	100%	7.711.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.04	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.04	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.04	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.04	2	pkt	500.000	0%		0,00%		100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	338.800	0%	0,00	0,00%	338.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.05	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Kamboja RT.05	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.05	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.05	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.05	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.05	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.05	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.05	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.05	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	506.800	0%	0,00	0,00%	506.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.06	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.06	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.06	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.06	19	org	8.618.400	100%	8.618.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.06	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.06	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.06	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.06	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	531.600	0%	0,00	0,00%	531.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.27	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Nusa Indah RT.27	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.27	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.27	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.27	20	org	9.072.000	100%	9.072.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.27	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.27	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.27	4	pkt	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	228.000	0%	0,00	0,00%	228.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.28	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.28	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.28	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.28	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.28	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.28	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.28	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.28	13	org	3.250.000	0%	0,00	0,00%	3.250.000,00	100,00%
	sosialisasi pencegahan Narkoba RT.28	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	521.200	0%	0,00	0,00%	521.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.38	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.38	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.38	8	org	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.38	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.38	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.38	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.38	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.38	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.38	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.38	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	428.400	0%	0,00	0,00%	428.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.40	12	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.40	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.40	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.40	9	org	4.082.400	100%	4.082.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.40	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.40	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.40	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.40	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah pembuatan pupuk kompos RT.40	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	567.600	0%	0,00	0,00%	567.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas III								
	Dasa Wisma PKK RT.11	1	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Agionema RT.11	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.11	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.11	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.11	11	org	4.989.600	100%	4.989.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.11	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.11	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.11	7	pkt	1.750.000	0%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.11	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	460.400	0%	0,00	0,00%	460.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.12	1	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT posyandu Kenanga RT.12	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.12	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.12	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.12	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.12	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.12	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.12	9	pkt	2.250.000	0%	0,00	0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.12	19	org	4.750.000	0%	0,00	0,00%	4.750.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	0%	0,00	0,00%	432.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.13	1	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT posyandu RT.13	12	keg	1.200.000	0%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.13	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.13	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.13	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.13	16	pkt	4.000.000	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.13	21	org	5.250.000	0%	0,00	0,00%	5.250.000,00	100,00%
	Sosialisasi Pencegahan Narkoba RT.13	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	0%	0,00	0,00%	550.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.14	1	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Melati RT.14	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.14	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.14	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	BPJS RT.14	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.14	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.14	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.14	7	pkt	1.750.000	0%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.14	7	org	1.750.000	0%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.14	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	0%	0,00	0,00%	432.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.15	1	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Cemerlang RT.15	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.15	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.15	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.15	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	RapatRT.15	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.15	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.15	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.15	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	571.200	0%	0,00	0,00%	571.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.26	1	keg	2.400.000	0%	0,00	0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Matahari RT.26	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.26	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.26	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.26	18	org	8.164.800	100%	8.164.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.26	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.26	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.26	5	pkt	1.250.000	0%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.26	2	pkt	500.000	0%		0,00%		100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	385.200	0%	0,00	0,00%	385.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.32	1	keg	2.400.000	0%	0,00	0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Asri RT.32	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.32	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.32	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.32	14	org	6.350.400	100%	6.350.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.32	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.32	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.32	6	pkt	1.500.000	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.32	8	org	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	449.600	0%	0,00	0,00%	449.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.33	1	keg	2.400.000	0%	0,00	0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Al-Inayah RT.33	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.33	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.33	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.33	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.33	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.33	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.33	10	pkt	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.33	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Sosialisasi Bahaya Narkoba RT.33	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	0%	0,00	0,00%	439.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.34	1	keg	2.400.000	0%	0,00	0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Aisyah RT.34	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.34	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.34	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.34	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.34	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.34	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.34	15	pkt	3.750.000	0%	0,00	0,00%	3.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.34	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	421.200	0%	0,00	0,00%	421.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.39	1	keg	2.400.000	0%	0,00	0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Dahlia RT.39	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.39	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.39	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.39	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat warga RT.39	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.39	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.39	8	pkt	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.39	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Kue Kering RT.39	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	0%	0,00	0,00%	439.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas IV								
	Dasa Wisma PKK RT.07	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.07	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.07	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.07	16	org	7.257.600	100%	7.257.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.07	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.07	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.07	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan warga kurang mampu RT.07	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	542.400	0%	0,00	0,00%	542.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.08	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Mawar RT.08	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.08	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.08	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.08	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.08	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.08	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.08	6	org	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.08	20	org	5.000.000	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	0%	0,00	0,00%	478.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.09	3	keg	2.400.000	71%	1.700.000,00	70,83%	700.000,00	29,17%
	PMT posyandu Arjuna Lavender RT.09	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.09	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.09	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.09	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.09	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.09	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.09	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.09	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.09	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.400	0%	0,00	0,00%	596.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.10	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Permata Bunda RT.10	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.10	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.10	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.10	15	org	6.804.000	100%	6.804.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.10	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.10	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.10	4	org	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.10	6	org	1.500.000	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	396.000	0%	0,00	0,00%	396.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.21	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Bougenville RT.21	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.21	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.21	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.21	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.21	4	kali	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.21	12	kali	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.21	9	org	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.21	8	org	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Roti RT.21	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	589.200	0%	0,00	0,00%	589.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.22	3	keg	2.400.000	71%	1.700.000,00	70,83%	700.000,00	29,17%
	PMT Posyandu RT.22	12	keg	1.200.000	75%	900.000,00	75,00%	300.000,00	25,00%
	Uang Transport Posyandu Lansia	5	org	1.250.000	0%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.22	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.22	18	org	7.900.200	100%	7.900.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.22	4	kali	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.22	12	kali	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.22	3	pkt	750.000	0%		0,00%		100,00%
	Pembekalan Kader Posyandu RT.22	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	499.800	0%	0,00	0,00%	499.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.23	3	keg	2.400.000	71%	1.700.000,00	70,83%	700.000,00	29,17%
	PMT Posyandu RT.23	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.23	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.23	15	org	6.804.000	100%	6.804.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.23	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.23	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.23	4	org	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.23	8	org	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.23	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.000	0%	0,00	0,00%	596.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.24	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.24	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.24	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.24	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Rapat RT.24	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.24	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.24	8	org	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.24	8	org	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.24	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	356.800	0%	0,00	0,00%	356.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.29	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Bintang Kejora RT.29	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.29	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.29	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.29	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.29	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.29	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.29	11	org	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.29	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	321.200	0%	0,00	0,00%	321.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.37	3	bln	2.400.000	71%	1.700.000,00	70,83%	700.000,00	29,17%
	PMT Posyandu RT.37	12	bln	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.37	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.37	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.37	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.37	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.37	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.37	7	org	1.750.000	0%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Honor Senam	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah dan Pembuatan Pupuk Kompos RT.37	1	pkt	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	456.800	0%	0,00	0,00%	456.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
2	**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**			**2.500.000.000**	**93,20%**	**2.330.000.000**	**93,20%**	**170.000.000**	**6,80%**
A	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			**1.750.000.000**	**100,00%**	**1.750.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	Pembuatan tutup parit gg.Tembus	1	pkt	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan Gg.Keramat	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan papan nama gang	2	bh	1.600.000	100%	1.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan papan nomor rumah	200	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan taman TOGA	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Alkon pemadam kebakaran	1	bh	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan arco	1	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan pot bunga dan bunga	10	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bak sampah dorong 240 ltr	3	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kipas angin TPA	2	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	4	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	12	bh	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan wairles yassinan	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat semprot rumput	1	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan obat rumput rumput	1	dus	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga (6 m)	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Pembuatan lampu jalan lingkungan	24	titk	27.600.000	100%	27.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pemeliharaan Posyandu	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Portal	3	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan pintu pagar Posyandu	1	pkt	5.200.000	100%	5.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	3	pkt	9.000.000	100%	9.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	51	bh	5.100.000	100%	5.100.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan umbul-umbul	27	bh	1.215.000	100%	1.215.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tiang umbul-umbul	27	bh	1.215.000	100%	1.215.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Bibit Toga Dasa Wisma	10	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	120.000	100%	120.000	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	Semenisasi jalan Gg.Inpres	1	pkt	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gapura	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan wairles	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Gerobak sampah	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tempat sampah (potongan drum)	10	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	2	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan umbul-umbul	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 04								
	Pembuatan parit Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	35.000.000	100%	35.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi pendopo makam Jl.Sungai kapih	1	Pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	125	bh	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	35	bh	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Pembuatan parit gg.Niaga	1	Pkt	28.000.000	100%	28.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi pendopo Makam Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Kursi	60	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	Bh	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Gerobak Dorong	1	Bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Arco	1	Bh	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Alat Kebersihan	1	pkt	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragan Dasa Wisma	20	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	45.000.000	0%	45.000.000		-	100,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan lemari kaca 3 pintu untuk Mushola	1	bh	6.400.000	100%	6.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga almunium	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan gerobak becak	1	bh	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin pompa air dan pipa paralon untuk Mush	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit tanaman Toga	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam batik PKK	4	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Pembuatan menara Masjid Nurul Yaqin	1	Paket	50.000.000	100%	50.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaos Dasa Wisma	20	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	16	bh	1.440.000	100%	1.440.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Speaker	1	bh	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit tanaman	1	pkt	360.000	100%	360.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit toga	1	pkt	100.000	100%	100.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan pupuk NPK	20	kg	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput sthil	1	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kipas angin embun	2	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Pengadaan lampu jalan lingkungan tenaga surya	10	unit	23.000.000	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor jembatan Gg.Falah	1	pkt	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor jembatan Gg.Jarmi	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelebaran jalan kehewanan 2	1	pkt	7.900.000	100%	7.900.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab jembatan jalan Tatako gg.Bolang	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat sound Masjid At Taqwa	1	pkt	10.500.000	100%	10.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	25	buah	4.600.000	100%	4.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	26.000.000	100%	26.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengecoran jalan Gg.Amanah	1	pkt	21.000.000	100%	21.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan terpal	2	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	50	buah	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan rukun kematian	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kesehatan	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan meja tenis	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Pembangunan Balai RT	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tiang lampu lengkap (kabel dan lampu)	15	unit	12.750.000	100%	12.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	6	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga lipat	1	unit	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Pembuatan drainase (6 m)	1	Pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100,00%	-	0,00%
	pembuatan tiang lampu	29	titik	24.650.000	100%	24.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan meja TPA	45	BH	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	100	bh	12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan salok aktif	1	Pkt	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan umbul-umbul	67	bh	3.350.000	100%	3.350.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Atk Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Pelebaran jalan Gg.Gatot Kaca (300 m x 2 m)	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%		0,00%
	Menaikan parit dan pembuatan tutup parit gg.arjuna I	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan tiang lampu	10	bh	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%		0,00%
	Perbaikan Bank Ramli	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan seragam Bank Ramli	25	buah	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan meja Bank Ramli	2	buah	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan wairles Dasa Wisma	1	unit	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan CCTV	1	pkt	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%		0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%		0,00%
	RT 13								
	Perbaikan drainase	2	Pkt	24.000.000	100%	24.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	14.000.000	100%	14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemasangan tiang lampu penerangan jalan	16	Pkt	16.000.000	100%	16.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV di lingkungan RT 13	5	titik	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan nama gang / jalan	4	Pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	Pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Pengadaan kipas angin uap	4	bh	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan panggung (4 X 6 m)	1	pkt	11.650.000	100%	11.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Tenda	10	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Tenda (5m x 8 m)	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tanggal lipat	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	52	bh	7.800.000	100%	7.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Carambol Set	2	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Sekop dan cangkul untuk kerja bakti	8	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju PKK	15	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 15								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	32.500.000	100%	32.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Tenda	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	100	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Bank Ramli	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Papan Nama Dasa Wisma	5	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Pembuatan parit wijaya 1 dan 2	1	pkt	49.250.000	100%	49.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan gorong-gorong wijaya 3	1	pkt	12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Semenisasi gg Bersama	1	Pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan logo gapura stainles gg.manggis	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan turap Gg.Keramat I	1	Pkt	24.500.000	100%	24.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tenda	1	Pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	20	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam yassinan	20	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	Pelebaran jalan Mahkota	1	pkt	37.000.000	100%	37.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab drainase parit	1	pkt	31.000.000	100%	31.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Pembuatan parit Gg.lampung	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan Gg.Tani Lestari	1	Paket	25.000.000	100%	25.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tenda besi dan terpal	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kerja bakti Dasa Wisma	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Renovasi gedung pertemuan	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam (10 m x 1 m)	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadan wairles	2	unit	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung dan tiang	3	bh	7.800.000	100%	7.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju pengurus RT	7	bh	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Meja Tenis	2	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan gerobak	1	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 21								
	Cor jalan lanjutan Jl.Sejati Gg.Kasah BlokB	1	Pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	Pkt	29.000.000	100%	29.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah 5 Blok A	1	Pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	perbaikan jembatan Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	pkt	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Alat Kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 22								
	Drainase (17 m)	1	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan Masjid	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tiang dan papan nama jalan	4	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama Dasa Wisma	4	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama Bank Sampah	1	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama TP PKK RT	1	bh	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan lemari arsip RT	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	40	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan APAR	4	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan senter besar	4	bh	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan chainsaw	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	1	unit	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan terpal tenda (4 x 6)	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tempat sampah tutup besar	50	bh	6.700.000	100%	6.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Semenisasi lapangan bermain	1	pkt	5.100.000	100%	5.100.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Posyandu	1	pkt	9.450.000	100%	9.450.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tenda	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kursi plastik	33	bh	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan sound system	1	unit	23.000.000	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan speaker aktif untuk yassinan	1	unit	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Papan nama 10 program PKK	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan kesehatan Posyandu	1	pkt	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	Cor Jembatan Gg. Keluarga	1	Pkt	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. Rambutan	6	unit	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. H Sabri	8	unit	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Jalan Gg. Berkah	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan AC Masjid	2	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	2	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan selang pemadam	4	roll	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan sepatu pemadam	6	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju Dasa Wisma	15	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Pembangunan Posyandu (lanjutan) 3 m x 6 m	1	pkt	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Poskamling (4 m x 8 m)	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembangunan TPA (8 m x 6 m)	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	bh	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	30	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih**			**750.000.000**	**77,33%**	**580.000.000**	**77,33%**	**170.000.000**	**22,67%**
	RT 01								
	Kegiatan PKK (20 org x 6 keg)	120	ktk	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Das Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan Stunting	60	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	10	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 03								
	Kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	Pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah	11	Org	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 04								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	14	Org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	96.400	100%	96.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Konsumsi Kegiatan PKK	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	Org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	196.400	100%	196.400	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	12	Kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	71.200	100%	71.200	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	15	org	6.750.000	100%	6.750.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Kegiatan PKK (20 org x 5)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 10)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu	12	Pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	Pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya Operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan pemadam kebakaran	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transport Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SD	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SMP	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	kegiatan PKK	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Kerja Bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan karang taruna	21	ktk	525.000	100%	525.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	21.400	100%	21.400	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak tidak mampu	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan untuk warga	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	23	Org	5.750.000	100%	5.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	150.000	100%	150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	Org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 5 kl)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makan untuk warga kurang mampu	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan kerja	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 13								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT (25 x 6 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	Org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	174.800	100%	174.800	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP Asi Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	7	org	3.175.200	100%	3.175.200	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
								-	
	RT 15								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Bank Sampah (25 org x 8 keg)	200	ktk	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makanan tambahan posyandu lansia	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Kegiatan Dasa Wisma (50 x 4 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x4 keg)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banatuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	19	org	4.750.000	100%	4.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan penyuluhan narkoba	94	ktk	2.350.000	100%	2.350.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Kegiatan Yasinan RT (25 x 4)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.550.000	100%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Makan minum kerja Bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan penyuluhan Narkoba	50	ktk	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	168.000	100%	168.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	232.000	100%	232.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	Org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	13	Org	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	20	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 21								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 22								
	Pertemuan rutin PKK RT (50 org x 4 kl)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pertemuan rutin Dasa Wisma (50 x 4 kl)	200	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PIK Remaja	38	ktk	950.000	100%	950.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan bank Sampah (20 org x 4 kl)	80	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Konsumsi kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Posyandu Lansia (20 org x 10 kl)	200	org/kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan anak sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan baca Al Quran dan tajwid	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	246.400	100%	246.400	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Kegiatan Dasa Wisma (25org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%		0,00%	2.500.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	189.200	100%	189.200	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	3	Org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%		0,00%	4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	Org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
3	**KELURAHAN MAKROMAN**			**2.700.000.000**		**1.892.000.000**	**70,07%**	**111.300.000**	**29,93%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman**			**1.890.000.000**		**1.890.000.000**	**1,00**	**-**	**0,00%**
	RT. 1								
	SEMENISASI GANG PARIS	68x2.50 M	50.523.000	50.523.000	100%	50.523.000	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA 1 UNIT	1 UNIT	19.477.000	19.477.000	100%	19.477.000	100%	-	0,00%
	RT. 2								
	SEMENISASI GANG IRMA	P=37 M, L=3 M	31.948.000	31.948.000	100%	31.948.000	100%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG KERAMIK	P=4.40 M, L=1.20 M	19.222.000	19.222.000	100%	19.222.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG TANI	P=39 M, L=3 M	12.830.000	12.830.000	100%	12.830.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 3								
	TIMBUNAN GANG TOWER	138x4 M	55.825.000	55.825.000	100%	55.825.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG SEPAKAT	50x2 M	9.175.000	9.175.000	100%	9.175.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA DAN KURSI RT	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 4								
	RENOVASI LANGGAR AL-BAROKAH	1 PAKET	57.500.000	57.500.000	100%	57.500.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN ALAT HADROH/HABSYI	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 5								

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	TIMBUNAN GANG NANGKA	93x3 M	29.075.000	29.075.000	100%	29.075.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG SUKUN	23x2.20 M	14.878.200	14.878.200	100%	14.878.200	100%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	10 TITIK	16.046.800	16.046.800	100%	16.046.800	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	PENUNJANG KEGIATAN DASAWISMA/PKK	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 6								
	TUTUP SALURAN	95x0.70 M	47.985.700	47.985.700	100%	47.985.700	100%	-	0,00%
	PENGADAAN AMPLIPLAYER/TOA	1 PAKET	12.000.000	12.000.000	100%	12.000.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MESIN RUMPUT DORONG	1 SET	8.014.300	8.014.300	100%	8.014.300	100%	-	0,00%
	RT.07								
	LANJUTAN PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN	1 PAKET	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT.8								
	SEMENISASI GANG KEMIRI	48x2.50 M	33.470.000	33.470.000	100%	33.470.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG MAHONI	48x2.50 M	33.030.000	33.030.000	100%	33.030.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA/PKK	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	RT.9								
	RENOVASI POSYANDU	1 PAKET	22.442.600	22.442.600	100%	22.442.600	100%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	14 TITIK	23.907.200	23.907.200	100%	23.907.200	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA (4x8)M	1 PAKET	13.650.200	13.650.200	100%	13.650.200	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT.10								
	JEMBATAN GANG MA"ARIF	5x1.50 M	18.164.400	18.164.400	-	18.164.400	0,00%	-	100,00%
	JEMBATAN GANG KELUARGA	5x1.50 M	17.664.400	17.664.400	-	17.664.400	0,00%	-	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG UK.6x8 M	1 UNIT	18.171.200	18.171.200	-	18.171.200	0,00%	-	100,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	0,00%	-	100,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT.11								
	SEMENISASI GANG MASYARAKAT	96x2 M	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	0,00%	-	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT.12								
	SEMENISASI GANG SELAMET	118x2 M	65.000.000	65.000.000	-	65.000.000	0,00%	-	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT.13								
	SEMENISASI GANG KELUARGA 2	58x2 M	33.354.000	33.354.000	-	33.354.000	0,00%	-	100,00%
	PERKERASAN GANG PANDAI	50x4 M	18.080.000	18.080.000	-	18.080.000	0,00%	-	100,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA 4	101x4 M	18.566.000	18.566.000	-	18.566.000	0,00%	-	100,00%
	RT.14								
	PERKERASAN GANG PERJUANGAN	43x4 M	14.990.000	14.990.000	-	14.990.000	0,00%	-	100,00%
	TIMBUNAN JALAN MANDIRI	30x8 M	9.080.000	9.080.000	-	9.080.000	0,00%	-	100,00%
	REHAB MASJID BAITURAHMAN	1 PAKET	17.990.000	17.990.000	-	17.990.000	0,00%	-	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x8 M	1 UNIT	17.940.000	17.940.000	-	17.940.000	0,00%	-	100,00%
	PENGADAAN MEJA	20 BUAH	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT.15								
	JEMBATAN GANG BAKTI	5x1.50 M	16.082.400	16.082.400	-	16.082.400	0,00%	-	100,00%
	PERKERASAN GANG MANUNGGAL	67x3 M	21.900.000	21.900.000	-	21.900.000	0,00%	-	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x12 M	1 UNIT	27.017.600	27.017.600	-	27.017.600	0,00%	-	100,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT.16								
	PEMBANGUNAN POJOK BACA	1 UNIT	32.069.400	32.069.400	-	32.069.400	0,00%	-	100,00%
	TIMBUNAN GANG FAMILY	50x3 M	9.110.000	9.110.000	-	9.110.000	0,00%	-	100,00%
	PENERANGAN JALAN	7 TITIK	10.720.600	10.720.600	-	10.720.600	0,00%	-	100,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	-	100,00%
	PENGADAAN TANDON	1 UNIT	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	0,00%	-	100,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	8.500.000	8.500.000	-	8.500.000	0,00%	-	100,00%
	PENGDAAAN KURSI PLASTIK	20 BUAH	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	0,00%	-	100,00%
	PENGADAAN TANGGA ALUMINIUM 1 BUAH	1 BUAH	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000	0,00%	-	100,00%
	RT.17								
	SEMENISASI GANG WALET	11x3 M	13.706.000	13.706.000	100%	13.706.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG BERKAH	56x3 M	46.294.000	46.294.000	100%	46.294.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN KURSI	10 UNIT	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	RT.18								
	SEMENISASI GANG KASAN	50x2 M	28.612.000	28.612.000	-	28.612.000	0,00%	-	100,00%
	PENGECORAN HALAMAN MASJID AL-FALAH	14x10 M	21.693.000	21.693.000	-	21.693.000	0,00%	-	100,00%
	PENERANGAN JALAN	12 TITIK	19.695.000	19.695.000	-	19.695.000	0,00%	-	100,00%
	RT.19								
	SEMENISASI GANG ROSELLA	65x2 M	38.534.000	38.534.000	100%	38.534.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	6 TITIK	9.180.200	9.180.200	100%	9.180.200	100%	-	0,00%
	LAMPU HIAS GANG	10 TITIK	7.285.800	7.285.800	100%	7.285.800	100%	-	0,00%
	PENGADAAN HYDROPONIK	1 PAKET	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT.20								
	SEMENISASI GANG ANGGREK	60x2.10 M	36.646.000	36.646.000	100%	36.646.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG BUNTU	50x2.10 M	30.854.000	30.854.000	100%	30.854.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.21								
	PERKERASAN GANG ABAH	31x4 M	15.360.000	15.360.000	100%	15.360.000	100%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG SWADAYA , 1 UNIT	3x2 M	13.540.000	13.540.000	100%	13.540.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG SWADAYA	80x3 M	15.485.000	15.485.000	100%	15.485.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA	50x4 M	16.265.000	16.265.000	100%	16.265.000	100%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG SWADAYA 2	25x2 M	6.350.000	6.350.000	100%	6.350.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN KURSI	30 UNIT	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	RT.22								
	SEMENISASI GANG BERKAH	60x3 M	47.500.000	47.500.000	-	47.500.000	0,00%	-	100,00%
	RENOVASI LANGGAR AL IKHLAS	1 PAKET	22.500.000	22.500.000	-	22.500.000	0,00%	-	100,00%
	RT.23								
	PERKERASAN JL. PENANGKARAN BUAYA	197x3 M	54.000.000	54.000.000	-	54.000.000	0,00%	-	100,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	0,00%	-	100,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT.24								
	SEMENISASI GANG PAKIS	70x2 M	41.284.000	41.284.000	100%	41.284.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	5 TITIK	9.095.100	9.095.100	100%	9.095.100	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN POS SISKAMLING	1 PAKET	17.120.900	17.120.900	100%	17.120.900	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.25								
	SEMENISASI GANG PIPIT	70x2 M	42.433.550	42.433.550	-	42.433.550	0,00%	-	100,00%
	RENOVASI LANGGAR AL HIDAYAH	1 PAKET	27.566.450	27.566.450	-	27.566.450	0,00%	-	100,00%
	RT.26								
	PEMBANGUNAN JEMBATAN 4.	10x2.80 M	20.434.400	20.434.400	-	20.434.400	0,00%	-	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x16 M	1 UNIT	36.565.600	36.565.600	-	36.565.600	0,00%	-	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT.27								
	TIMBUNAN DAN PERKERASAN GANG AMAL	00x3 M, 52x3	24.795.000	24.795.000	100%	24.795.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	9 TITIK	15.663.100	15.663.100	100%	15.663.100	100%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL-HIKMAH	1 PAKET	27.041.900	27.041.900	100%	27.041.900	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman**			**810.000.000**	**86,26%**	**698.700.000**	**86,26%**	**111.300.000**	**13,74%**
	RT. 1								
	OPRASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN IRLA AS-SURO	1 KEGIATAN	2.808.800	2.808.800	100%	2.808.800	100%	-	0,00%
	Gotong Royong	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Rapat	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	280.000	280.000	100%	280.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN PROBABAYA	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUNTIN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 2								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	340.000	340.000	100%	340.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.202.400	1.202.400	100%	1.202.400	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100%	7.257.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 3								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	385.000	385.000	100%	385.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PENGOLAHAN SAMPAH	1 PAKET	2.311.000	2.311.000	100%	2.311.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 4								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	100.000	100.000	100%	100.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	600.000	2.400.000	100%	2.400.000	100%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	2.899.600	2.899.600	100%	2.899.600	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100%	6.350.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 5								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	83.333	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	235.000	235.000	100%	235.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	2.603.800	2.603.800	100%	2.603.800	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 6								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	228.000	228.000	100%	228.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN PENANGKARAN ANGGREK	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	20 org x 12 bl	37.800	9.072.000	100%	9.072.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 7								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	124.600	124.600	100%	124.600	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.925.000	1.925.000	100%	1.925.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100%	6.350.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 8								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	214.000	214.000	100%	214.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN PTM	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	2.150.000	2.150.000	100%	2.150.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	10 org x 12 bl	37.800	4.536.000	100%	4.536.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 9								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	ATK	1 PAKET	214.000	396.000	100%	396.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.250.000	1.250.000	100%	1.250.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 10								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	188.800	188.800	100%	188.800	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.650.000	1.650.000	100%	1.650.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 11								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	246.000	246.000	100%	246.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 PAKET	2.850.000	2.850.000	100%	2.850.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.12								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	438.800	438.800	100%	438.800	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.100.000	1.100.000	100%	1.100.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.13								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	385.200	385.200	100%	385.200	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.250.000	1.250.000	100%	1.250.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100%	8.164.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.14								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	392.400	392.400	100%	392.400	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100%	7.257.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.15								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	238.800	238.800	100%	238.800	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1 PAKET	1.750.000	1.750.000	100%	1.750.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.16								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	92.400	92.400	100%	92.400	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN LIDAH BUAYA	1 PAKET	2.150.000	2.150.000	100%	2.150.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100%	7.257.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 17								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	153.200	153.200	100%	153.200	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	37.800	5.896.800	100%	5.896.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 18								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	399.600	399.600	100%	399.600	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.650.000	1.650.000	100%	1.650.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN ADMINISTRASI POSYANDU	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100%	6.350.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 19								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	274.400	274.400	100%	274.400	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	21 org x 12 bl	37.800	9.525.600	100%	9.525.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 20								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 KEGIATAN	138.800	138.800	100%	138.800	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 21								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	206.800	206.800	100%	206.800	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	150.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.350.000	1.350.000	100%	1.350.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN MENYULAM MANIK MANIK	1 PAKET	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	4 org	600.000	2.400.000	-	-	0,00%	2.400.000	100,00%
	BPJS	12 org x 12 bl	37.800	5.443.200	100%	5.443.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 22								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	267.600	267.600	100%	267.600	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	3.750.000	3.750.000	100%	3.750.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	9 org x 12 bl	37.800	4.082.400	100%	4.082.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 23								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	100.000	100.000	100%	100.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 PAKET	1.200.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN MUSHOLA	1 PAKET	1.803.200	1.803.200	100%	1.803.200	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	37.800	5.896.800	100%	5.896.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 24								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	285.200	285.200	100%	285.200	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	600.000	2.400.000	100%	2.400.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100%	8.164.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 25								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	246.000	246.000	100%	246.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN PB MARGOMULYO JAYA	1 PAKET	3.250.000	3.250.000	100%	3.250.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 26								

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	188.800	135.200	100%	135.200	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 PAKET	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.100.000	2.100.000	100%	2.100.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	750.000	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100%	8.164.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 27								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	280.000	280.000	100%	280.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.400.000	1.400.000	100%	1.400.000	100%	-	0,00%
	PENGOLAHAN JAMU SARABA	1 PAKET	1.101.600	1.101.600	100%	1.101.600	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	37.800	8.618.400	100%	8.618.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
4	**KELURAHAN PULAU ATAS**			**900.000.000**		**251.000.000**	**27,89%**	**622.000.000**	**72,11%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas**			**630.000.000**	**39,84%**	**251.000.000**	**39,84%**	**379.000.000**	**60,16%**
	RT 01								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Aspal Sambungan)**	1	Paket	4.000.000	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Rehab Jembatan)**	1	Paket	30.000.000	0%	0,00	0,00%	30.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Pembuatan Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Kanopi Mushola)**	1	Paket	13.000.000	0%	0,00	0,00%	13.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(AC 2 PK)**	2	Unit	17.000.000	0%	0,00	0,00%	17.000.000,00	**100,00%**
	RT 02								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PJU)**	1	Paket	14.000.000	0%	0,00	0,00%	14.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(TALUD)**	1	Paket	40.000.000	0%	0,00	0,00%	40.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Pengadaan Nomor Rumah)**	125	Bh	5.000.000	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Plang Nama Jalan)**	10	Unit	5.000.000	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	**100,00%**
	RT 03								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN GG.BEBAYA 1)**	1	Paket	60.000.000	100%	60.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Portable Pompa)**	1	Unit	10.000.000	0%	0,00	0,00%	10.000.000,00	**100,00%**
	RT 04								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(LANJUTAN BALAI PERTEMUAN)**	1	Paket	67.000.000	100%	67.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	**100,00%**
	RT 05								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 05)**	1	Paket	25.000.000	100%	25.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(REHAB MUSHOLA RT 05)**	1	Paket	39.000.000	100%	39.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Dacing/ Timbang Anak)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(PENGADAAN KURSI PLASTIK)**	24	Buah	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	**100,00%**
	RT 06								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 06)**	1	Paket	60.000.000	100%	60.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Portable Pompa)**	1	Unit	10.000.000	0%	0,00	0,00%	10.000.000,00	**100,00%**
	RT 07								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 07)**	1	Paket	35.000.000	0%	0,00	0,00%	35.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PEMBUATAN TALUD RT 07)**	1	Paket	29.000.000	0%	0,00	0,00%	29.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	**100,00%**
	RT 08 (DAU)								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PEMBUATAN GAPURA)**	1	Paket	25.000.000	0%	0,00	0,00%	25.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PJU RT 08)**	1	Paket	25.000.000	0%	0,00	0,00%	25.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Tugu Taman)**	1	Paket	20.000.000	0%	0,00	0,00%	20.000.000,00	**100,00%**
	RT 09 (DAU)								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN GG. SUKOTANI RT 09)**	1	Paket	55.000.000	0%	0,00	0,00%	55.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI GG.BAROKAH RT 09)**	1	Paket	15.000.000	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	**100,00%**
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas**			**270.000.000**		**27.000.000,00**	**10,00%**	**243.000.000**	**90,00%**

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 01								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.110.000	0%	0,00	0,00%	1.110.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	24	Org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.764.800	0%	0,00	0,00%	1.764.800	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	7	Org	3.175.200	0%	0,00	0,00%	3.175.200	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 02								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.480.000	0%	0,00	0,00%	1.480.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	20	Org	5.000.000	0%	0,00	0,00%	5.000.000	100,00%
	KEEMUDAAN (PERLOMBAAN 17 AGUSTUS)	1	Paket	2.209.200	0%	0,00	0,00%	2.209.200	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 03								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	0,00	0,00%	5.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	20	Org	4.550.000	0%	0,00	0,00%	4.550.000	100,00%
	RT 04								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.550.000	0%	0,00	0,00%	2.550.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000	100,00%
	RT 05								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.250.000	0%	0,00	0,00%	1.250.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	19	Org	4.750.000	0%	0,00	0,00%	4.750.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.664.000	0%	0,00	0,00%	1.664.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	10	Org	4.536.000	0%	0,00	0,00%	4.536.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	2.850.000	0%	0,00	0,00%	2.850.000	100,00%
	RT 06								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	26	Org	6.500.000	0%	0,00	0,00%	6.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.050.000	0%	0,00	0,00%	2.050.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.500.000	0%	0,00	0,00%	4.500.000	100,00%
	RT 07								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	0,00	0,00%	5.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN EDUKASI FARDHU KIFAYAH	1	Paket	2.899.200	0%	0,00	0,00%	2.899.200	100,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1	Paket	1.290.000	0%	0,00	0,00%	1.290.000	100,00%
	RT 08 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	15	Org	3.750.000	0%	0,00	0,00%	3.750.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	3.032.000	0%	0,00	0,00%	3.032.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PEMBAYARAN BPJS	5	Org	2.268.000	0%	0,00	0,00%	2.268.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 09 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.050.000	0%	0,00	0,00%	4.050.000	100,00%
5	**KELURAHAN SINDANG SARI**			**1.000.000.000**	**94,50%**	**945.000.000**	**94,50%**	**55.000.000**	**5,50%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari**			**700.000.000**	**100,00%**	**700.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	Semenisasi Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**14.400.000,00**	100%	14.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Pelebaran Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**8.600.000,00**	100%	8.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Hadir RT.01	1	Paket	**18.900.000,00**	100%	18.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisais Jembatan Gg. Hadir	1	Paket	**4.100.000,00**	100%	4.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Semenisasi Gg. Melon RT.01	1	Paket	**16.990.000,00**	100%	16.990.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Turap Kayu Gg. Melon RT.01	1	Paket	**7.010.000,00**	100%	7.010.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Masajid RT.02	1	Paket	**70.000.000,00**	100%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melati 1 RT.03	1	Paket	**14.000.000,00**	100%	14.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melati 2 RT.03	1	Paket	**30.000.000,00**	100%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.03	1	Paket	**3.500.000,00**	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.03	1	Paket	**6.000.000,00**	100%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Tenda dan Kursi RT.03	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Peralatan Fardu Kifayah RT.03	1	Paket	**1.500.000,00**	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Dahlia RT.04	1	Paket	**18.000.000,00**	100%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Tri Bakti RT.04	1	Paket	**35.000.000,00**	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Alat Kesenian Jaranan RT.04	1	Paket	**2.000.000,00**	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT.04	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Penerangan Lampu Jalan RT.04	1	Paket	**10.000.000,00**	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Jl Marga Bakti RT.05	1	Paket	**25.000.000,00**	100%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kenopi Mushola Jl.Marga Bakti RT.05	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.05	1	Paket	**21.300.000,00**	100%	21.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tabung Oxsigen RT.05	1	Paket	**3.000.000,00**	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tangki Semprot RT.05	1	Paket	**700.000,00**	100%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Warless RT.05	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Jl.Taruna Bakti RT.06	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rehab Mushola Jl.Marga Bakti RT.06	1	Paket	**35.000.000,00**	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.06	1	Paket	**8.000.000,00**	100%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Warless RT.06	1	Paket	**4.000.000,00**	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Alat Hadrah RT.06	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Toa Mushola RT.06	1	Paket	**3.000.000,00**	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Walet RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	100%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Baru RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	100%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tenda RT.07	1	Paket	**16.000.000,00**	100%	16.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.07	1	Paket	**6.000.000,00**	100%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lapangan Tenis Meja RT.07	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Umbul-Umbul RT.07	1	Paket	**1.000.000,00**	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg.5 RT.08	1	Paket	**42.000.000,00**	100%	42.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Lanjutan Gg.5 RT.08	1	Paket	**10.000.000,00**	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg.4 RT.08	1	Paket	**18.000.000,00**	100%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Rambutan RT.09	1	Paket	**58.000.000,00**	100%	58.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Tower RT.09	1	Paket	**7.000.000,00**	100%	7.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Sound System RT.09	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Wakaf RT.10	1	Paket	**26.260.000,00**	100%	26.260.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Ashobar RT.10	1	Paket	**29.530.000,00**	100%	29.530.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Jl. Karya Bakti RT.10	1	Paket	**14.210.000,00**	100%	14.210.000,00	100,00%	0,00	0,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari**			**300.000.000**	**81,67%**	**245.000.000,00**	**81,67%**	**55.000.000**	**18,33%**
	Probebaya RT.01								
	Pembelian PMT	1	Paket	921.400,00	100%	921.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.500.000,00	0%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	26	Paket	6.500.000,00	100%	6.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	50%	6.000.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	JKN Warga RT.01	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.01	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	14	Paket	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.02								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.467.800,00	100%	1.467.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.02	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	5.500.000,00	100%	5.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	18	Paket	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	18	Keg	4.500.000,00	67%	4.500.000,00	100,00%	0,00	33,33%
	ATK RT.02	1	Keg	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.03								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan PKK	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	1.875.000	100%	1.875.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000	80%	3.000.000,00	100,00%	0,00	20,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.03	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.04								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma RT.04	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	3.171.400,00	100%	3.171.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Ketarmpilan	2	Orang	6.000.000,00	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.04	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	7	Paket	1.750.000,00	100%	1.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.04	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.05								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	3	Paket	750.000,00	100%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.05	7	Orang	3.175.200,00	100%	3.175.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	50%	6.000.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Paket	2.949.800,00	0%	2.949.800,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.05	1	Keg	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.06								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.517.800,00	100%	1.517.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	2.200.000,00	100%	2.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	25	Paket	6.250.000,00	100%	6.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.06	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	2.000.000,00	0%	2.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.06	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.07								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.125.000,00	100%	2.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.07	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.07	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Usaha	4	Paket	2.842.800,00	100%	2.842.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Rapat Lingkungan	2	Keg	2.000.000,00	50%	2.000.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Bantuan Sembako Guru Ngaji	2	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.08								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.375.000,00	0%	2.375.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penyuluhan Stanting	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Orang	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	10	Orang	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.08	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	16	Keg	4.000.000,00	75%	4.000.000,00	100,00%	0,00	25,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.09								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.671.400,00	0%	1.671.400,00	100,00%	0,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Sabun	1	Keg	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Bank Ramli	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pupuk Organik	1	Keg	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.09	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.09	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	5	Paket	1.250.000,00	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	10	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.10								
	PMT Posyandu	1	Paket	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Toga	1	Keg	2.375.000,00	100%	2.375.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.10	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000,00	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Sosialisasi Stanting	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000,00	80%	3.000.000,00	100,00%	0,00	20,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)

Samarinda, 30 September 2024
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP. 19711027 199402 2 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KECAMATAN SAMBUTAN

BULAN : AGUSTUS
TA ANGGARAN : 2024

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Kecamatan Sambutan			**11.170.000.000**	**44,14%**	**4.930.203.800**	**44,14%**	**5.541.096.200**	**55,86%**
1	**Kelurahan Sambutan**			**4.070.000.000**	**26,79%**	**1.090.550.000**	**26,79%**	**2.979.450.000**	**73,21%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan**			**2.870.000.000**	28,50%	**818.000.000**	**28,50%**	**2.052.000.000**	**71,50%**
	Pokmas I								
	Drainase RT 16	1	Paket	55.000.000	100%	55.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 16	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Gang RT 17	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 18	1	Paket	59.000.000	0%	59.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 18	1	Paket	11.000.000	0%		0,00%	11.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 19	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 19	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT 20	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kursi Plastik RT 25	1	Paket	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Meja Prasmanan+Taplak meja RT 25	1	Paket	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Wirelles RT 25	1	Paket	4.500.000	0%		0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Sound lapangan+ Mic RT 25	1	Paket	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Poskamling RT 25	1	Paket	34.250.000	0%		0,00%	34.250.000,00	100,00%
	Plafon utk tenda+accesories RT 25	1	Paket	2.000.000	0%		0,00%	2.000.000,00	100,00%
	cover sarung kursi RT 25	1	Paket	2.250.000	0%		0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Baju seragam yasinan RT 25	1	Paket	4.000.000	0%		0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gapura RT 30	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Poskamling RT 30	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 30	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	pju RT 30	1	Paket	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Drainase RT 31	1	Paket	45.000.000	0%		0,00%	45.000.000,00	100,00%
	PJU RT 31	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	CCTV RT 35	1	Paket	19.000.000	0%		0,00%	19.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 35	1	Paket	33.500.000,00	0%		0,00%	33.500.000,00	100,00%
	Drainase dan Gorong-gorong RT 35	1	Paket	17.500.000,00	0%		0,00%	17.500.000,00	100,00%
	Pembuatan Poskamling RT 36	1	Paket	33.000.000,00	0%		0,00%	33.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 36	1	Paket	17.000.000,00	0%		0,00%	17.000.000,00	100,00%
	Pembuatan No Rumah RT 36	1	Paket	10.000.000,00	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 36	1	Paket	10.000.000,00	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Pokmas II								
	Semenisasi RT 01	1	Paket	18.000.000,00	0%		0,00%	18.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 01	1	Paket	32.000.000	0%	32.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Knopi Posyandu, Instalasi Listrik, Plapond dan Gudang RT 01	1	bh	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Perbaikan Langgar Abd Rohman RT 02	1	Paket	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 02	1	Paket	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	31.000.000	0%		0,00%	31.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	39.000.000	0%		0,00%	39.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 04	1	Paket	36.000.000	0%		0,00%	36.000.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 04	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 04	1	Paket	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Drainase RT 05	1	Paket	31.700.000	0%		0,00%	31.700.000,00	100,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 05	1	Paket	6.500.000	0%		0,00%	6.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 05	1	Paket	10.800.000	0%		0,00%	10.800.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 05	15	TITIK	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-gorong RT 06	1	Paket	14.000.000	0%		0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase RT 06	1	Paket	38.250.000	0%		0,00%	38.250.000,00	100,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 06	1	Paket	13.000.000	0%		0,00%	13.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 06	1	Paket	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 06	1	Paket	1.750.000	0%		0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Perbaikan Mushola RT 27	1	Paket	34.000.000	0%	34.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 27	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 28	1	Paket	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 28	1	Paket	15.500.000	0%		0,00%	15.500.000,00	100,00%
	Plat Nomor Rumah RT 28	70	BUAH	3.500.000	0%		0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 28	1	Paket	1.500.000	0%		0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Perbaikan /Normalisasi Drainase Lingkungan RT 28	1	Paket	37.000.000	0%		0,00%	37.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 38	1	Paket	26.000.000	0%		0,00%	26.000.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 38	1	Paket	31.500.000	0%		0,00%	31.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 38	1	Paket	12.500.000	0%		0,00%	12.500.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 40	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi JalanRT 40	1	Paket	26.000.000	0%		0,00%	26.000.000,00	100,00%
	Alat Kesehatan di PosyanduRT 40	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Pokmas III								
	Turap Jalan RT 11	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Tenda RT 11	1	Paket	15.000.000,00	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Jembatan Ulin RT 11	1	Paket	27.000.000	0%		0,00%	27.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 11	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Lanjutan pembangunan Posyandu KENANGA RT 12	1	Paket	44.500.000	0%		0,00%	44.500.000,00	100,00%
	Perbaikan Tiang gapura jl. Pelita 3 RT 12	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 12	1	Paket	7.500.000	0%		0,00%	7.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 12	1	Paket	10.000.000	0%		0,00%	10.000.000,00	100,00%
	Gorong-gorong Gang SD.04 RT 13	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	PJU RT 13	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Rehap / Penambahan Langgar RT 13	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 13	1	Paket	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 14	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Pemasangan Kanopi Masjid RT 14	1	Paket	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 15	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Talud RT 15	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 15	1	Paket	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 26	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	PJU RT 39	1	Paket	12.300.000	0%		0,00%	12.300.000,00	100,00%
	Pembuatan Tenda /Meja RT 39	1	Paket	21.000.000	0%		0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 39	1	Paket	36.700.000	0%		0,00%	36.700.000,00	100,00%
	Semenisasi Bahu jalan RT 32	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	DrainaseRT. 32	1	Paket	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000,00	100,00%
	Gapura RT 33	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Tenda RT 33	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Lapangan Olahraga RT 33	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembangunan Posyandu RT 34	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	Pokmas IV								
	Semenisasi Jalan RT 07	3	Paket	33.150.000	0%	33.150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengerjaan Penutup Paret RT 07	1	Paket	15.600.000,00	0%	15.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 07	1	Paket	21.250.000,00	0%	21.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase dan Penutup Paret RT 08	1	Paket	39.000.000,00	0%	39.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda RT 08	1	Paket	26.600.000,00	0%	26.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 08	1	Paket	4.400.000	0%	4.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 09	2	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Rumah Keranda RT 09	1	Paket	45.000.000	0%		0,00%	45.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 10	1	Paket	8.800.000	0%	8.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 10	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 10	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 10	1	Paket	1.600.000	0%	1.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Lampu PJU RT 10	1	Paket	6.600.000	0%	6.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Pos Jaga RT 21	1	Paket	27.500.000	0%		0,00%	27.500.000,00	100,00%
	Renovasi Gapura RT 21	1	Paket	27.500.000	0%		0,00%	27.500.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 21	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Melanjutkan Pembangunan Gedung Serbaguna RT 22	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	Pemasangan CCTV RT 23	1	Paket	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Sarana PJU Blok RT 23	1	Paket	35.000.000	0%		0,00%	35.000.000,00	100,00%
	Pengadaan CCTV RT 24	1	Paket	27.000.000	0%		0,00%	27.000.000,00	100,00%
	Pembuatan No Rumah dan Papan Nama Jalan RT 24	1	Paket	3.000.000	0%		0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 24	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 29	2	Paket	40.900.000	0%	40.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura 29	1	Paket	29.100.000	0%	29.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Drainase RT 37	1	Paket	23.000.000	0%		0,00%	23.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembuatan Taman rt 37	1	Paket	47.000.000	0%		0,00%	47.000.000,00	100,00%
	Perbaikan Drainase RT 37	1	Paket	23.000.000	0%		0,00%	23.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembuatan Taman rt 37	1	Paket	47.000.000	0%		0,00%	47.000.000,00	100,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan**			**1.200.000.000**	**22,71%**	**272.550.000**	**22,71%**	**927.450.000**	**77,29%**
	Pokmas I								
	Dasa Wisma PKK RT.16	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.16	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.16	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000	100,00%
	Iuran BPJS RT.16	17	org	7.711.200	0%	0,00	0,00%	7.711.200,00	100,00%
	Rapat RT.16	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.16	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Paket	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	10	org	2.500.000	80%	2.000.000,00	80,00%	500.000,00	20,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	588.800	0%	0,00	0,00%	588.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.17	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.17	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.17	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.17	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.17	6	org	2.721.600	0%	0,00	0,00%	2.721.600,00	100,00%
	Rapat RT.17	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.17	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	5	org	1.250.000	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	17	org	4.250.000	29%	1.250.000,00	29,41%	3.000.000,00	70,59%
	Bantuan Untuk Guru Mengaji	4	pkt	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	0%	0,00	0,00%	478.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.18	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.18	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.18	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.18	4	keg.	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.18	12	keg.	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.18	13	pkt	3.250.000	100%	3.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.18	13	org	3.250.000	100%	3.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan kue kering RT.18	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Pesantren RT.18	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	300.000	0%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.19	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Cempaka Putih RT.19	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.19	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.19	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.19	7	org	3.175.200	0%	0,00	0,00%	3.175.200,00	100,00%
	Rapat RT.19	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.19	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.19	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.19	12	org	3.000.000	67%	2.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	33,33%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.19	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	274.800	0%	0,00	0,00%	274.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.20	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Teratai RT.20	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.20	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.20	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.20	1	org	453.600	0%	0,00	0,00%	453.600,00	100,00%
	Rapat RT.20	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.20	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.20	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.20	16	org	4.000.000	50%	2.000.000,00	50,00%	2.000.000,00	50,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT.20	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	246.400	0%	0,00	0,00%	246.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.25	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Kemuning RT.25	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.25	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.25	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.25	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.25	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.25	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.25	12	org	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Samarinda RT.25	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.30	7	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Kasih Ibu RT.30	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.30	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.30	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.30	4	org	1.814.400	0%	0,00	0,00%	1.814.400,00	100,00%
	Rapat RT.30	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.30	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.30	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.30	9	org	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.30	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	485.600	0%	0,00	0,00%	485.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.31	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu remaja RT.31	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.31	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.31	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.31	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.31	19	pkt	4.750.000	100%	4.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.31	18	org	4.500.000	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT.31	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	0%	0,00	0,00%	550.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.35	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.35	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.35	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	BPJS RT.35	5	org	2.268.000	0%	0,00	0,00%	2.268.000,00	100,00%
	Rapat RT.35	4	keg.	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.35	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.35	14	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.35	14	org	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.35	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	532.000	0%	0,00	0,00%	532.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.36	7	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.36	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.36	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.36	13	org	5.896.800	0%	0,00	0,00%	5.896.800,00	100,00%
	Rapat RT.36	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.36	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.36	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.36	12	org	3.000.000	75%	2.250.000,00	75,00%	750.000,00	25,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.36	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	503.200	0%	0,00	0,00%	503.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas II								
	Dasa Wisma PKK RT.01	7	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Sejati Indah RT.01	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.01	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.01	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	BPJS RT.01	9	org	4.082.400	0%	0,00	0,00%	4.082.400,00	100,00%
	Rapat RT.01	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.01	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.01	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.01	11	org	2.750.000	0%	0,00	0,00%	2.750.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	367.600	0%	0,00	0,00%	367.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.02	7	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Anyelir RT.02	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.02	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.02	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.02	16	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.02	16	pkt	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.02	15	org	3.750.000	0%	0,00	0,00%	3.750.000,00	100,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.02	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembekalan Kamtibmas RT.02	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	650.000	0%	0,00	0,00%	650.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.03	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.03	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.03	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.03	20	org	7.862.400	0%	0,00	0,00%	7.862.400,00	100,00%
	Rapat RT.03	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.03	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.03	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.03	14	org	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	537.600	0%	0,00	0,00%	537.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.04	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Anggrek Bulan RT.04	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.04	12	bln	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.04	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.04	17	org	7.711.200	0%	0,00	0,00%	7.711.200,00	100,00%
	Rapat RT.04	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.04	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.04	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.04	2	pkt	500.000	0%		0,00%		100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	338.800	0%	0,00	0,00%	338.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.05	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Kamboja RT.05	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.05	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.05	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.05	12	org	5.443.200	0%	0,00	0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.05	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.05	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.05	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.05	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	506.800	0%	0,00	0,00%	506.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.06	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.06	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.06	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.06	19	org	8.618.400	0%	0,00	0,00%	8.618.400,00	100,00%
	Rapat RT.06	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.06	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.06	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.06	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	531.600	0%	0,00	0,00%	531.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.27	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Nusa Indah RT.27	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.27	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.27	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.27	20	org	9.072.000	0%	0,00	0,00%	9.072.000,00	100,00%
	Rapat RT.27	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.27	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.27	4	pkt	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	228.000	0%	0,00	0,00%	228.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.28	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.28	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.28	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.28	8	org	3.628.800	0%	0,00	0,00%	3.628.800,00	100,00%
	Rapat RT.28	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.28	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.28	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.28	13	org	3.250.000	0%	0,00	0,00%	3.250.000,00	100,00%
	sosialisasi pencegahan Narkoba RT.28	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	521.200	0%	0,00	0,00%	521.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.38	3	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.38	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.38	8	org	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.38	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.38	6	org	2.721.600	0%	0,00	0,00%	2.721.600,00	100,00%
	Rapat RT.38	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.38	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.38	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.38	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.38	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	428.400	0%	0,00	0,00%	428.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.40	12	keg	2.400.000	50%	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.40	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.40	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.40	9	org	4.082.400	0%	0,00	0,00%	4.082.400,00	100,00%
	Rapat RT.40	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.40	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.40	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.40	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah pembuatan pupuk kompos RT.40	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	567.600	0%	0,00	0,00%	567.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas III								
	Dasa Wisma PKK RT.11	1	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Agionema RT.11	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.11	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.11	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.11	11	org	4.989.600	0%	0,00	0,00%	4.989.600,00	100,00%
	Rapat RT.11	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.11	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.11	7	pkt	1.750.000	0%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.11	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	460.400	0%	0,00	0,00%	460.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.12	1	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT posyandu Kenanga RT.12	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.12	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.12	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.12	5	org	2.268.000	0%	0,00	0,00%	2.268.000,00	100,00%
	Rapat RT.12	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.12	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.12	9	pkt	2.250.000	0%	0,00	0,00%	2.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.12	19	org	4.750.000	0%	0,00	0,00%	4.750.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	0%	0,00	0,00%	432.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.13	1	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT posyandu RT.13	12	keg	1.200.000	0%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.13	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Rapat RT.13	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.13	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.13	16	pkt	4.000.000	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.13	21	org	5.250.000	0%	0,00	0,00%	5.250.000,00	100,00%
	Sosialisasi Pencegahan Narkoba RT.13	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	0%	0,00	0,00%	550.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.14	1	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Melati RT.14	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.14	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.14	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	BPJS RT.14	5	org	2.268.000	0%	0,00	0,00%	2.268.000,00	100,00%
	Rapat RT.14	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.14	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.14	7	pkt	1.750.000	0%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.14	7	org	1.750.000	0%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.14	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	0%	0,00	0,00%	432.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.15	1	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Cemerlang RT.15	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.15	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.15	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.15	8	org	3.628.800	0%	0,00	0,00%	3.628.800,00	100,00%
	RapatRT.15	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.15	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.15	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.15	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	571.200	0%	0,00	0,00%	571.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.26	1	keg	2.400.000	0%	0,00	0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Matahari RT.26	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.26	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.26	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.26	18	org	8.164.800	0%	0,00	0,00%	8.164.800,00	100,00%
	Rapat RT.26	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.26	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.26	5	pkt	1.250.000	0%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.26	2	pkt	500.000	0%		0,00%		100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	385.200	0%	0,00	0,00%	385.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.32	1	keg	2.400.000	0%	0,00	0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Asri RT.32	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.32	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.32	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.32	14	org	6.350.400	0%	0,00	0,00%	6.350.400,00	100,00%
	Rapat RT.32	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.32	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.32	6	pkt	1.500.000	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.32	8	org	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	449.600	0%	0,00	0,00%	449.600,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.33	1	keg	2.400.000	0%	0,00	0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Al-Inayah RT.33	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.33	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.33	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.33	3	org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800,00	100,00%
	Rapat RT.33	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.33	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.33	10	pkt	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.33	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Sosialisasi Bahaya Narkoba RT.33	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	0%	0,00	0,00%	439.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.34	1	keg	2.400.000	0%	0,00	0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Aisyah RT.34	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.34	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.34	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.34	8	org	3.628.800	0%	0,00	0,00%	3.628.800,00	100,00%
	Rapat RT.34	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.34	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.34	15	pkt	3.750.000	0%	0,00	0,00%	3.750.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.34	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	421.200	0%	0,00	0,00%	421.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.39	1	keg	2.400.000	0%	0,00	0,00%	2.400.000,00	100,00%
	PMT Posyandu Dahlia RT.39	12	keg	1.800.000	0%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.39	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.39	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.39	3	org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800,00	100,00%
	Rapat warga RT.39	4	keg	1.000.000	0%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
	Gotong Royong RT.39	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.39	8	pkt	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.39	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Kue Kering RT.39	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	0%	0,00	0,00%	439.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas IV								
	Dasa Wisma PKK RT.07	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.07	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.07	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.07	16	org	7.257.600	0%	0,00	0,00%	7.257.600,00	100,00%
	Rapat RT.07	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.07	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.07	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.07	10	org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	542.400	0%	0,00	0,00%	542.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.08	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Mawar RT.08	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.08	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.08	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.08	6	org	2.721.600	0%	0,00	0,00%	2.721.600,00	100,00%
	Rapat RT.08	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.08	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.08	6	org	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.08	20	org	5.000.000	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	0%	0,00	0,00%	478.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.09	3	keg	2.400.000	71%	1.700.000,00	70,83%	700.000,00	29,17%
	PMT posyandu Arjuna Lavender RT.09	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.09	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.09	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.09	1	org	453.600	0%	0,00	0,00%	453.600,00	100,00%
	Rapat RT.09	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.09	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.09	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.09	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.09	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.400	0%	0,00	0,00%	596.400,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.10	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Permata Bunda RT.10	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.10	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.10	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.10	15	org	6.804.000	0%	0,00	0,00%	6.804.000,00	100,00%
	Rapat RT.10	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.10	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.10	4	org	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.10	6	org	1.500.000	0%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	396.000	0%	0,00	0,00%	396.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.21	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Bougenville RT.21	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.21	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.21	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.21	3	org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800,00	100,00%
	Rapat RT.21	4	kali	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.21	12	kali	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.21	9	org	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.21	8	org	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Roti RT.21	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	589.200	0%	0,00	0,00%	589.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.22	3	keg	2.400.000	71%	1.700.000,00	70,83%	700.000,00	29,17%
	PMT Posyandu RT.22	12	keg	1.200.000	75%	900.000,00	75,00%	300.000,00	25,00%
	Uang Transport Posyandu Lansia	5	org	1.250.000	0%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.22	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.22	18	org	7.900.200	0%	0,00	0,00%	7.900.200,00	100,00%
	Rapat RT.22	4	kali	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.22	12	kali	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.22	3	pkt	750.000	0%		0,00%		100,00%
	Pembekalan Kader Posyandu RT.22	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	499.800	0%	0,00	0,00%	499.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.23	3	keg	2.400.000	71%	1.700.000,00	70,83%	700.000,00	29,17%
	PMT Posyandu RT.23	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.23	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.23	15	org	6.804.000	0%	0,00	0,00%	6.804.000,00	100,00%
	Rapat RT.23	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Gotong Royong RT.23	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.23	4	org	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.23	8	org	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.23	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.000	0%	0,00	0,00%	596.000,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.24	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu RT.24	12	keg	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.24	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.24	12	org	5.443.200	0%	0,00	0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.24	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.24	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.24	8	org	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.24	8	org	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.24	1	pkt	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	356.800	0%	0,00	0,00%	356.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.29	3	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	PMT Posyandu Bintang Kejora RT.29	12	keg	1.800.000	50%	900.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.29	12	keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.29	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.29	8	org	3.628.800	0%	0,00	0,00%	3.628.800,00	100,00%
	Rapat RT.29	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.29	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.29	11	org	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.29	12	org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	321.200	0%	0,00	0,00%	321.200,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.37	3	bln	2.400.000	71%	1.700.000,00	70,83%	700.000,00	29,17%
	PMT Posyandu RT.37	12	bln	1.200.000	50%	600.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.37	2	org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Iuran BPJS RT.37	12	org	5.443.200	0%	0,00	0,00%	5.443.200,00	100,00%
	Rapat RT.37	4	keg	1.000.000	50%	500.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
	Gotong Royong RT.37	12	keg	3.000.000	50%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.37	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.37	7	org	1.750.000	0%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
	Honor Senam	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah dan Pembuatan Pupuk Kompos RT.37	1	pkt	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	456.800	0%	0,00	0,00%	456.800,00	100,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
2	**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**			**2.500.000.000**	**68,99%**	**1.724.850.000**	**68,99%**	**775.150.000**	**31,01%**
A	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			**1.750.000.000**	**65,42%**	**1.144.850.000**	**65,42%**	**605.150.000**	**34,58%**
	RT 01								
	Pembuatan tutup parit gg.Tembus	1	pkt	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan Gg.Keramat	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan papan nama gang	2	bh	1.600.000	100%	1.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan papan nomor rumah	200	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan taman TOGA	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Alkon pemadam kebakaran	1	bh	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan arco	1	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan pot bunga dan bunga	10	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bak sampah dorong 240 ltr	3	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kipas angin TPA	2	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	4	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	12	bh	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan wairles yassinan	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat semprot rumput	1	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan obat rumput rumput	1	dus	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga (6 m)	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Pembuatan lampu jalan lingkungan	24	titk	27.600.000	0%			27.600.000	100,00%
	Pemeliharaan Posyandu	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Portal	3	pkt	15.000.000	0%			15.000.000	100,00%
	Pembuatan pintu pagar Posyandu	1	pkt	5.200.000	0%			5.200.000	100,00%
	Pengadaan CCTV	3	pkt	9.000.000	100%	9.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	51	bh	5.100.000	100%	5.100.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan umbul-umbul	27	bh	1.215.000	100%	1.215.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tiang umbul-umbul	27	bh	1.215.000	100%	1.215.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Bibit Toga Dasa Wisma	10	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	ATK	1	pkt	120.000	100%	120.000	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	Semenisasi jalan Gg.Inpres	1	pkt	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gapura	1	pkt	20.000.000	0%			20.000.000	100,00%
	Pengadaan wairles	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Gerobak sampah	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tempat sampah (potongan drum)	10	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	2	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan umbul-umbul	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 04								
	Pembuatan parit Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	35.000.000	0%			35.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo makam Jl.Sungai kapih	1	Pkt	5.000.000	0%			5.000.000	100,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	125	bh	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	35	bh	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Pembuatan parit gg.Niaga	1	Pkt	28.000.000	0%			28.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo Makam Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	5.000.000	0%			5.000.000	100,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Kursi	60	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	Bh	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Gerobak Dorong	1	Bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Arco	1	Bh	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Alat Kebersihan	1	pkt	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragan Dasa Wisma	20	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	45.000.000	0%			45.000.000	100,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan lemari kaca 3 pintu untuk Mushola	1	bh	6.400.000	100%	6.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga almunium	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan gerobak becak	1	bh	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin pompa air dan pipa paralon untuk Mush	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit tanaman Toga	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam batik PKK	4	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Pembuatan menara Masjid Nurul Yaqin	1	Paket	50.000.000	100%	50.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaos Dasa Wisma	20	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	16	bh	1.440.000	100%	1.440.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Speaker	1	bh	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit tanaman	1	pkt	360.000	100%	360.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit toga	1	pkt	100.000	100%	100.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan pupuk NPK	20	kg	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput sthil	1	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kipas angin embun	2	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Pengadaan lampu jalan lingkungan tenaga surya	10	unit	23.000.000	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor jembatan Gg.Falah	1	pkt	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor jembatan Gg.Jarmi	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelebaran jalan kehewanan 2	1	pkt	7.900.000	100%	7.900.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab jembatan jalan Tatako gg.Bolang	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat sound Masjid At Taqwa	1	pkt	10.500.000	100%	10.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	25	buah	4.600.000	100%	4.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	26.000.000	0%			26.000.000	100,00%
	Pengecoran jalan Gg.Amanah	1	pkt	21.000.000	100%	21.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan terpal	2	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	50	buah	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan rukun kematian	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kesehatan	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan meja tenis	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Pembangunan Balai RT	1	Pkt	20.000.000	0%			20.000.000	100,00%
	Pembuatan tiang lampu lengkap (kabel dan lampu)	15	unit	12.750.000	0%			12.750.000	100,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam	1	Pkt	10.000.000	0%			10.000.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan CCTV	6	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga lipat	1	unit	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Pembuatan drainase (6 m)	1	Pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100,00%	-	0,00%
	pembuatan tiang lampu	29	titik	24.650.000	0%			24.650.000	100,00%
	Pengadaan meja TPA	45	BH	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	100	bh	12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan salok aktif	1	Pkt	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan umbul-umbul	67	bh	3.350.000	100%	3.350.000	100,00%	-	0,00%
	Atk Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Pelebaran jalan Gg.Gatot Kaca (300 m x 2 m)	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%		0,00%
	Menaikan parit dan pembuatan tutup parit gg.arjuna I	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan tiang lampu	10	bh	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%		0,00%
	Perbaikan Bank Ramli	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan seragam Bank Ramli	25	buah	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan meja Bank Ramli	2	buah	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan wairles Dasa Wisma	1	unit	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan CCTV	1	pkt	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%		0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%		0,00%
	RT 13								
	Perbaikan drainase	2	Pkt	24.000.000	100%	24.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	14.000.000	0%			14.000.000	100,00%
	Pemasangan tiang lampu penerangan jalan	16	Pkt	16.000.000	0%			16.000.000	100,00%
	Pengadaan CCTV di lingkungan RT 13	5	titik	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan nama gang / jalan	4	Pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	Pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Pengadaan kipas angin uap	4	bh	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan panggung (4 X 6 m)	1	pkt	11.650.000	100%	11.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Tenda	10	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Tenda (5m x 8 m)	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tanggal lipat	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	52	bh	7.800.000	100%	7.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Carambol Set	2	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Sekop dan cangkul untuk kerja bakti	8	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju PKK	15	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 15								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	32.500.000	0%			32.500.000	100,00%
	Pembuatan Tenda	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	100	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Bank Ramli	1	pkt	3.500.000	0%			3.500.000	100,00%
	Pembuatan Papan Nama Dasa Wisma	5	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Pembuatan parit wijaya 1 dan 2	1	pkt	49.250.000	100%	49.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan gorong-gorong wijaya 3	1	pkt	12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Semenisasi gg Bersama	1	Pkt	15.000.000	0%			15.000.000	100,00%
	Pembuatan logo gapura stainles gg.manggis	1	Pkt	10.000.000	0%			10.000.000	100,00%
	Pembuatan turap Gg.Keramat I	1	Pkt	24.500.000	100%	24.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tenda	1	Pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	20	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam yassinan	20	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	Pelebaran jalan Mahkota	1	pkt	37.000.000	0%			37.000.000	100,00%
	Rehab drainase parit	1	pkt	31.000.000	100%	31.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Pembuatan parit Gg.lampung	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan Gg.Tani Lestari	1	Paket	25.000.000	0%			25.000.000	100,00%
	Pembuatan tenda besi dan terpal	1	Paket	20.000.000	0%			20.000.000	100,00%
	Pengadaan alat kerja bakti Dasa Wisma	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 20								
	Renovasi gedung pertemuan	1	Pkt	20.000.000	0%			20.000.000	100,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam (10 m x 1 m)	1	Pkt	10.000.000	0%			10.000.000	100,00%
	Pengadan wairles	2	unit	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung dan tiang	3	bh	7.800.000	100%	7.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju pengurus RT	7	bh	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Meja Tenis	2	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan gerobak	1	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	RT 21								
	Cor jalan lanjutan Jl.Sejati Gg.Kasah BlokB	1	Pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	Pkt	29.000.000	100%	29.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah 5 Blok A	1	Pkt	15.000.000	0%			15.000.000	100,00%
	perbaikan jembatan Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	pkt	8.000.000	0%			8.000.000	100,00%
	Alat Kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 22								
	Drainase (17 m)	1	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan Masjid	1	pkt	10.000.000	0%			10.000.000	100,00%
	Pengadaan tiang dan papan nama jalan	4	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama Dasa Wisma	4	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama Bank Sampah	1	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama TP PKK RT	1	bh	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan lemari arsip RT	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	40	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan APAR	4	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan senter besar	4	bh	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan chainsaw	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	1	unit	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan terpal tenda (4 x 6)	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tempat sampah tutup besar	50	bh	6.700.000	100%	6.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Semenisasi lapangan bermain	1	pkt	5.100.000	100%	5.100.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Posyandu	1	pkt	9.450.000	0%			9.450.000	100,00%
	Pembuatan tenda	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kursi plastik	33	bh	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan sound system	1	unit	23.000.000	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan speaker aktif untuk yassinan	1	unit	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Papan nama 10 program PKK	1	pkt	4.000.000	0%			4.000.000	100,00%
	Perlengkapan kesehatan Posyandu	1	pkt	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	Cor Jembatan Gg. Keluarga	1	Pkt	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. Rambutan	6	unit	6.000.000	0%			6.000.000	100,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. H Sabri	8	unit	8.000.000	0%			8.000.000	100,00%
	Semenisasi Jalan Gg. H. Sabri	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan AC Masjid	2	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	2	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan selang pemadam	4	roll	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan sepatu pemadam	6	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju Dasa Wisma	15	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Pembangunan Posyandu (lanjutan) 3 m x 6 m	1	pkt	30.000.000	0%			30.000.000	100,00%
	Renovasi Poskamling (4 m x 8 m)	1	pkt	10.000.000	0%			10.000.000	100,00%
	Pembangunan TPA (8 m x 6 m)	1	pkt	20.000.000	0%			20.000.000	100,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	bh	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	30	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih**			**750.000.000**	**77,33%**	**580.000.000**	**77,33%**	**170.000.000**	**22,67%**
	RT 01								
	Kegiatan PKK (20 org x 6 keg)	120	ktk	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Das Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan Stunting	60	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	10	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 02								
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	Kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	Pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah	11	Org	4.950.000	0%	4.950.000		4.950.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 04								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	14	Org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	96.400	100%	96.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Konsumsi Kegiatan PKK	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	Org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	196.400	100%	196.400	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	12	Kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	71.200	100%	71.200	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	15	org	6.750.000	100%	6.750.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Kegiatan PKK (20 org x 5)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 10)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu	12	Pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	Pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya Operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan pemadam kebakaran	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transport Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SD	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SMP	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	kegiatan PKK	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Kerja Bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan karang taruna	21	ktk	525.000	100%	525.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	21.400	100%	21.400	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak tidak mampu	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan untuk warga	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	23	Org	5.750.000	100%	5.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	150.000	100%	150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	Org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 5 kl)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makan untuk warga kurang mampu	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan kerja	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 13								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT (25 x 6 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	Org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	174.800	100%	174.800	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP Asi Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	7	org	3.175.200	100%	3.175.200	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
								-	
	RT 15								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Bank Sampah (25 org x 8 keg)	200	ktk	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makanan tambahan posyandu lansia	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Kegiatan Dasa Wisma (50 x 4 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x4 keg)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banatuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	19	org	4.750.000	100%	4.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan penyuluhan narkoba	94	ktk	2.350.000	100%	2.350.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Kegiatan Yasinan RT (25 x 4)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.550.000	100%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Makan minum kerja Bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan penyuluhan Narkoba	50	ktk	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	168.000	100%	168.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	232.000	100%	232.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	Org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	13	Org	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	20	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 21								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 22								
	Pertemuan rutin PKK RT (50 org x 4 kl)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pertemuan rutin Dasa Wisma (50 x 4 kl)	200	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PIK Remaja	38	ktk	950.000	100%	950.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan bank Sampah (20 org x 4 kl)	80	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Konsumsi kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Posyandu Lansia (20 org x 10 kl)	200	org/kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan anak sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan baca Al Quran dan tajwid	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	246.400	100%	246.400	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Kegiatan Dasa Wisma (25org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	0%			2.500.000	100,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	189.200	100%	189.200	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	3	Org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	0%			4.800.000	100,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	Org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
3	**KELURAHAN MAKROMAN**			**2.700.000.000**		**980.000.000**	**36,30%**	**1.021.300.000**	**63,70%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman**			**1.890.000.000**		**980.000.000**	**0,52**	**910.000.000**	**48,15%**
	RT. 1								
	SEMENISASI GANG PARIS	68x2.50 M	50.523.000	50.523.000	100%	50.523.000	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA 1 UNIT	1 UNIT	19.477.000	19.477.000	100%	19.477.000	100%	-	0,00%
	RT. 2								
	SEMENISASI GANG IRMA	P=37 M, L=3 M	31.948.000	31.948.000	100%	31.948.000	100%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG KERAMIK	P=4.40 M, L=1.20 M	19.222.000	19.222.000	100%	19.222.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG TANI	P=39 M, L=3 M	12.830.000	12.830.000	100%	12.830.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT. 3								
	TIMBUNAN GANG TOWER	138x4 M	55.825.000	55.825.000	100%	55.825.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG SEPAKAT	50x2 M	9.175.000	9.175.000	100%	9.175.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA DAN KURSI RT	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 4								
	RENOVASI LANGGAR AL-BAROKAH	1 PAKET	57.500.000	57.500.000	100%	57.500.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN ALAT HADROH/HABSYI	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 5								
	TIMBUNAN GANG NANGKA	93x3 M	29.075.000	29.075.000	100%	29.075.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG SUKUN	23x2.20 M	14.878.200	14.878.200	100%	14.878.200	100%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	10 TITIK	16.046.800	16.046.800	100%	16.046.800	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	PENUNJANG KEGIATAN DASAWISMA/PKK	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 6								
	TUTUP SALURAN	95x0.70 M	47.985.700	47.985.700	100%	47.985.700	100%	-	0,00%
	PENGADAAN AMPLIPLAYER/TOA	1 PAKET	12.000.000	12.000.000	100%	12.000.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MESIN RUMPUT DORONG	1 SET	8.014.300	8.014.300	100%	8.014.300	100%	-	0,00%
	RT.07								
	LANJUTAN PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN	1 PAKET	70.000.000	70.000.000	-	-	0,00%	70.000.000	100,00%
	RT.8								
	SEMENISASI GANG KEMIRI	48x2.50 M	33.470.000	33.470.000	100%	33.470.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG MAHONI	48x2.50 M	33.030.000	33.030.000	100%	33.030.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA/PKK	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	RT.9								
	RENOVASI POSYANDU	1 PAKET	22.442.600	22.442.600	100%	22.442.600	100%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	14 TITIK	23.907.200	23.907.200	100%	23.907.200	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA (4x8)M	1 PAKET	13.650.200	13.650.200	100%	13.650.200	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT.10								
	JEMBATAN GANG MA"ARIF	5x1.50 M	18.164.400	18.164.400	-	-	0,00%	18.164.400	100,00%
	JEMBATAN GANG KELUARGA	5x1.50 M	17.664.400	17.664.400	-	-	0,00%	17.664.400	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG UK.6x8 M	1 UNIT	18.171.200	18.171.200	-	-	0,00%	18.171.200	100,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	-	-	0,00%	6.000.000	100,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.11								
	SEMENISASI GANG MASYARAKAT	96x2 M	60.000.000	60.000.000	-	-	0,00%	60.000.000	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.12								
	SEMENISASI GANG SELAMET	118x2 M	65.000.000	65.000.000	-	-	0,00%	65.000.000	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	-	-	0,00%	5.000.000	100,00%
	RT.13								
	SEMENISASI GANG KELUARGA 2	58x2 M	33.354.000	33.354.000	-	-	0,00%	33.354.000	100,00%
	PERKERASAN GANG PANDAI	50x4 M	18.080.000	18.080.000	-	-	0,00%	18.080.000	100,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA 4	101x4 M	18.566.000	18.566.000	-	-	0,00%	18.566.000	100,00%
	RT.14								
	PERKERASAN GANG PERJUANGAN	43x4 M	14.990.000	14.990.000	-	-	0,00%	14.990.000	100,00%
	TIMBUNAN JALAN MANDIRI	30x8 M	9.080.000	9.080.000	-	-	0,00%	9.080.000	100,00%
	REHAB MASJID BAITURAHMAN	1 PAKET	17.990.000	17.990.000	-	-	0,00%	17.990.000	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x8 M	1 UNIT	17.940.000	17.940.000	-	-	0,00%	17.940.000	100,00%
	PENGADAAN MEJA	20 BUAH	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.15								
	JEMBATAN GANG BAKTI	5x1.50 M	16.082.400	16.082.400	-	-	0,00%	16.082.400	100,00%
	PERKERASAN GANG MANUNGGAL	67x3 M	21.900.000	21.900.000	-	-	0,00%	21.900.000	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x12 M	1 UNIT	27.017.600	27.017.600	-	-	0,00%	27.017.600	100,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	-	-	0,00%	5.000.000	100,00%
	RT.16								
	PEMBANGUNAN POJOK BACA	1 UNIT	32.069.400	32.069.400	-	-	0,00%	32.069.400	100,00%
	TIMBUNAN GANG FAMILY	50x3 M	9.110.000	9.110.000	-	-	0,00%	9.110.000	100,00%
	PENERANGAN JALAN	7 TITIK	10.720.600	10.720.600	-	-	0,00%	10.720.600	100,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	-	-	0,00%	3.000.000	100,00%
	PENGADAAN TANDON	1 UNIT	2.000.000	2.000.000	-	-	0,00%	2.000.000	100,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	8.500.000	8.500.000	-	-	0,00%	8.500.000	100,00%
	PENGDAAAN KURSI PLASTIK	20 BUAH	2.400.000	2.400.000	-	-	0,00%	2.400.000	100,00%
	PENGADAAN TANGGA ALUMINIUM 1 BUAH	1 BUAH	2.200.000	2.200.000	-	-	0,00%	2.200.000	100,00%
	RT.17								
	SEMENISASI GANG WALET	11x3 M	13.706.000	13.706.000	100%	13.706.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	SEMENISASI GANG BERKAH	56x3 M	46.294.000	46.294.000	100%	46.294.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN KURSI	10 UNIT	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	RT.18								
	SEMENISASI GANG KASAN	50x2 M	28.612.000	28.612.000	-	-	0,00%	28.612.000	100,00%
	PENGECORAN HALAMAN MASJID AL-FALAH	14x10 M	21.693.000	21.693.000	-	-	0,00%	21.693.000	100,00%
	PENERANGAN JALAN	12 TITIK	19.695.000	19.695.000	-	-	0,00%	19.695.000	100,00%
	RT.19								
	SEMENISASI GANG ROSELLA	65x2 M	38.534.000	38.534.000	100%	38.534.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	6 TITIK	9.180.200	9.180.200	100%	9.180.200	100%	-	0,00%
	LAMPU HIAS GANG	10 TITIK	7.285.800	7.285.800	100%	7.285.800	100%	-	0,00%
	PENGADAAN HYDROPONIK	1 PAKET	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	100%	-	0,00%
	RT.20								
	SEMENISASI GANG ANGGREK	60x2.10 M	36.646.000	36.646.000	100%	36.646.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG BUNTU	50x2.10 M	30.854.000	30.854.000	100%	30.854.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.21								
	PERKERASAN GANG ABAH	31x4 M	15.360.000	15.360.000	100%	15.360.000	100%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG SWADAYA , 1 UNIT	3x2 M	13.540.000	13.540.000	100%	13.540.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG SWADAYA	80x3 M	15.485.000	15.485.000	100%	15.485.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA	50x4 M	16.265.000	16.265.000	100%	16.265.000	100%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG SWADAYA 2	25x2 M	6.350.000	6.350.000	100%	6.350.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN KURSI	30 UNIT	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	RT.22								
	SEMENISASI GANG BERKAH	60x3 M	47.500.000	47.500.000	-	-	0,00%	47.500.000	100,00%
	RENOVASI LANGGAR AL IKHLAS	1 PAKET	22.500.000	22.500.000	-	-	0,00%	22.500.000	100,00%
	RT.23								
	PERKERASAN JL. PENANGKARAN BUAYA	197x3 M	54.000.000	54.000.000	-	-	0,00%	54.000.000	100,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	-	-	0,00%	6.000.000	100,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00%	10.000.000	100,00%
	RT.24								
	SEMENISASI GANG PAKIS	70x2 M	41.284.000	41.284.000	100%	41.284.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	5 TITIK	9.095.100	9.095.100	100%	9.095.100	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN POS SISKAMLING	1 PAKET	17.120.900	17.120.900	100%	17.120.900	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.25								
	SEMENISASI GANG PIPIT	70x2 M	42.433.550	42.433.550	-	-	0,00%	42.433.550	100,00%
	RENOVASI LANGGAR AL HIDAYAH	1 PAKET	27.566.450	27.566.450	-	-	0,00%	27.566.450	100,00%
	RT.26								
	PEMBANGUNAN JEMBATAN 4.	10x2.80 M	20.434.400	20.434.400	-	-	0,00%	20.434.400	100,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x16 M	1 UNIT	36.565.600	36.565.600	-	-	0,00%	36.565.600	100,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	13.000.000	13.000.000	-	-	0,00%	13.000.000	100,00%
	RT.27								
	TIMBUNAN DAN PERKERASAN GANG AMAL	00x3 M, 52x3	24.795.000	24.795.000	100%	24.795.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	9 TITIK	15.663.100	15.663.100	100%	15.663.100	100%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL-HIKMAH	1 PAKET	27.041.900	27.041.900	100%	27.041.900	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman**			**810.000.000**	**86,26%**	**698.700.000**	**86,26%**	**111.300.000**	**13,74%**
	RT. 1								
	OPRASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN IRLA AS-SURO	1 KEGIATAN	2.808.800	2.808.800	100%	2.808.800	100%	-	0,00%
	Gotong Royong	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Rapat	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	280.000	280.000	100%	280.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN PROBABAYA	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUNTIN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 2								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	340.000	340.000	100%	340.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.202.400	1.202.400	100%	1.202.400	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100%	7.257.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 3								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	385.000	385.000	100%	385.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PENGOLAHAN SAMPAH	1 PAKET	2.311.000	2.311.000	100%	2.311.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 4								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	100.000	100.000	100%	100.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	600.000	2.400.000	100%	2.400.000	100%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	2.899.600	2.899.600	100%	2.899.600	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100%	6.350.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 5								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	83.333	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	235.000	235.000	100%	235.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	2.603.800	2.603.800	100%	2.603.800	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 6								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	228.000	228.000	100%	228.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN PENANGKARAN ANGGREK	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	20 org x 12 bl	37.800	9.072.000	100%	9.072.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 7								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	124.600	124.600	100%	124.600	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.925.000	1.925.000	100%	1.925.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100%	6.350.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 8								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	214.000	214.000	100%	214.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN PTM	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	2.150.000	2.150.000	100%	2.150.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	10 org x 12 bl	37.800	4.536.000	100%	4.536.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 9								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	214.000	396.000	100%	396.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.250.000	1.250.000	100%	1.250.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 10								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	188.800	188.800	100%	188.800	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.650.000	1.650.000	100%	1.650.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 11								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	246.000	246.000	100%	246.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 PAKET	2.850.000	2.850.000	100%	2.850.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.12								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	438.800	438.800	100%	438.800	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.100.000	1.100.000	100%	1.100.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.13								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	385.200	385.200	100%	385.200	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.250.000	1.250.000	100%	1.250.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100%	8.164.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT.14								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	392.400	392.400	100%	392.400	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100%	7.257.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.15								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	238.800	238.800	100%	238.800	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1 PAKET	1.750.000	1.750.000	100%	1.750.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT.16								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	92.400	92.400	100%	92.400	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN LIDAH BUAYA	1 PAKET	2.150.000	2.150.000	100%	2.150.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100%	7.257.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 17								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	153.200	153.200	100%	153.200	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	37.800	5.896.800	100%	5.896.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 18								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	399.600	399.600	100%	399.600	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.650.000	1.650.000	100%	1.650.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN ADMINISTRASI POSYANDU	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100%	6.350.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 19								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	274.400	274.400	100%	274.400	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	21 org x 12 bl	37.800	9.525.600	100%	9.525.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 20								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 KEGIATAN	138.800	138.800	100%	138.800	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 21								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	206.800	206.800	100%	206.800	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	150.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.350.000	1.350.000	100%	1.350.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN MENYULAM MANIK MANIK	1 PAKET	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	4 org	600.000	2.400.000	-	-	0,00%	2.400.000	100,00%
	BPJS	12 org x 12 bl	37.800	5.443.200	100%	5.443.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 22								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	267.600	267.600	100%	267.600	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	3.750.000	3.750.000	100%	3.750.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	9 org x 12 bl	37.800	4.082.400	100%	4.082.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 23								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	100.000	100.000	100%	100.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 PAKET	1.200.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN MUSHOLA	1 PAKET	1.803.200	1.803.200	100%	1.803.200	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	37.800	5.896.800	100%	5.896.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 24								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	285.200	285.200	100%	285.200	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	600.000	2.400.000	100%	2.400.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100%	8.164.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 25								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	246.000	246.000	100%	246.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN PB MARGOMULYO JAYA	1 PAKET	3.250.000	3.250.000	100%	3.250.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	100,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 26								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	188.800	135.200	100%	135.200	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 PAKET	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.100.000	2.100.000	100%	2.100.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	750.000	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100%	8.164.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
	RT. 27								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	280.000	280.000	100%	280.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.400.000	1.400.000	100%	1.400.000	100%	-	0,00%
	PENGOLAHAN JAMU SARABA	1 PAKET	1.101.600	1.101.600	100%	1.101.600	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	-	-	0,00%	1.200.000	100,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	37.800	8.618.400	100%	8.618.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	-	-	0,00%	2.500.000	100,00%
4	**KELURAHAN PULAU ATAS**			**900.000.000**		**251.000.000**	**27,89%**	**649.000.000**	**72,11%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas**			**630.000.000**	**39,84%**	**251.000.000**	**39,84%**	**379.000.000**	**60,16%**
	RT 01								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Aspal Sambungan)**	1	Paket	4.000.000	0%	0,00	0%	4.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Rehab Jembatan)**	1	Paket	30.000.000	0%	0,00	0%	30.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Pembuatan Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Kanopi Mushola)**	1	Paket	13.000.000	0%	0,00	0%	13.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(AC 2 PK)**	2	Unit	17.000.000	0%	0,00	0%	17.000.000,00	**100,00%**
	RT 02								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PJU)**	1	Paket	14.000.000	0%	0,00	0%	14.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(TALUD)**	1	Paket	40.000.000	0%	0,00	0%	40.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Pengadaan Nomor Rumah)**	125	Bh	5.000.000	0%	0,00	0%	5.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Plang Nama Jalan)**	10	Unit	5.000.000	0%	0,00	0%	5.000.000,00	**100,00%**
	RT 03								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN GG.BEBAYA 1)**	1	Paket	60.000.000	100%	60.000.000,00	100%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Portable Pompa)**	1	Unit	10.000.000	0%	0,00	0%	10.000.000,00	**100,00%**
	RT 04								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(LANJUTAN BALAI PERTEMUAN)**	1	Paket	67.000.000	100%	67.000.000,00	100%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0%	3.000.000,00	**100,00%**
	RT 05								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 05)**	1	Paket	25.000.000	100%	25.000.000,00	100%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(REHAB MUSHOLA RT 05)**	1	Paket	39.000.000	100%	39.000.000,00	100%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Dacing/ Timbang Anak)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(PENGADAAN KURSI PLASTIK)**	24	Buah	3.000.000	0%	0,00	0%	3.000.000,00	**100,00%**
	RT 06								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 06)**	1	Paket	60.000.000	100%	60.000.000,00	100%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Portable Pompa)**	1	Unit	10.000.000	0%	0,00	0%	10.000.000,00	**100,00%**
	RT 07								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 07)**	1	Paket	35.000.000	0%	0,00	0%	35.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PEMBUATAN TALUD RT 07)**	1	Paket	29.000.000	0%	0,00	0%	29.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0%	3.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	0,00	0%	3.000.000,00	**100,00%**

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 08 (DAU)								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PEMBUATAN GAPURA)**	1	Paket	25.000.000	0%	0,00	0%	25.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PJU RT 08)**	1	Paket	25.000.000	0%	0,00	0%	25.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Tugu Taman)**	1	Paket	20.000.000	0%	0,00	0%	20.000.000,00	**100,00%**
	RT 09 (DAU)								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN GG. SUKOTANI RT 09)**	1	Paket	55.000.000	0%	0,00	0%	55.000.000,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI GG.BAROKAH RT 09)**	1	Paket	15.000.000	0%	0,00	0%	15.000.000,00	**100,00%**
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas**			**270.000.000**		**0,00**	**0,00%**	**270.000.000**	**100,00%**
	RT 01								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.110.000	0%	0,00	0,00%	1.110.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	24	Org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.764.800	0%	0,00	0,00%	1.764.800	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	7	Org	3.175.200	0%	0,00	0,00%	3.175.200	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 02								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.480.000	0%	0,00	0,00%	1.480.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	20	Org	5.000.000	0%	0,00	0,00%	5.000.000	100,00%
	KEEMUDAAN (PERLOMBAAN 17 AGUSTUS)	1	Paket	2.209.200	0%	0,00	0,00%	2.209.200	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 03								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	0,00	0,00%	5.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	20	Org	4.550.000	0%	0,00	0,00%	4.550.000	100,00%
	RT 04								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.550.000	0%	0,00	0,00%	2.550.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000	100,00%
	RT 05								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.250.000	0%	0,00	0,00%	1.250.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	19	Org	4.750.000	0%	0,00	0,00%	4.750.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.664.000	0%	0,00	0,00%	1.664.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	10	Org	4.536.000	0%	0,00	0,00%	4.536.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	2.850.000	0%	0,00	0,00%	2.850.000	100,00%
	RT 06								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	26	Org	6.500.000	0%	0,00	0,00%	6.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.050.000	0%	0,00	0,00%	2.050.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.500.000	0%	0,00	0,00%	4.500.000	100,00%
	RT 07								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	0,00	0,00%	5.500.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	KEGIATAN EDUKASI FARDHU KIFAYAH	1	Paket	2.899.200	0%	0,00	0,00%	2.899.200	100,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1	Paket	1.290.000	0%	0,00	0,00%	1.290.000	100,00%
	RT 08 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	15	Org	3.750.000	0%	0,00	0,00%	3.750.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	3.032.000	0%	0,00	0,00%	3.032.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	5	Org	2.268.000	0%	0,00	0,00%	2.268.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 09 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.050.000	0%	0,00	0,00%	4.050.000	100,00%
5	**KELURAHAN SINDANG SARI**			**1.000.000.000**	**88,38%**	**883.803.800**	**88,38%**	**116.196.200**	**11,62%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari**			**700.000.000**	**100,00%**	**700.000.000**	**100,00%**	-	**0,00%**
	Semenisasi Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**14.400.000,00**	100%	14.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Pelebaran Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**8.600.000,00**	100%	8.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Hadir RT.01	1	Paket	**18.900.000,00**	100%	18.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisais Jembatan Gg. Hadir	1	Paket	**4.100.000,00**	100%	4.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Semenisasi Gg. Melon RT.01	1	Paket	**16.990.000,00**	100%	16.990.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Turap Kayu Gg. Melon RT.01	1	Paket	**7.010.000,00**	100%	7.010.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Masajid RT.02	1	Paket	**70.000.000,00**	100%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melati 1 RT.03	1	Paket	**14.000.000,00**	100%	14.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melati 2 RT.03	1	Paket	**30.000.000,00**	100%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.03	1	Paket	**3.500.000,00**	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.03	1	Paket	**6.000.000,00**	100%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Tenda dan Kursi RT.03	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Peralatan Fardu Kifayah RT.03	1	Paket	**1.500.000,00**	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Dahlia RT.04	1	Paket	**18.000.000,00**	100%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Tri Bakti RT.04	1	Paket	**35.000.000,00**	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Alat Kesenian Jaranan RT.04	1	Paket	**2.000.000,00**	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT.04	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Penerangan Lampu Jalan RT.04	1	Paket	**10.000.000,00**	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Jl Marga Bakti RT.05	1	Paket	**25.000.000,00**	100%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kenopi Mushola Jl.Marga Bakti RT.05	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.05	1	Paket	**21.300.000,00**	100%	21.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tabung Oxsigen RT.05	1	Paket	**3.000.000,00**	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tangki Semprot RT.05	1	Paket	**700.000,00**	100%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Warless RT.05	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Jl.Taruna Bakti RT.06	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rehab Mushola Jl.Marga Bakti RT.06	1	Paket	**35.000.000,00**	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.06	1	Paket	**8.000.000,00**	100%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Warless RT.06	1	Paket	**4.000.000,00**	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Alat Hadrah RT.06	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Toa Mushola RT.06	1	Paket	**3.000.000,00**	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Walet RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	100%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Baru RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	100%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tenda RT.07	1	Paket	**16.000.000,00**	100%	16.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.07	1	Paket	**6.000.000,00**	100%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lapangan Tenis Meja RT.07	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Umbul-Umbul RT.07	1	Paket	**1.000.000,00**	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg.5 RT.08	1	Paket	**42.000.000,00**	100%	42.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Lanjutan Gg.5 RT.08	1	Paket	**10.000.000,00**	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg.4 RT.08	1	Paket	**18.000.000,00**	100%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Rambutan RT.09	1	Paket	**58.000.000,00**	100%	58.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Tower RT.09	1	Paket	**7.000.000,00**	100%	7.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Sound System RT.09	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Wakaf RT.10	1	Paket	**26.260.000,00**	100%	26.260.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Ashobar RT.10	1	Paket	**29.530.000,00**	100%	29.530.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Jl. Karya Bakti RT.10	1	Paket	**14.210.000,00**	100%	14.210.000,00	100,00%	0,00	0,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari**			**300.000.000**	**61,27%**	**183.803.800,00**	**61,27%**	**116.196.200**	**38,73%**
	Probebaya RT.01								
	Pembelian PMT	1	Paket	921.400,00	100%	921.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.500.000,00	0%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	26	Paket	6.500.000,00	100%	6.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	50%	3.000.000,00	50,00%	3.000.000,00	50,00%
	JKN Warga RT.01	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.01	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	14	Paket	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.02								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.467.800,00	100%	1.467.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.02	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	5.500.000,00	100%	5.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	18	Paket	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	18	Keg	4.500.000,00	67%	3.000.000,00	66,67%	1.500.000,00	33,33%
	ATK RT.02	1	Keg	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.03								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan PKK	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	1.875.000	100%	1.875.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000	80%	2.400.000,00	80,00%	600.000,00	20,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.03	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.04								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma RT.04	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	3.171.400,00	100%	3.171.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Ketarmpilan	2	Orang	6.000.000,00	0%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.04	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	7	Paket	1.750.000,00	100%	1.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.04	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.05								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	3	Paket	750.000,00	100%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.05	7	Orang	3.175.200,00	100%	3.175.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	50%	3.000.000,00	50,00%	3.000.000,00	50,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Paket	2.949.800,00	0%	0,00	0,00%	2.949.800,00	100,00%
	ATK RT.05	1	Keg	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.06								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.517.800,00	100%	1.517.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	2.200.000,00	100%	2.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	25	Paket	6.250.000,00	100%	6.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.06	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	2.000.000,00	0%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
	ATK RT.06	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Probebaya RT.07								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.125.000,00	100%	2.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.07	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.07	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Usaha	4	Paket	2.842.800,00	100%	2.842.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Rapat Lingkungan	2	Keg	2.000.000,00	50%	1.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%
	Bantuan Sembako Guru Ngaji	2	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.08								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.375.000,00	0%	0,00	0,00%	2.375.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penyuluhan Stanting	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Orang	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	10	Orang	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.08	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	16	Keg	4.000.000,00	75%	3.000.000,00	75,00%	1.000.000,00	25,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Probebaya RT.09								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.671.400,00	0%	0,00	0,00%	1.671.400,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Sabun	1	Keg	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Bank Ramli	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pupuk Organik	1	Keg	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.09	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.09	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	5	Paket	1.250.000,00	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	10	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.10								
	PMT Posyandu	1	Paket	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Toga	1	Keg	2.375.000,00	100%	2.375.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	ATK RT.10	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000,00	0%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sosialisasi Stanting	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000,00	80%	2.400.000,00	80,00%	600.000,00	20,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)

Samarinda, 31 Agustus 2024
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP. 19711027 199402 2 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KECAMATAN SAMBUTAN

BULAN : OKTOBER
TA ANGGARAN : 2024

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Kecamatan Sambutan			**11.100.000.000**	**90,15%**	**10.006.450.000**	**90,15%**	**1.066.550.000**	**9,85%**
1	**Kelurahan Sambutan**			**4.000.000.000**	**79,60%**	**3.183.950.000**	**79,60%**	**816.050.000**	**20,40%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan**			**2.800.000.000**	74,43%	**2.083.950.000**	**74,43%**	**716.050.000**	**25,57%**
	Pokmas I								
	Drainase RT 16	1	Paket	55.000.000	100%	55.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 16	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gang RT 17	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 18	1	Paket	59.000.000	0%	59.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 18	1	Paket	11.000.000	0%	11.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 19	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 19	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT 20	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT. 25	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 30	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Poskamling RT 30	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 30	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	pju RT 30	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 31	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	PJU RT 31	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT. 31	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 35	1	Paket	52.500.000,00	0%	52.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase dan Gorong-gorong RT 35	1	Paket	17.500.000,00	0%	17.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 36	1	Paket	40.000.000,00	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 36	1	Paket	10.000.000,00	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 36	1	Paket	20.000.000,00	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas II								
	Semenisasi RT 01	1	Paket	18.000.000	0%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 01	1	Paket	32.000.000	0%	32.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Knopi Posyandu, Instalasi Listrik, Plapond dan Gudang RT 01	1	bh	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	21.000.000	0%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 02	1	Paket	13.000.000	0%	13.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	31.000.000	0%	0,00	0,00%	31.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	39.000.000	0%	0,00	0,00%	39.000.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 04	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 04	1	Paket	20.000.000	0%	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 04	1	Paket	14.000.000	0%	0,00	0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Drainase RT 05	1	Paket	31.700.000	0%	0,00	0,00%	31.700.000,00	100,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 05	1	Paket	6.500.000	0%	6.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 05	1	Paket	10.800.000	0%	10.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 05	15	TITIK	21.000.000	0%	0,00	0,00%	21.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Gorong-gorong RT 06	1	Paket	14.000.000	0%	0,00	0,00%	14.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Drainase RT 06	1	Paket	38.250.000	0%	0,00	0,00%	38.250.000,00	100,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 06	1	Paket	13.000.000	0%	13.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 06	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 06	1	Paket	1.750.000	0%	1.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Mushola RT 27	1	Paket	34.000.000	0%	34.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 27	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 28	1	Paket	16.300.000	0%	16.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 28	1	Paket	15.500.000	0%	15.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 28	1	Paket	2.600.000	100%	2.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT. 28	1	Paket	35.600.000	0%	0,00	0,00%	35.600.000,00	100,00%
	Semenisasi RT 38	1	Paket	26.000.000	0%	26.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 38	1	Paket	31.500.000	0%	0,00	0,00%	31.500.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 38	1	Paket	12.500.000	0%	12.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 40	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi JalanRT 40	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Alat Kesehatan di PosyanduRT 40	1	Paket	11.000.000	0%	11.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas III								
	Turap Jalan RT 11	1	Paket	20.000.000	0%		0,00%	20.000.000,00	100,00%
	Tenda RT 11	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Jembatan Ulin RT 11	1	Paket	27.000.000	0%		0,00%	27.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 11	1	Paket	8.000.000	0%		0,00%	8.000.000,00	100,00%
	Lanjutan pembangunan Posyandu KENANGA RT 12	1	Paket	44.500.000	0%	44.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Tiang gapura jl. Pelita 3 RT 12	1	Paket	8.000.000	0%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT, RT 12	1	Paket	7.500.000	0%	7.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 12	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Gorong-gorong Gang SD.04 RT 13	1	Paket	15.000.000	0%		0,00%	15.000.000,00	100,00%
	PJU RT 13	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Rehap / Penambahan Langgar RT 13	1	Paket	25.000.000	0%		0,00%	25.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT RT 13	1	Paket	5.000.000	0%		0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Perlengkapan RT, RT 14	1	Paket	40.000.000	0%		0,00%	40.000.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemasangan Kanopi Masjid RT 14	1	Paket	30.000.000	0%		0,00%	30.000.000,00	100,00%
	Semenisasi Jalan RT 15	1	Paket	19.999.000	0%	19.999.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Talud RT 15	1	Paket	15.001.000	0%	15.001.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 15	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 26	1	Paket	70.000.000	0%		0,00%	70.000.000,00	100,00%
	PJU RT 39	1	Paket	12.300.000	0%	12.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda /Meja RT 39	1	Paket	21.000.000	0%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 39	1	Paket	36.700.000	0%	36.700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu jalan RT 32	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	TendaRT. 32	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 32	1	Paket	15.000.000		15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Gapura RT 33	1	Paket	40.000.000	0%	0,00	0,00%	40.000.000,00	100,00%
	Tenda RT 33	1	Paket	15.000.000	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Pembuatan Lapangan Olahraga RT 33	1	Paket	15.000.000	0%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembangunan Posyandu RT 34	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas IV								
	Semenisasi Jalan RT 07	3	Paket	33.150.000,00	0%	33.150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengerjaan Penutup Paret RT 07	1	Paket	15.600.000,00	0%	15.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 07	1	Paket	21.250.000,00	0%	21.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase dan Penutup Paret RT 08	1	Paket	39.000.000	0%	39.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda RT 08	1	Paket	26.600.000	0%	26.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 08	1	Paket	4.400.000	0%	4.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 09	2	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Rumah Keranda RT 09	1	Paket	45.000.000	0%	45.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 10	1	Paket	8.800.000	0%	8.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 10	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 10	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 10	1	Paket	1.600.000	0%	1.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Lampu PJU RT 10	1	Paket	6.600.000	0%	6.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura RT 21	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 21	1	Paket	45.000.000	0%	45.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Melanjutkan Pembangunan Gedung Serbaguna RT 22	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 23	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sarana PJU Blok RT 23	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 24	1	Paket	27.000.000	0%	27.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan No Rumah dan Papan Nama Jalan RT 24	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 24	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 29	2	Paket	40.900.000	0%	40.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura 29	1	Paket	29.100.000	0%	29.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Drainase RT 37	1	Paket	23.000.000	0%		0,00%	23.000.000,00	100,00%
	Lanjutan Pembuatan Taman rt 37	1	Paket	47.000.000	0%		0,00%	47.000.000,00	100,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan**			**1.200.000.000**	**91,67%**	**1.100.000.000**	**91,67%**	**100.000.000**	**8,33%**
	Pokmas I								
	Dasa Wisma PKK RT.16	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.16	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.16	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.16	17	org	7.711.200	100%	7.711.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.16	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.16	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	588.800	100%	588.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.17	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.17	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.17	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.17	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.17	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.17	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.17	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	17	org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Untuk Guru Mengaji	4	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	100%	478.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.18	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.18	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.18	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.18	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.18	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.18	13	pkt	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.18	13	org	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan kue kering RT.18	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Pesantren RT.18	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.19	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Cempaka Putih RT.19	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.19	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.19	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.19	7	org	3.175.200	100%	3.175.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.19	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.19	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.19	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.19	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.19	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	274.800	100%	274.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.20	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Teratai RT.20	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.20	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.20	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.20	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.20	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.20	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.20	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.20	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT.20	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	246.400	100%	246.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.25	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Kemuning RT.25	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.25	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.25	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.25	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.25	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.25	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.25	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Samarinda RT.25	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.30	7	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Kasih Ibu RT.30	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.30	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.30	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.30	4	org	1.814.400	100%	1.814.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.30	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.30	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.30	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.30	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.30	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	485.600	100%	485.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.31	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu remaja RT.31	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.31	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.31	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.31	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.31	19	pkt	4.750.000	100%	4.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.31	18	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT 31	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.35	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.35	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.35	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	BPJS RT.35	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.35	4	keg.	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.35	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.35	14	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.35	14	org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.35	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	532.000	100%	532.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.36	7	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.36	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.36	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.36	13	org	5.896.800	100%	5.896.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.36	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.36	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.36	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.36	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.36	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	503.200	100%	503.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pokmas II								
	Dasa Wisma PKK RT.01	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Sejati Indah RT.01	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.01	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.01	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	BPJS RT.01	9	org	4.082.400	100%	4.082.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.01	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.01	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.01	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.01	11	org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	367.600	100%	367.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.02	7	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Anyelir RT.02	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.02	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.02	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.02	16	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.02	16	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.02	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.02	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembekalan Kamtibmas RT.02	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	650.000	100%	650.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.03	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.03	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.03	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.03	20	org	7.862.400	100%	7.862.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.03	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.03	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.03	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.03	14	org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	537.600	100%	537.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.04	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Anggrek Bulan RT.04	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.04	12	bln	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.04	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.04	17	org	7.711.200	100%	7.711.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.04	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.04	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.04	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.04	2	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%		0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	338.800	100%	338.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.05	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Kamboja RT.05	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.05	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.05	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.05	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.05	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.05	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.05	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.05	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	506.800	100%	506.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.06	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.06	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.06	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.06	19	org	8.618.400	100%	8.618.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.06	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.06	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.06	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.06	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	531.600	100%	531.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.27	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Nusa Indah RT.27	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.27	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.27	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.27	20	org	9.072.000	100%	9.072.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.27	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.27	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.27	4	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	228.000	100%	228.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.28	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.28	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.28	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.28	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.28	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.28	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.28	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.28	13	org	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	sosialisasi pencegahan Narkoba RT.28	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	521.200	100%	521.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.38	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.38	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.38	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.38	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.38	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.38	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.38	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.38	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.38	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.38	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	428.400	100%	428.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.40	12	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.40	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.40	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.40	9	org	4.082.400	100%	4.082.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.40	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.40	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.40	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.40	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah pembuatan pupuk kompos RT.40	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	567.600	100%	567.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas III								
	Dasa Wisma PKK RT.11	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Aglonema RT.11	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.11	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.11	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.11	11	org	4.989.600	100%	4.989.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.11	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.11	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.11	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.11	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	460.400	100%	460.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.12	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT posyandu Kenanga RT.12	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.12	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.12	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.12	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.12	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.12	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.12	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.12	19	org	4.750.000	100%	4.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	100%	432.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.13	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT posyandu RT.13	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.13	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.13	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.13	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.13	16	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.13	21	org	5.250.000	100%	5.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pencegahan Narkoba RT.13	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.14	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Melati RT.14	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.14	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.14	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	BPJS RT.14	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.14	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.14	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.14	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.14	7	org	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.14	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	100%	432.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.15	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Cemerlang RT.15	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.15	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.15	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.15	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	RapatRT.15	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.15	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.15	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.15	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	571.200	100%	571.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.26	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Matahari RT.26	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.26	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.26	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.26	18	org	8.164.800	100%	8.164.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.26	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.26	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.26	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.26	2	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%		0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	385.200	100%	385.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.32	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Asri RT.32	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.32	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.32	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.32	14	org	6.350.400	100%	6.350.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.32	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.32	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.32	6	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.32	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	449.600	100%	449.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.33	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Al-Inayah RT.33	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.33	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.33	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.33	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.33	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.33	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.33	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.33	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Bahaya Narkoba RT.33	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	100%	439.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.34	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Aisyah RT.34	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.34	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.34	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.34	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.34	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.34	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.34	15	pkt	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.34	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	421.200	100%	421.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.39	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Dahlia RT.39	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.39	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.39	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.39	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat warga RT.39	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.39	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.39	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.39	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Kue Kering RT.39	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	100%	439.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Pokmas IV								
	Dasa Wisma PKK RT.07	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.07	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.07	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.07	16	org	7.257.600	100%	7.257.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.07	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.07	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.07	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan warga kurang mampu RT.07	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	542.400	100%	542.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.08	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Mawar RT.08	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.08	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.08	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.08	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.08	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.08	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.08	6	org	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.08	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	100%	478.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.09	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT posyandu Arjuna Lavender RT.09	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.09	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.09	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.09	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.09	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.09	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.09	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.09	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.09	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.400	100%	596.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.10	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Permata Bunda RT.10	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.10	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.10	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.10	15	org	6.804.000	100%	6.804.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.10	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.10	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.10	4	org	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.10	6	org	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	396.000	100%	396.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.21	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Bougenville RT.21	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.21	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.21	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.21	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.21	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.21	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.21	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.21	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Roti RT.21	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	589.200	100%	589.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.22	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.22	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang Transport Posyandu Lansia	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.22	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.22	18	org	7.900.200	100%	7.900.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.22	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.22	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.22	3	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%		0,00%
	Pembekalan Kader Posyandu RT.22	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	499.800	100%	499.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.23	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.23	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.23	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.23	15	org	6.804.000	100%	6.804.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.23	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.23	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.23	4	org	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.23	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.23	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.000	100%	596.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.24	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.24	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.24	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.24	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Rapat RT.24	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.24	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.24	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.24	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.24	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	356.800	100%	356.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.29	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Bintang Kejora RT.29	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.29	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.29	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.29	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.29	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.29	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.29	11	org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.29	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	321.200	100%	321.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
	Dasa Wisma PKK RT.37	3	bln	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.37	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.37	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.37	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.37	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.37	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.37	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.37	7	org	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Senam	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah dan Pembuatan Pupuk Kompos RT.37	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	456.800	100%	456.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
2	**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**			**2.500.000.000**	**100,00%**	**2.500.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
A	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			**1.750.000.000**	**100,00%**	**1.750.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	Pembuatan tutup parit gg.Tembus	1	pkt	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan Gg.Keramat	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan papan nama gang	2	bh	1.600.000	100%	1.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan papan nomor rumah	200	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan taman TOGA	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Alkon pemadam kebakaran	1	bh	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan arco	1	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan pot bunga dan bunga	10	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bak sampah dorong 240 ltr	3	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kipas angin TPA	2	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	4	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	12	bh	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan wairles yassinan	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat semprot rumput	1	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan obat rumput rumput	1	dus	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga (6 m)	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Pembuatan lampu jalan lingkungan	24	titk	27.600.000	100%	27.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pemeliharaan Posyandu	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Portal	3	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan pintu pagar Posyandu	1	pkt	5.200.000	100%	5.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	3	pkt	9.000.000	100%	9.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	51	bh	5.100.000	100%	5.100.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan umbul-umbul	27	bh	1.215.000	100%	1.215.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tiang umbul-umbul	27	bh	1.215.000	100%	1.215.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Bibit Toga Dasa Wisma	10	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	120.000	100%	120.000	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	Semenisasi jalan Gg.Inpres	1	pkt	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gapura	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan wairles	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Gerobak sampah	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tempat sampah (potongan drum)	10	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	2	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan umbul-umbul	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 04								
	Pembuatan parit Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	35.000.000	100%	35.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi pendopo makam Jl.Sungai kapih	1	Pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	125	bh	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	35	bh	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Pembuatan parit gg.Niaga	1	Pkt	28.000.000	100%	28.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi pendopo Makam Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Kursi	60	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	Bh	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Gerobak Dorong	1	Bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Arco	1	Bh	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Alat Kebersihan	1	pkt	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragan Dasa Wisma	20	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	45.000.000	0%	45.000.000		-	100,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan lemari kaca 3 pintu untuk Mushola	1	bh	6.400.000	100%	6.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga almunium	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan gerobak becak	1	bh	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin pompa air dan pipa paralon untuk Mush	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit tanaman Toga	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam batik PKK	4	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Pembuatan menara Masjid Nurul Yaqin	1	Paket	50.000.000	100%	50.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaos Dasa Wisma	20	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	16	bh	1.440.000	100%	1.440.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Speaker	1	bh	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit tanaman	1	pkt	360.000	100%	360.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit toga	1	pkt	100.000	100%	100.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan pupuk NPK	20	kg	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput sthil	1	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kipas angin embun	2	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Pengadaan lampu jalan lingkungan tenaga surya	10	unit	23.000.000	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor jembatan Gg.Falah	1	pkt	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor jembatan Gg.Jarmi	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelebaran jalan kehewanan 2	1	pkt	7.900.000	100%	7.900.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab jembatan jalan Tatako gg.Bolang	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat sound Masjid At Taqwa	1	pkt	10.500.000	100%	10.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	25	buah	4.600.000	100%	4.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	26.000.000	100%	26.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengecoran jalan Gg.Amanah	1	pkt	21.000.000	100%	21.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan terpal	2	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	50	buah	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan rukun kematian	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kesehatan	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan meja tenis	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Pembangunan Balai RT	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tiang lampu lengkap (kabel dan lampu)	15	unit	12.750.000	100%	12.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	6	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga lipat	1	unit	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Pembuatan drainase (6 m)	1	Pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100,00%	-	0,00%
	pembuatan tiang lampu	29	titik	24.650.000	100%	24.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan meja TPA	45	BH	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	100	bh	12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan salok aktif	1	Pkt	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan umbul-umbul	67	bh	3.350.000	100%	3.350.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Atk Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Pelebaran jalan Gg.Gatot Kaca (300 m x 2 m)	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%		0,00%
	Menaikan parit dan pembuatan tutup parit gg.arjuna I	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan tiang lampu	10	bh	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%		0,00%
	Perbaikan Bank Ramli	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan seragam Bank Ramli	25	buah	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan meja Bank Ramli	2	buah	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan wairles Dasa Wisma	1	unit	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan CCTV	1	pkt	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%		0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%		0,00%
	RT 13								
	Perbaikan drainase	2	Pkt	24.000.000	100%	24.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	14.000.000	100%	14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemasangan tiang lampu penerangan jalan	16	Pkt	16.000.000	100%	16.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV di lingkungan RT 13	5	titik	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan nama gang / jalan	4	Pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	Pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Pengadaan kipas angin uap	4	bh	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan panggung (4 X 6 m)	1	pkt	11.650.000	100%	11.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Tenda	10	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Tenda (5m x 8 m)	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tanggal lipat	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	52	bh	7.800.000	100%	7.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Carambol Set	2	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Sekop dan cangkul untuk kerja bakti	8	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju PKK	15	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 15								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	32.500.000	100%	32.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Tenda	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	100	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Bank Ramli	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Papan Nama Dasa Wisma	3	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Pembuatan parit wijaya 1 dan 2	1	pkt	49.250.000	100%	49.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan gorong-gorong wijaya 3	1	pkt	12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Semenisasi gg Bersama	1	Pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan logo gapura stainles gg.manggis	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan turap Gg.Keramat I	1	Pkt	24.500.000	100%	24.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tenda	1	Pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	20	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam yassinan	20	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	Pelebaran jalan Mahkota	1	pkt	37.000.000	100%	37.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab drainase parit	1	pkt	31.000.000	100%	31.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Pembuatan parit Gg.lampung	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan Gg.Tani Lestari	1	Paket	25.000.000	100%	25.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tenda besi dan terpal	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kerja bakti Dasa Wisma	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Renovasi gedung pertemuan	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam (10 m x 1 m)	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadan wairles	2	unit	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung dan tiang	5	bh	7.800.000	100%	7.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju pengurus RT	7	bh	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Meja Tenis	2	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan gerobak	1	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 21								
	Cor jalan lanjutan Jl.Sejati Gg.Kasah BlokB	1	Pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	Pkt	29.000.000	100%	29.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah 5 Blok A	1	Pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	perbaikan jembatan Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	pkt	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Alat Kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 22								
	Drainase (17 m)	1	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan Masjid	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tiang dan papan nama jalan	5	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung	4	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama Dasa Wisma	4	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama Bank Sampah	1	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama TP PKK RT	1	bh	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan lemari arsip RT	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	48	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan APAR	4	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan senter besar	4	bh	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan chainsaw	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	1	unit	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan terpal tenda (4 x 6)	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tempat sampah tutup besar	32	bh	6.700.000	100%	6.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Semenisasi lapangan bermain	1	pkt	5.100.000	100%	5.100.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Posyandu	1	pkt	9.450.000	100%	9.450.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tenda	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kursi plastik	33	bh	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan sound system	1	unit	23.000.000	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan speaker aktif untuk yassinan	1	unit	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Papan nama 10 program PKK	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan kesehatan Posyandu	1	pkt	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	Cor Jembatan Gg. Keluarga	1	Pkt	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. Rambutan	6	unit	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. H Sabri	8	unit	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Jalan Gg. Berkah	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan AC Masjid	2	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	2	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan selang pemadam	4	roll	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan sepatu pemadam	6	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju Dasa Wisma	15	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Pembangunan Posyandu (lanjutan) 3 m x 6 m	1	pkt	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Poskamling (4 m x 8 m)	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembangunan TPA (8 m x 6 m)	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	bh	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	30	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih**			**750.000.000**	**100,00%**	**750.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	Kegiatan PKK (20 org x 6 keg)	120	ktk	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Das Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan Stunting	60	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	10	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 03								
	Kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	Pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah	11	Org	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 04								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	14	Org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	96.400	100%	96.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Konsumsi Kegiatan PKK	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	Org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	196.400	100%	196.400	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	12	Kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	71.200	100%	71.200	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	15	org	6.750.000	100%	6.750.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Kegiatan PKK (20 org x 5)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 10)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu	12	Pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya Operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan pemadam kebakaran	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transport Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SD	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SMP	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	kegiatan PKK	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Kerja Bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan karang taruna	21	ktk	525.000	100%	525.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	21.400	100%	21.400	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak tidak mampu	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan untuk warga	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	23	Org	5.750.000	100%	5.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	150.000	100%	150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	Org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 5 kl)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makan untuk warga kurang mampu	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan kerja	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 13								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT (25 x 6 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	Org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	174.800	100%	174.800	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP Asi Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	7	org	3.175.200	100%	3.175.200	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
								-	
	RT 15								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Bank Sampah (25 org x 8 keg)	200	ktk	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makanan tambahan posyandu lansia	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Kegiatan Dasa Wisma (50 x 4 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x4 keg)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banatuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	19	org	4.750.000	100%	4.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan penyuluhan narkoba	94	ktk	2.350.000	100%	2.350.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Kegiatan Yasinan RT (25 x 4)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.550.000	100%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja Bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan penyuluhan Narkoba	50	ktk	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	168.000	100%	168.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	232.000	100%	232.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	Org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	13	Org	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	20	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 21								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 22								
	Pertemuan rutin PKK RT (50 org x 4 kl)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pertemuan rutin Dasa Wisma (50 x 4 kl)	200	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PIK Remaja	38	ktk	950.000	100%	950.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan bank Sampah (20 org x 4 kl)	80	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Konsumsi kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Posyandu Lansia (20 org x 10 kl)	200	org/kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan anak sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan baca Al Quran dan tajwid	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	246.400	100%	246.400	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Kegiatan Dasa Wisma (25org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	189.200	100%	189.200	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	3	Org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	Org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
3	**KELURAHAN MAKROMAN**			**2.700.000.000**	**100,00%**	**2.700.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman**			**1.890.000.000**	**100,00%**	**1.890.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT. 1								
	SEMENISASI GANG PARIS	68x2.50 M	50.523.000	50.523.000	100,00%	50.523.000	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA 1 UNIT	1 UNIT	19.477.000	19.477.000	100,00%	19.477.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 2								
	SEMENISASI GANG IRMA	P=37 M, L=3 M	31.948.000	31.948.000	100,00%	31.948.000	100,00%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG KERAMIK	P=4.40 M, L=1.20 M	19.222.000	19.222.000	100,00%	19.222.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG TANI	P=39 M, L=3 M	12.830.000	12.830.000	100,00%	12.830.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 3								
	TIMBUNAN GANG TOWER	138x4 M	55.825.000	55.825.000	100,00%	55.825.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG SEPAKAT	50x2 M	9.175.000	9.175.000	100,00%	9.175.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA DAN KURSI RT	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 4								
	RENOVASI LANGGAR AL-BAROKAH	1 PAKET	57.500.000	57.500.000	100,00%	57.500.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN ALAT HADROH/HABSYI	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 5								

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	TIMBUNAN GANG NANGKA	93x3 M	29.075.000	29.075.000	100,00%	29.075.000	100,00%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG SUKUN	23x2.20 M	14.878.200	14.878.200	100,00%	14.878.200	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	10 TITIK	16.046.800	16.046.800	100,00%	16.046.800	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENUNJANG KEGIATAN DASAWISMA/PKK	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 6								
	TUTUP SALURAN	95x0.70 M	47.985.700	47.985.700	100,00%	47.985.700	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN AMPLIPLAYER/TOA	1 PAKET	12.000.000	12.000.000	100,00%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MESIN RUMPUT DORONG	1 SET	8.014.300	8.014.300	100,00%	8.014.300	100,00%	-	0,00%
	RT.07								
	LANJUTAN PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN	1 PAKET	70.000.000	70.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.8								
	SEMENISASI GANG KEMIRI	48x2.50 M	33.470.000	33.470.000	100,00%	33.470.000	100,00%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG MAHONI	48x2.50 M	33.030.000	33.030.000	100,00%	33.030.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA/PKK	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.9								
	RENOVASI POSYANDU	1 PAKET	22.442.600	22.442.600	100,00%	22.442.600	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	14 TITIK	23.907.200	23.907.200	100,00%	23.907.200	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA (4x8)M	1 PAKET	13.650.200	13.650.200	100,00%	13.650.200	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.10								
	JEMBATAN GANG MA"ARIF	5x1.50 M	18.164.400	18.164.400	100,00%	18.164.400	100,00%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG KELUARGA	5x1.50 M	17.664.400	17.664.400	100,00%	17.664.400	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG UK.6x8 M	1 UNIT	18.171.200	18.171.200	100,00%	18.171.200	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.11								
	SEMENISASI GANG MASYARAKAT	96x2 M	60.000.000	60.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	-	0,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.12								
	SEMENISASI GANG SELAMET	118x2 M	65.000.000	65.000.000	100,00%	65.000.000	100,00%	-	0,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.13								
	SEMENISASI GANG KELUARGA 2	58x2 M	33.354.000	33.354.000	100,00%	33.354.000	100,00%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG PANDAI	50x4 M	18.080.000	18.080.000	100,00%	18.080.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA 4	101x4 M	18.566.000	18.566.000	100,00%	18.566.000	100,00%	-	0,00%
	RT.14								
	PERKERASAN GANG PERJUANGAN	43x4 M	14.990.000	14.990.000	100,00%	14.990.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN JALAN MANDIRI	30x8 M	9.080.000	9.080.000	100,00%	9.080.000	100,00%	-	0,00%
	REHAB MASJID BAITURAHMAN	1 PAKET	17.990.000	17.990.000	100,00%	17.990.000	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x8 M	1 UNIT	17.940.000	17.940.000	100,00%	17.940.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	20 BUAH	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.15								
	JEMBATAN GANG BAKTI	5x1.50 M	16.082.400	16.082.400	100,00%	16.082.400	100,00%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG MANUNGGAL	67x3 M	21.900.000	21.900.000	100,00%	21.900.000	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x12 M	1 UNIT	27.017.600	27.017.600	100,00%	27.017.600	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.16								
	PEMBANGUNAN POJOK BACA	1 UNIT	32.069.400	32.069.400	100,00%	32.069.400	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG FAMILY	50x3 M	9.110.000	9.110.000	100,00%	9.110.000	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	7 TITIK	10.720.600	10.720.600	100,00%	10.720.600	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN TANDON	1 UNIT	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	8.500.000	8.500.000	100,00%	8.500.000	100,00%	-	0,00%
	PENGDAAAN KURSI PLASTIK	20 BUAH	2.400.000	2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN TANGGA ALUMINIUM 1 BUAH	1 BUAH	2.200.000	2.200.000	100,00%	2.200.000	100,00%	-	0,00%
	RT.17								
	SEMENISASI GANG WALET	11x3 M	13.706.000	13.706.000	100,00%	13.706.000	100,00%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG BERKAH	56x3 M	46.294.000	46.294.000	100,00%	46.294.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN KURSI	10 UNIT	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.18								
	SEMENISASI GANG KASAN	50x2 M	28.612.000	28.612.000	100,00%	28.612.000	100,00%	-	0,00%
	PENGECORAN HALAMAN MASJID AL-FALAH	14x10 M	21.693.000	21.693.000	100,00%	21.693.000	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	12 TITIK	19.695.000	19.695.000	100,00%	19.695.000	100,00%	-	0,00%
	RT.19								
	SEMENISASI GANG ROSELLA	65x2 M	38.534.000	38.534.000	100,00%	38.534.000	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	6 TITIK	9.180.200	9.180.200	100,00%	9.180.200	100,00%	-	0,00%
	LAMPU HIAS GANG	10 TITIK	7.285.800	7.285.800	100,00%	7.285.800	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN HYDROPONIK	1 PAKET	15.000.000	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT.20								
	SEMENISASI GANG ANGGREK	60x2.10 M	36.646.000	36.646.000	100,00%	36.646.000	100,00%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG BUNTU	50x2.10 M	30.854.000	30.854.000	100,00%	30.854.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.21								
	PERKERASAN GANG ABAH	31x4 M	15.360.000	15.360.000	100,00%	15.360.000	100,00%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG SWADAYA , 1 UNIT	3x2 M	13.540.000	13.540.000	100,00%	13.540.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG SWADAYA	80x3 M	15.485.000	15.485.000	100,00%	15.485.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA	50x4 M	16.265.000	16.265.000	100,00%	16.265.000	100,00%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG SWADAYA 2	25x2 M	6.350.000	6.350.000	100,00%	6.350.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN KURSI	30 UNIT	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.22								
	SEMENISASI GANG BERKAH	60x3 M	47.500.000	47.500.000	100,00%	47.500.000	100,00%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL IKHLAS	1 PAKET	22.500.000	22.500.000	100,00%	22.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.23								
	PERKERASAN JL. PENANGKARAN BUAYA	197x3 M	54.000.000	54.000.000	100,00%	54.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.24								
	SEMENISASI GANG PAKIS	70x2 M	41.284.000	41.284.000	100,00%	41.284.000	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	5 TITIK	9.095.100	9.095.100	100,00%	9.095.100	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN POS SISKAMLING	1 PAKET	17.120.900	17.120.900	100,00%	17.120.900	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.25								
	SEMENISASI GANG PIPIT	70x2 M	42.433.550	42.433.550	100,00%	42.433.550	100,00%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL HIDAYAH	1 PAKET	27.566.450	27.566.450	100,00%	27.566.450	100,00%	-	0,00%
	RT.26								
	PEMBANGUNAN JEMBATAN 4.	10x2.80 M	20.434.400	20.434.400	100,00%	20.434.400	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x16 M	1 UNIT	36.565.600	36.565.600	100,00%	36.565.600	100,00%	-	0,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	13.000.000	13.000.000	100,00%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.27								
	TIMBUNAN DAN PERKERASAN GANG AMAL	00x3 M, 52x3	24.795.000	24.795.000	100,00%	24.795.000	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	9 TITIK	15.663.100	15.663.100	100,00%	15.663.100	100,00%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL-HIKMAH	1 PAKET	27.041.900	27.041.900	100,00%	27.041.900	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman**			**810.000.000**	**100,00%**	**810.000.000**	**100,00%**	-	**0,00%**
	RT. 1								
	OPRASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN IRLA AS-SURO	1 KEGIATAN	2.808.800	2.808.800	100,00%	2.808.800	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	280.000	280.000	100,00%	280.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN PROBABAYA	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUNTIN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 2								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	340.000	340.000	100,00%	340.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.202.400	1.202.400	100,00%	1.202.400	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100,00%	7.257.600	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 3								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	385.000	385.000	100,00%	385.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PENGOLAHAN SAMPAH	1 PAKET	2.311.000	2.311.000	100,00%	2.311.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100,00%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 4								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	100.000	100.000	100,00%	100.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	600.000	2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	2.899.600	2.899.600	100,00%	2.899.600	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100,00%	6.350.400	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 5								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	83.333	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	235.000	235.000	100,00%	235.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	2.603.800	2.603.800	100,00%	2.603.800	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 6								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	228.000	228.000	100,00%	228.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN PENANGKARAN ANGGREK	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	20 org x 12 bl	37.800	9.072.000	100,00%	9.072.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 7								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	124.600	124.600	100,00%	124.600	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100,00%	600.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.925.000	1.925.000	100,00%	1.925.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100,00%	6.350.400	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 8								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	214.000	214.000	100,00%	214.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN PTM	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	2.150.000	2.150.000	100,00%	2.150.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	10 org x 12 bl	37.800	4.536.000	100,00%	4.536.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 9								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	ATK	1 PAKET	214.000	396.000	100,00%	396.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.250.000	1.250.000	100,00%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100,00%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 10								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	188.800	188.800	100,00%	188.800	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.650.000	1.650.000	100,00%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 11								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	246.000	246.000	100,00%	246.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100,00%	600.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 PAKET	2.850.000	2.850.000	100,00%	2.850.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100,00%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.12								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	438.800	438.800	100,00%	438.800	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.100.000	1.100.000	100,00%	1.100.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.13								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	385.200	385.200	100,00%	385.200	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.250.000	1.250.000	100,00%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100,00%	8.164.800	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.14								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	392.400	392.400	100,00%	392.400	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100,00%	600.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100,00%	7.257.600	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.15								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	238.800	238.800	100,00%	238.800	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1 PAKET	1.750.000	1.750.000	100,00%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.16								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	92.400	92.400	100,00%	92.400	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN LIDAH BUAYA	1 PAKET	2.150.000	2.150.000	100,00%	2.150.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100,00%	7.257.600	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 17								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	153.200	153.200	100,00%	153.200	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	37.800	5.896.800	100,00%	5.896.800	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 18								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	399.600	399.600	100,00%	399.600	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.650.000	1.650.000	100,00%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN ADMINISTRASI POSYANDU	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100,00%	6.350.400	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 19								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	274.400	274.400	100,00%	274.400	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	1.800.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	21 org x 12 bl	37.800	9.525.600	100,00%	9.525.600	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 20								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 KEGIATAN	138.800	138.800	100,00%	138.800	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 21								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	206.800	206.800	100,00%	206.800	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	150.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.350.000	1.350.000	100,00%	1.350.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN MENYULAM MANIK MANIK	1 PAKET	1.800.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	4 org	600.000	2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	12 org x 12 bl	37.800	5.443.200	100,00%	5.443.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 22								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	267.600	267.600	100,00%	267.600	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	3.750.000	3.750.000	100,00%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	9 org x 12 bl	37.800	4.082.400	100,00%	4.082.400	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 23								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	100.000	100.000	100,00%	100.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 PAKET	1.200.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN MUSHOLA	1 PAKET	1.803.200	1.803.200	100,00%	1.803.200	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	37.800	5.896.800	100,00%	5.896.800	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 24								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	285.200	285.200	100,00%	285.200	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	600.000	2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100,00%	8.164.800	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 25								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	246.000	246.000	100,00%	246.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN PB MARGOMULYO JAYA	1 PAKET	3.250.000	3.250.000	100,00%	3.250.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100,00%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 26								

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	188.800	135.200	100,00%	135.200	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 PAKET	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.100.000	2.100.000	100,00%	2.100.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	750.000	750.000	100,00%	750.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100,00%	8.164.800	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 27								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	280.000	280.000	100,00%	280.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.400.000	1.400.000	100,00%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	PENGOLAHAN JAMU SARABA	1 PAKET	1.101.600	1.101.600	100,00%	1.101.600	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	37.800	8.618.400	100,00%	8.618.400	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
4	**KELURAHAN PULAU ATAS**			**900.000.000**		**630.000.000**	**70,00%**	**243.000.000**	**30,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas**			**630.000.000**	**100,00%**	**630.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Aspal Sambungan)**	1	Paket	4.000.000	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Rehab Jembatan)**	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Pembuatan Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Kanopi Mushola)**	1	Paket	13.000.000	0%	13.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(AC 2 PK)**	2	Unit	17.000.000	0%	17.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 02								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PJU)**	1	Paket	14.000.000	0%	14.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(TALUD)**	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Pengadaan Nomor Rumah)**	125	Bh	5.000.000	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Plang Nama Jalan)**	10	Unit	5.000.000	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 03								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN GG.BEBAYA 1)**	1	Paket	60.000.000	100%	60.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Portable Pompa)**	1	Unit	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 04								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(LANJUTAN BALAI PERTEMUAN)**	1	Paket	67.000.000	100%	67.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 05								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 05)**	1	Paket	25.000.000	100%	25.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(REHAB MUSHOLA RT 05)**	1	Paket	39.000.000	100%	39.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Dacing/ Timbang Anak)**	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(PENGADAAN KURSI PLASTIK)**	24	Buah	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 06								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 06)**	1	Paket	60.000.000	100%	60.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(Portable Pompa)**	1	Unit	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 07								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN RT 07)**	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PEMBUATAN TALUD RT 07)**	1	Paket	29.000.000	0%	29.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Toilet)**	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR **(WIRELLES)**	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 08 (DAU)								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PEMBUATAN GAPURA)**	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(PJU RT 08)**	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(Tugu Taman)**	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 09 (DAU)								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI JALAN GG. SUKOTANI RT 09)**	1	Paket	55.000.000	0%	55.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR **(SEMENISASI GG.BAROKAH RT 09)**	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas**			**270.000.000**		**27.000.000,00**	**10,00%**	**243.000.000**	**90,00%**

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 01								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.110.000	0%	0,00	0,00%	1.110.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	24	Org	6.000.000	0%	0,00	0,00%	6.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.764.800	0%	0,00	0,00%	1.764.800	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	7	Org	3.175.200	0%	0,00	0,00%	3.175.200	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 02								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.480.000	0%	0,00	0,00%	1.480.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	20	Org	5.000.000	0%	0,00	0,00%	5.000.000	100,00%
	KEEMUDAAN (PERLOMBAAN 17 AGUSTUS)	1	Paket	2.209.200	0%	0,00	0,00%	2.209.200	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800	100,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 03								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	0,00	0,00%	5.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	20	Org	4.550.000	0%	0,00	0,00%	4.550.000	100,00%
	RT 04								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.550.000	0%	0,00	0,00%	2.550.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.500.000	0%	0,00	0,00%	3.500.000	100,00%
	RT 05								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.250.000	0%	0,00	0,00%	1.250.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	19	Org	4.750.000	0%	0,00	0,00%	4.750.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.664.000	0%	0,00	0,00%	1.664.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	10	Org	4.536.000	0%	0,00	0,00%	4.536.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	2.850.000	0%	0,00	0,00%	2.850.000	100,00%
	RT 06								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	26	Org	6.500.000	0%	0,00	0,00%	6.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.050.000	0%	0,00	0,00%	2.050.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.500.000	0%	0,00	0,00%	4.500.000	100,00%
	RT 07								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	0,00	0,00%	5.500.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	0,00	0,00%	1.360.800	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN EDUKASI FARDHU KIFAYAH	1	Paket	2.899.200	0%	0,00	0,00%	2.899.200	100,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1	Paket	1.290.000	0%	0,00	0,00%	1.290.000	100,00%
	RT 08 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	15	Org	3.750.000	0%	0,00	0,00%	3.750.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	3.032.000	0%	0,00	0,00%	3.032.000	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PEMBAYARAN BPJS	5	Org	2.268.000	0%	0,00	0,00%	2.268.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.000.000	0%	0,00	0,00%	3.000.000	100,00%
	RT 09 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	0,00	0,00%	2.500.000	100,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	0,00	0,00%	450.000	100,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	0,00	0,00%	7.000.000	100,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	0,00	0,00%	2.000.000	100,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.050.000	0%	0,00	0,00%	4.050.000	100,00%
5	**KELURAHAN SINDANG SARI**			**1.000.000.000**	**99,25%**	**992.500.000**	**99,25%**	**7.500.000**	**0,75%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari**			**700.000.000**	**100,00%**	**700.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	Semenisasi Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**14.400.000,00**	100%	14.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Pelebaran Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**8.600.000,00**	100%	8.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Hadir RT.01	1	Paket	**18.900.000,00**	100%	18.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisais Jembatan Gg. Hadir	1	Paket	**4.100.000,00**	100%	4.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Semenisasi Gg. Melon RT.01	1	Paket	**16.990.000,00**	100%	16.990.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Turap Kayu Gg. Melon RT.01	1	Paket	**7.010.000,00**	100%	7.010.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Masajid RT.02	1	Paket	**70.000.000,00**	100%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melati 1 RT.03	1	Paket	**14.000.000,00**	100%	14.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melati 2 RT.03	1	Paket	**30.000.000,00**	100%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.03	1	Paket	**3.500.000,00**	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.03	1	Paket	**6.000.000,00**	100%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Tenda dan Kursi RT.03	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Peralatan Fardu Kifayah RT.03	1	Paket	**1.500.000,00**	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Dahlia RT.04	1	Paket	**18.000.000,00**	100%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Tri Bakti RT.04	1	Paket	**35.000.000,00**	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Alat Kesenian Jaranan RT.04	1	Paket	**2.000.000,00**	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT.04	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Penerangan Lampu Jalan RT.04	1	Paket	**10.000.000,00**	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Jl Marga Bakti RT.05	1	Paket	**25.000.000,00**	100%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kenopi Mushola Jl.Marga Bakti RT.05	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.05	1	Paket	**21.300.000,00**	100%	21.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tabung Oxsigen RT.05	1	Paket	**3.000.000,00**	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tangki Semprot RT.05	1	Paket	**700.000,00**	100%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Warless RT.05	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Jl.Taruna Bakti RT.06	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rehab Mushola Jl.Marga Bakti RT.06	1	Paket	**35.000.000,00**	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.06	1	Paket	**8.000.000,00**	100%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Warless RT.06	1	Paket	**4.000.000,00**	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Alat Hadrah RT.06	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Toa Mushola RT.06	1	Paket	**3.000.000,00**	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Walet RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	100%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Baru RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	100%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tenda RT.07	1	Paket	**16.000.000,00**	100%	16.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.07	1	Paket	**6.000.000,00**	100%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lapangan Tenis Meja RT.07	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Umbul-Umbul RT.07	1	Paket	**1.000.000,00**	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg.5 RT.08	1	Paket	**42.000.000,00**	100%	42.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Lanjutan Gg.5 RT.08	1	Paket	**10.000.000,00**	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg.4 RT.08	1	Paket	**18.000.000,00**	100%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Rambutan RT.09	1	Paket	**58.000.000,00**	100%	58.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Tower RT.09	1	Paket	**7.000.000,00**	100%	7.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Sound System RT.09	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Wakaf RT.10	1	Paket	**26.260.000,00**	100%	26.260.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Ashobar RT.10	1	Paket	**29.530.000,00**	100%	29.530.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Jl. Karya Bakti RT.10	1	Paket	**14.210.000,00**	100%	14.210.000,00	100,00%	0,00	0,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari**			**300.000.000**	**97,50%**	**292.500.000,00**	**97,50%**	**7.500.000**	**2,50%**
	Probebaya RT.01								
	Pembelian PMT	1	Paket	921.400,00	100%	921.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.500.000,00	0%	4.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	26	Paket	6.500.000,00	100%	6.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	50%	6.000.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	JKN Warga RT.01	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.01	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	14	Paket	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.02								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.467.800,00	100%	1.467.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.02	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	5.500.000,00	100%	5.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	18	Paket	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	18	Keg	4.500.000,00	67%	4.500.000,00	100,00%	0,00	33,33%
	ATK RT.02	1	Keg	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.03								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan PKK	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	1.875.000	100%	1.875.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	6.000.000	0%	6.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000	80%	3.000.000,00	100,00%	0,00	20,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.03	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.04								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma RT.04	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	3.171.400,00	100%	3.171.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Ketarmpilan	2	Orang	6.000.000,00	0%	6.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.04	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	7	Paket	1.750.000,00	100%	1.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.04	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.05								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	3	Paket	750.000,00	100%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.05	7	Orang	3.175.200,00	100%	3.175.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	50%	6.000.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Paket	2.949.800,00	0%	2.949.800,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.05	1	Keg	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.06								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.517.800,00	100%	1.517.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	2.200.000,00	100%	2.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	25	Paket	6.250.000,00	100%	6.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.06	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	2.000.000,00	0%	2.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.06	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.07								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.125.000,00	100%	2.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.07	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.07	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Usaha	4	Paket	2.842.800,00	100%	2.842.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Rapat Lingkungan	2	Keg	2.000.000,00	50%	2.000.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Bantuan Sembako Guru Ngaji	2	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.08								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.375.000,00	0%	2.375.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penyuluhan Stanting	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Orang	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	10	Orang	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.08	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	16	Keg	4.000.000,00	75%	4.000.000,00	100,00%	0,00	25,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.09								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.671.400,00	0%	1.671.400,00	100,00%	0,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Sabun	1	Keg	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Bank Ramli	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pupuk Organik	1	Keg	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	JKN RT.09	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.09	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	5	Paket	1.250.000,00	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	10	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.10								
	PMT Posyandu	1	Paket	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Toga	1	Keg	2.375.000,00	100%	2.375.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	750.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.10	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000,00	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Sosialisasi Stanting	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000,00	80%	3.000.000,00	100,00%	0,00	20,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)

Samarinda, 31 Oktober 2024
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP. 19711027 199402 2 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KECAMATAN SAMBUTAN

BULAN : NOVEMBER
TA ANGGARAN : 2024

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Kecamatan Sambutan			**11.100.000.000**	**100,00%**	**11.100.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
1	**Kelurahan Sambutan**			**4.000.000.000**	**100,00%**	**4.000.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan**			**2.800.000.000**	100,00%	**2.800.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	Pokmas I								
	Drainase RT 16	1	Paket	55.000.000	100%	55.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 16	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gang RT 17	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 18	1	Paket	59.000.000	0%	59.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 18	1	Paket	11.000.000	0%	11.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 19	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 19	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT 20	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT. 25	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 30	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Poskamling RT 30	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 30	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	pju RT 30	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 31	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	PJU RT 31	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT. 31	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 35	1	Paket	52.500.000,00	0%	52.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase dan Gorong-gorong RT 35	1	Paket	17.500.000,00	0%	17.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 36	1	Paket	40.000.000,00	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 36	1	Paket	10.000.000,00	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 36	1	Paket	20.000.000,00	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas II								
	Semenisasi RT 01	1	Paket	18.000.000	0%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 01	1	Paket	32.000.000	0%	32.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Knopi Posyandu, Instalasi Listrik, Plapond dan Gudang RT 01	1	bh	20.000.000	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	21.000.000	0%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 02	1	Paket	13.000.000	0%	13.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	31.000.000	0%	31.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	39.000.000	0%	39.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 04	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 04	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 04	1	Paket	14.000.000	0%	14.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT 05	1	Paket	31.700.000	0%	31.700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 05	1	Paket	6.500.000	0%	6.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 05	1	Paket	10.800.000	0%	10.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 05	15	TITIK	21.000.000	0%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-gorong RT 06	1	Paket	14.000.000	0%	14.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 06	1	Paket	38.250.000	0%	38.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 06	1	Paket	13.000.000	0%	13.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 06	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 06	1	Paket	1.750.000	0%	1.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Mushola RT 27	1	Paket	34.000.000	0%	34.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 27	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 28	1	Paket	16.300.000	0%	16.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 28	1	Paket	15.500.000	0%	15.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 28	1	Paket	2.600.000	100%	2.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Drainase RT. 28	1	Paket	35.600.000	0%	35.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 38	1	Paket	26.000.000	0%	26.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 38	1	Paket	31.500.000	0%	31.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 38	1	Paket	12.500.000	0%	12.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 40	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi JalanRT 40	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Alat Kesehatan di PosyanduRT 40	1	Paket	11.000.000	0%	11.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas III								
	Turap Jalan RT 11	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Tenda RT 11	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jembatan Ulin RT 11	1	Paket	27.000.000	0%	27.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 11	1	Paket	8.000.000	0%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Lanjutan pembangunan Posyandu KENANGA RT 12	1	Paket	44.500.000	0%	44.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Tiang gapura Jl. Pelita 3 RT 12	1	Paket	8.000.000	0%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT, RT 12	1	Paket	7.500.000	0%	7.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 12	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Gorong-gorong Gang SD.04 RT 13	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	PJU RT 13	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rehap / Penambahan Langgar RT 13	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 13	1	Paket	5.000.000	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT, RT 14	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemasangan Kanopi Masjid RT 14	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 15	1	Paket	19.999.000	0%	19.999.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Talud RT 15	1	Paket	15.001.000	0%	15.001.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 15	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda RT. 26	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT. 26	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian Perlengkapan RT. 26	1	Paket	45.000.000	0%	45.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	PJU RT 39	1	Paket	12.300.000	0%	12.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda /Meja RT 39	1	Paket	21.000.000	0%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 39	1	Paket	36.700.000	0%	36.700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu jalan RT 32	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	TendaRT. 32	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 32	1	Paket	15.000.000		15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Gapura RT 33	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Tenda RT 33	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 33	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Lanjutan Pembangunan Posyandu RT 34	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas IV								
	Semenisasi Jalan RT 07	3	Paket	33.150.000,00	0%	33.150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengerjaan Penutup Paret RT 07	1	Paket	15.600.000,00	0%	15.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 07	1	Paket	21.250.000,00	0%	21.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase dan Penutup Paret RT 08	1	Paket	39.000.000	0%	39.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda RT 08	1	Paket	26.600.000	0%	26.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 08	1	Paket	4.400.000	0%	4.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 09	2	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Rumah Keranda RT 09	1	Paket	45.000.000	0%	45.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 10	1	Paket	8.800.000	0%	8.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 10	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 10	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 10	1	Paket	1.600.000	0%	1.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Lampu PJU RT 10	1	Paket	6.600.000	0%	6.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura RT 21	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 21	1	Paket	45.000.000	0%	45.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Melanjutkan Pembangunan Gedung Serbaguna RT 22	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 23	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sarana PJU Blok RT 23	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 24	1	Paket	27.000.000	0%	27.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan No Rumah dan Papan Nama Jalan RT 24	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 24	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 29	2	Paket	40.900.000	0%	40.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura 29	1	Paket	29.100.000	0%	29.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perbaikan Drainase RT 37	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Lanjutan Pembuatan Taman rt 37	1	Paket	47.000.000	0%	47.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan**			**1.200.000.000**	**100,00%**	**1.200.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	Pokmas I								
	Dasa Wisma PKK RT.16	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.16	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.16	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.16	17	org	7.711.200	100%	7.711.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.16	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.16	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	588.800	100%	588.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.17	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.17	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.17	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.17	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.17	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.17	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.17	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	17	org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Untuk Guru Mengaji	4	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	100%	478.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.18	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.18	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.18	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.18	4	keg.	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.18	12	keg.	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.18	13	pkt	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.18	13	org	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan kue kering RT.18	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Pesantren RT.18	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.19	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Cempaka Putih RT.19	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.19	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.19	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.19	7	org	3.175.200	100%	3.175.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.19	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.19	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.19	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.19	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.19	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	274.800	100%	274.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.20	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Teratai RT.20	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.20	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.20	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.20	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.20	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.20	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.20	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.20	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT.20	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	246.400	100%	246.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.25	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Kemuning RT.25	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.25	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.25	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.25	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.25	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.25	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.25	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Samarinda RT.25	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.30	7	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Kasih Ibu RT.30	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.30	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.30	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.30	4	org	1.814.400	100%	1.814.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.30	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.30	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.30	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.30	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.30	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	485.600	100%	485.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.31	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu remaja RT.31	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.31	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.31	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.31	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.31	19	pkt	4.750.000	100%	4.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.31	18	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT 31	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.35	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.35	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.35	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	BPJS RT.35	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.35	4	keg.	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.35	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.35	14	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.35	14	org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.35	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	532.000	100%	532.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.36	7	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.36	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.36	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.36	13	org	5.896.800	100%	5.896.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.36	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.36	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.36	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.36	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.36	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	503.200	100%	503.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pokmas II								
	Dasa Wisma PKK RT.01	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Sejati Indah RT.01	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.01	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.01	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	BPJS RT.01	9	org	4.082.400	100%	4.082.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.01	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.01	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.01	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.01	11	org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	367.600	100%	367.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.02	7	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Anyelir RT.02	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.02	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.02	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.02	16	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.02	16	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.02	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.02	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembekalan Kamtibmas RT.02	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	650.000	100%	650.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.03	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.03	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.03	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.03	20	org	7.862.400	100%	7.862.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.03	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.03	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.03	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.03	14	org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	537.600	100%	537.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.04	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Anggrek Bulan RT.04	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.04	12	bln	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.04	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.04	17	org	7.711.200	100%	7.711.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.04	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.04	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.04	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.04	2	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%		0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	338.800	100%	338.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.05	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Kamboja RT.05	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.05	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.05	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.05	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.05	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.05	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.05	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.05	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	506.800	100%	506.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.06	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.06	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.06	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.06	19	org	8.618.400	100%	8.618.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.06	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.06	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.06	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.06	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	531.600	100%	531.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.27	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Nusa Indah RT.27	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.27	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.27	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.27	20	org	9.072.000	100%	9.072.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.27	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.27	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.27	4	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	228.000	100%	228.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.28	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.28	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.28	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.28	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.28	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.28	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.28	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.28	13	org	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	sosialisasi pencegahan Narkoba RT.28	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	521.200	100%	521.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.38	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.38	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.38	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.38	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.38	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.38	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.38	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.38	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.38	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.38	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	428.400	100%	428.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.40	12	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.40	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.40	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.40	9	org	4.082.400	100%	4.082.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.40	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.40	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.40	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.40	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah pembuatan pupuk kompos RT.40	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	567.600	100%	567.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas III								
	Dasa Wisma PKK RT.11	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Agionema RT.11	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.11	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.11	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.11	11	org	4.989.600	100%	4.989.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.11	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.11	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.11	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.11	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	460.400	100%	460.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.12	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT posyandu Kenanga RT.12	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.12	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.12	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.12	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.12	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.12	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.12	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.12	19	org	4.750.000	100%	4.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	100%	432.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.13	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT posyandu RT.13	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.13	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.13	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.13	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.13	16	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.13	21	org	5.250.000	100%	5.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pencegahan Narkoba RT.13	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.14	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Melati RT.14	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.14	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.14	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	BPJS RT.14	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.14	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.14	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.14	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.14	7	org	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Sosialisasi Kamtibmas RT.14	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	100%	432.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.15	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Cemerlang RT.15	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.15	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.15	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.15	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	RapatRT.15	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.15	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.15	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.15	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	571.200	100%	571.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.26	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Matahari RT.26	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.26	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.26	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.26	18	org	8.164.800	100%	8.164.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.26	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.26	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.26	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.26	2	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%		0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	385.200	100%	385.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.32	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Asri RT.32	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.32	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.32	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.32	14	org	6.350.400	100%	6.350.400	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.32	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.32	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.32	6	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.32	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	449.600	100%	449.600	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.33	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Al-Inayah RT.33	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.33	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.33	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.33	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.33	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.33	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.33	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.33	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Bahaya Narkoba RT.33	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	100%	439.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.34	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Aisyah RT.34	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.34	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.34	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.34	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.34	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.34	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.34	15	pkt	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.34	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	421.200	100%	421.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.39	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Dahlia RT.39	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.39	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.39	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.39	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat warga RT.39	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.39	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.39	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.39	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Kue Kering RT.39	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	100%	439.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pokmas IV								
	Dasa Wisma PKK RT.07	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.07	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.07	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.07	16	org	7.257.600	100%	7.257.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.07	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.07	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.07	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.07	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	542.400	100%	542.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.08	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Mawar RT.08	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.08	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.08	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.08	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.08	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.08	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.08	6	org	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.08	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	100%	478.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.09	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT posyandu Arjuna Lavender RT.09	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.09	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.09	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.09	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.09	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.09	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.09	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.09	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.09	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.400	100%	596.400	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.10	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Permata Bunda RT.10	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.10	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.10	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.10	15	org	6.804.000	100%	6.804.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.10	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.10	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.10	4	org	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.10	6	org	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	396.000	100%	396.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.21	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Bougenville RT.21	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.21	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.21	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.21	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.21	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.21	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.21	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.21	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Roti RT.21	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	589.200	100%	589.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.22	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.22	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang Transport Posyandu Lansia	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.22	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.22	18	org	7.900.200	100%	7.900.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.22	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.22	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.22	3	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%		0,00%
	Pembekalan Kader Posyandu RT.22	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	499.800	100%	499.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.23	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.23	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.23	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.23	15	org	6.804.000	100%	6.804.000	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.23	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.23	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.23	4	org	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.23	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.23	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.000	100%	596.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.24	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.24	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.24	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Iuran BPJS RT.24	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.24	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.24	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.24	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.24	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.24	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	356.800	100%	356.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.29	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Bintang Kejora RT.29	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.29	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.29	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.29	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.29	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.29	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.29	11	org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.29	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	321.200	100%	321.200	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.37	3	bln	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.37	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.37	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.37	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat RT.37	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.37	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.37	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.37	7	org	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Senam	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah dan Pembuatan Pupuk Kompos RT.37	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	456.800	100%	456.800	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	0,00	0,00%
2	**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**			**2.500.000.000**	**100,00%**	**2.500.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
A	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			**1.750.000.000**	**100,00%**	**1.750.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	Pembuatan tutup parit gg.Tembus	1	pkt	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan Gg.Keramat	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan papan nama gang	2	bh	1.600.000	100%	1.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan papan nomor rumah	200	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan taman TOGA	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Alkon pemadam kebakaran	1	bh	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan arco	1	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan pot bunga dan bunga	10	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bak sampah dorong 240 ltr	3	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kipas angin TPA	2	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	4	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	12	bh	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan wairles yassinan	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat semprot rumput	1	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan obat rumput rumput	1	dus	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga (6 m)	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Pembuatan lampu jalan lingkungan	24	titk	27.600.000	100%	27.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pemeliharaan Posyandu	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Portal	3	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan pintu pagar Posyandu	1	pkt	5.200.000	100%	5.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	3	pkt	9.000.000	100%	9.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	51	bh	5.100.000	100%	5.100.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan umbul-umbul	27	bh	1.215.000	100%	1.215.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tiang umbul-umbul	27	bh	1.215.000	100%	1.215.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Bibit Toga Dasa Wisma	10	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	120.000	100%	120.000	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	Semenisasi jalan Gg.Inpres	1	pkt	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gapura	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan wairles	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Gerobak sampah	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tempat sampah (potongan drum)	10	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	2	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan umbul-umbul	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 04								
	Pembuatan parit Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	35.000.000	100%	35.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi pendopo makam Jl.Sungai kapih	1	Pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	125	bh	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	35	bh	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Pembuatan parit gg.Niaga	1	Pkt	28.000.000	100%	28.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi pendopo Makam Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	100%	12.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Kursi	60	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	Bh	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Gerobak Dorong	1	Bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Arco	1	Bh	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Alat Kebersihan	1	pkt	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragan Dasa Wisma	20	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	45.000.000	0%	45.000.000		-	100,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan lemari kaca 3 pintu untuk Mushola	1	bh	6.400.000	100%	6.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga almunium	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan gerobak becak	1	bh	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin pompa air dan pipa paralon untuk Mush	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit tanaman Toga	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam batik PKK	4	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Pembuatan menara Masjid Nurul Yaqin	1	Paket	50.000.000	100%	50.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaos Dasa Wisma	20	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	16	bh	1.440.000	100%	1.440.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Speaker	1	bh	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit tanaman	1	pkt	360.000	100%	360.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan bibit toga	1	pkt	100.000	100%	100.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan pupuk NPK	20	kg	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput sthil	1	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kipas angin embun	2	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Pengadaan lampu jalan lingkungan tenaga surya	10	unit	23.000.000	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor jembatan Gg.Falah	1	pkt	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor jembatan Gg.Jarmi	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelebaran jalan kehewanan 2	1	pkt	7.900.000	100%	7.900.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab jembatan jalan Tatako gg.Bolang	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat sound Masjid At Taqwa	1	pkt	10.500.000	100%	10.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	25	buah	4.600.000	100%	4.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	26.000.000	100%	26.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengecoran jalan Gg.Amanah	1	pkt	21.000.000	100%	21.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan terpal	2	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	50	buah	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan rukun kematian	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kesehatan	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan meja tenis	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Pembangunan Balai RT	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tiang lampu lengkap (kabel dan lampu)	15	unit	12.750.000	100%	12.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	6	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga lipat	1	unit	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Pembuatan drainase (6 m)	1	Pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100,00%	-	0,00%
	pembuatan tiang lampu	29	titik	24.650.000	100%	24.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan meja TPA	45	BH	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	100	bh	12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan salok aktif	1	Pkt	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan umbul-umbul	67	bh	3.350.000	100%	3.350.000	100,00%	-	0,00%
	Atk Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Pelebaran jalan Gg.Gatot Kaca (300 m x 2 m)	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%		0,00%
	Menaikan parit dan pembuatan tutup parit gg.arjuna I	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan tiang lampu	10	bh	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%		0,00%
	Perbaikan Bank Ramli	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan seragam Bank Ramli	25	buah	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan meja Bank Ramli	2	buah	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan wairles Dasa Wisma	1	unit	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%		0,00%
	Pengadaan CCTV	1	pkt	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%		0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%		0,00%
	RT 13								
	Perbaikan drainase	2	Pkt	24.000.000	100%	24.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	14.000.000	100%	14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemasangan tiang lampu penerangan jalan	16	Pkt	16.000.000	100%	16.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV di lingkungan RT 13	5	titik	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan nama gang / jalan	4	Pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	Pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Pengadaan kipas angin uap	4	bh	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan panggung (4 X 6 m)	1	pkt	11.650.000	100%	11.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Tenda	10	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Tenda (5m x 8 m)	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tanggal lipat	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	52	bh	7.800.000	100%	7.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Carambol Set	2	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Sekop dan cangkul untuk kerja bakti	8	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju PKK	15	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 15								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	32.500.000	100%	32.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Tenda	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	100	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Bank Ramli	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Papan Nama Dasa Wisma	3	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Pembuatan parit wijaya 1 dan 2	1	pkt	49.250.000	100%	49.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan gorong-gorong wijaya 3	1	pkt	12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Semenisasi gg Bersama	1	Pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan logo gapura stainles gg.manggis	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan turap Gg.Keramat I	1	Pkt	24.500.000	100%	24.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tenda	1	Pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	20	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam yassinan	20	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	Pelebaran jalan Mahkota	1	pkt	37.000.000	100%	37.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab drainase parit	1	pkt	31.000.000	100%	31.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Pembuatan parit Gg.lampung	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan Gg.Tani Lestari	1	Paket	25.000.000	100%	25.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tenda besi dan terpal	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kerja bakti Dasa Wisma	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Renovasi gedung pertemuan	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam (10 m x 1 m)	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadan wairles	2	unit	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung dan tiang	5	bh	7.800.000	100%	7.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju pengurus RT	7	bh	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Meja Tenis	2	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan gerobak	1	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 21								
	Cor jalan lanjutan Jl.Sejati Gg.Kasah BlokB	1	Pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	Pkt	29.000.000	100%	29.000.000	100,00%	-	0,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah 5 Blok A	1	Pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	perbaikan jembatan Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	pkt	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Alat Kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 22								
	Drainase (17 m)	1	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan Masjid	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tiang dan papan nama jalan	5	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung	4	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama Dasa Wisma	4	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama Bank Sampah	1	bh	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama TP PKK RT	1	bh	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan lemari arsip RT	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	48	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan APAR	4	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan senter besar	4	bh	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan chainsaw	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	1	unit	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan terpal tenda (4 x 6)	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tempat sampah tutup besar	32	bh	6.700.000	100%	6.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Semenisasi lapangan bermain	1	pkt	5.100.000	100%	5.100.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Posyandu	1	pkt	9.450.000	100%	9.450.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tenda	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kursi plastik	33	bh	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan sound system	1	unit	23.000.000	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan speaker aktif untuk yassinan	1	unit	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Papan nama 10 program PKK	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan kesehatan Posyandu	1	pkt	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	Cor Jembatan Gg. Keluarga	1	Pkt	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. Rambutan	6	unit	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. H Sabri	8	unit	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Jalan Gg. Berkah	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan AC Masjid	2	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	2	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan selang pemadam	4	roll	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan sepatu pemadam	6	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan baju Dasa Wisma	15	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Pembangunan Posyandu (lanjutan) 3 m x 6 m	1	pkt	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Poskamling (4 m x 8 m)	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembangunan TPA (8 m x 6 m)	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	bh	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	30	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih**			**750.000.000**	**100,00%**	**750.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	Kegiatan PKK (20 org x 6 keg)	120	ktk	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Das Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan Stunting	60	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	10	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 03								
	Kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	Pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah	11	Org	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 04								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	14	Org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	96.400	100%	96.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Konsumsi Kegiatan PKK	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	Org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	196.400	100%	196.400	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	12	Kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	71.200	100%	71.200	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	15	org	6.750.000	100%	6.750.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Kegiatan PKK (20 org x 5)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 10)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu	12	Pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya Operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan pemadam kebakaran	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transport Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SD	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SMP	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	kegiatan PKK	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Kerja Bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan karang taruna	21	ktk	525.000	100%	525.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	21.400	100%	21.400	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak tidak mampu	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan untuk warga	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	23	Org	5.750.000	100%	5.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	150.000	100%	150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	Org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 5 kl)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makan untuk warga kurang mampu	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan kerja	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 13								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT (25 x 6 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	Org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	174.800	100%	174.800	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP Asi Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	7	org	3.175.200	100%	3.175.200	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
								-	
	RT 15								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Bank Sampah (25 org x 8 keg)	200	ktk	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Banner	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makanan tambahan posyandu lansia	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Kegiatan Dasa Wisma (50 x 4 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x4 keg)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banatuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	19	org	4.750.000	100%	4.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan penyuluhan narkoba	94	ktk	2.350.000	100%	2.350.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Kegiatan Yasinan RT (25 x 4)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.550.000	100%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja Bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan penyuluhan Narkoba	50	ktk	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	168.000	100%	168.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	232.000	100%	232.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	Org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	13	Org	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	20	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 21								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 22								
	Pertemuan rutin PKK RT (50 org x 4 kl)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pertemuan rutin Dasa Wisma (50 x 4 kl)	200	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PIK Remaja	38	ktk	950.000	100%	950.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan bank Sampah (20 org x 4 kl)	80	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Benner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Konsumsi kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Posyandu Lansia (20 org x 10 kl)	200	org/kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan anak sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan baca Al Quran dan tajwid	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	246.400	100%	246.400	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Kegiatan Dasa Wisma (25org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	189.200	100%	189.200	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	3	Org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	Org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
3	**KELURAHAN MAKROMAN**			**2.700.000.000**	**100,00%**	**2.700.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman**			**1.890.000.000**	**100,00%**	**1.890.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT. 1								
	SEMENISASI GANG PARIS	68x2.50 M	50.523.000	50.523.000	100,00%	50.523.000	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA 1 UNIT	1 UNIT	19.477.000	19.477.000	100,00%	19.477.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 2								
	SEMENISASI GANG IRMA	P=37 M, L=3 M	31.948.000	31.948.000	100,00%	31.948.000	100,00%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG KERAMIK	P=4.40 M, L=1.20 M	19.222.000	19.222.000	100,00%	19.222.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG TANI	P=39 M, L=3 M	12.830.000	12.830.000	100,00%	12.830.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 3								
	TIMBUNAN GANG TOWER	138x4 M	55.825.000	55.825.000	100,00%	55.825.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG SEPAKAT	50x2 M	9.175.000	9.175.000	100,00%	9.175.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA DAN KURSI RT	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 4								
	RENOVASI LANGGAR AL-BAROKAH	1 PAKET	57.500.000	57.500.000	100,00%	57.500.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN ALAT HADROH/HABSYI	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT. 5								
	TIMBUNAN GANG NANGKA	93x3 M	29.075.000	29.075.000	100,00%	29.075.000	100,00%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG SUKUN	23x2.20 M	14.878.200	14.878.200	100,00%	14.878.200	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	10 TITIK	16.046.800	16.046.800	100,00%	16.046.800	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENUNJANG KEGIATAN DASAWISMA/PKK	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 6								
	TUTUP SALURAN	95x0.70 M	47.985.700	47.985.700	100,00%	47.985.700	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN AMPLIPLAYER/TOA	1 PAKET	12.000.000	12.000.000	100,00%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MESIN RUMPUT DORONG	1 SET	8.014.300	8.014.300	100,00%	8.014.300	100,00%	-	0,00%
	RT.07								
	LANJUTAN PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN	1 PAKET	70.000.000	70.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.8								
	SEMENISASI GANG KEMIRI	48x2.50 M	33.470.000	33.470.000	100,00%	33.470.000	100,00%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG MAHONI	48x2.50 M	33.030.000	33.030.000	100,00%	33.030.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA/PKK	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.9								
	RENOVASI POSYANDU	1 PAKET	22.442.600	22.442.600	100,00%	22.442.600	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	14 TITIK	23.907.200	23.907.200	100,00%	23.907.200	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA (4x8)M	1 PAKET	13.650.200	13.650.200	100,00%	13.650.200	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.10								
	JEMBATAN GANG MA"ARIF	5x1.50 M	18.164.400	18.164.400	100,00%	18.164.400	100,00%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG KELUARGA	5x1.50 M	17.664.400	17.664.400	100,00%	17.664.400	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG UK.6x8 M	1 UNIT	18.171.200	18.171.200	100,00%	18.171.200	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.11								
	SEMENISASI GANG MASYARAKAT	96x2 M	60.000.000	60.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	-	0,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.12								
	SEMENISASI GANG SELAMET	118x2 M	65.000.000	65.000.000	100,00%	65.000.000	100,00%	-	0,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.13								
	SEMENISASI GANG KELUARGA 2	58x2 M	33.354.000	33.354.000	100,00%	33.354.000	100,00%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG PANDAI	50x4 M	18.080.000	18.080.000	100,00%	18.080.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA 4	101x4 M	18.566.000	18.566.000	100,00%	18.566.000	100,00%	-	0,00%
	RT.14								
	PERKERASAN GANG PERJUANGAN	43x4 M	14.990.000	14.990.000	100,00%	14.990.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN JALAN MANDIRI	30x8 M	9.080.000	9.080.000	100,00%	9.080.000	100,00%	-	0,00%
	REHAB MASJID BAITURAHMAN	1 PAKET	17.990.000	17.990.000	100,00%	17.990.000	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x8 M	1 UNIT	17.940.000	17.940.000	100,00%	17.940.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	20 BUAH	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.15								
	JEMBATAN GANG BAKTI	5x1.50 M	16.082.400	16.082.400	100,00%	16.082.400	100,00%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG MANUNGGAL	67x3 M	21.900.000	21.900.000	100,00%	21.900.000	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x12 M	1 UNIT	27.017.600	27.017.600	100,00%	27.017.600	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.16								
	PEMBANGUNAN POJOK BACA	1 UNIT	32.069.400	32.069.400	100,00%	32.069.400	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG FAMILY	50x3 M	9.110.000	9.110.000	100,00%	9.110.000	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	7 TITIK	10.720.600	10.720.600	100,00%	10.720.600	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN TANDON	1 UNIT	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	8.500.000	8.500.000	100,00%	8.500.000	100,00%	-	0,00%
	PENGDAAAN KURSI PLASTIK	20 BUAH	2.400.000	2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN TANGGA ALUMINIUM 1 BUAH	1 BUAH	2.200.000	2.200.000	100,00%	2.200.000	100,00%	-	0,00%
	RT.17								
	SEMENISASI GANG WALET	11x3 M	13.706.000	13.706.000	100,00%	13.706.000	100,00%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG BERKAH	56x3 M	46.294.000	46.294.000	100,00%	46.294.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN KURSI	10 UNIT	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.18								
	SEMENISASI GANG KASAN	50x2 M	28.612.000	28.612.000	100,00%	28.612.000	100,00%	-	0,00%
	PENGECORAN HALAMAN MASJID AL-FALAH	14x10 M	21.693.000	21.693.000	100,00%	21.693.000	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	12 TITIK	19.695.000	19.695.000	100,00%	19.695.000	100,00%	-	0,00%
	RT.19								
	SEMENISASI GANG ROSELLA	65x2 M	38.534.000	38.534.000	100,00%	38.534.000	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	6 TITIK	9.180.200	9.180.200	100,00%	9.180.200	100,00%	-	0,00%
	LAMPU HIAS GANG	10 TITIK	7.285.800	7.285.800	100,00%	7.285.800	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PENGADAAN HYDROPONIK	1 PAKET	15.000.000	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.20								
	SEMENISASI GANG ANGGREK	60x2.10 M	36.646.000	36.646.000	100,00%	36.646.000	100,00%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG BUNTU	50x2.10 M	30.854.000	30.854.000	100,00%	30.854.000	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.21								
	PERKERASAN GANG ABAH	31x4 M	15.360.000	15.360.000	100,00%	15.360.000	100,00%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG SWADAYA , 1 UNIT	3x2 M	13.540.000	13.540.000	100,00%	13.540.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG SWADAYA	80x3 M	15.485.000	15.485.000	100,00%	15.485.000	100,00%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA	50x4 M	16.265.000	16.265.000	100,00%	16.265.000	100,00%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG SWADAYA 2	25x2 M	6.350.000	6.350.000	100,00%	6.350.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN KURSI	30 UNIT	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.22								
	SEMENISASI GANG BERKAH	60x3 M	47.500.000	47.500.000	100,00%	47.500.000	100,00%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL IKHLAS	1 PAKET	22.500.000	22.500.000	100,00%	22.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.23								
	PERKERASAN JL. PENANGKARAN BUAYA	197x3 M	54.000.000	54.000.000	100,00%	54.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.24								
	SEMENISASI GANG PAKIS	70x2 M	41.284.000	41.284.000	100,00%	41.284.000	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	5 TITIK	9.095.100	9.095.100	100,00%	9.095.100	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN POS SISKAMLING	1 PAKET	17.120.900	17.120.900	100,00%	17.120.900	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.25								
	SEMENISASI GANG PIPIT	70x2 M	42.433.550	42.433.550	100,00%	42.433.550	100,00%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL HIDAYAH	1 PAKET	27.566.450	27.566.450	100,00%	27.566.450	100,00%	-	0,00%
	RT.26								
	PEMBANGUNAN JEMBATAN 4.	10x2.80 M	20.434.400	20.434.400	100,00%	20.434.400	100,00%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x16 M	1 UNIT	36.565.600	36.565.600	100,00%	36.565.600	100,00%	-	0,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	13.000.000	13.000.000	100,00%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT.27								
	TIMBUNAN DAN PERKERASAN GANG AMAL	00x3 M, 52x3	24.795.000	24.795.000	100,00%	24.795.000	100,00%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	9 TITIK	15.663.100	15.663.100	100,00%	15.663.100	100,00%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL-HIKMAH	1 PAKET	27.041.900	27.041.900	100,00%	27.041.900	100,00%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman**			**810.000.000**	**100,00%**	**810.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT. 1								
	OPRASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN IRLA AS-SURO	1 KEGIATAN	2.808.800	2.808.800	100,00%	2.808.800	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	280.000	280.000	100,00%	280.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN PROBABAYA	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUNTIN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 2								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	340.000	340.000	100,00%	340.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.202.400	1.202.400	100,00%	1.202.400	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100,00%	7.257.600	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 3								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	385.000	385.000	100,00%	385.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	PENGOLAHAN SAMPAH	1 PAKET	2.311.000	2.311.000	100,00%	2.311.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100,00%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 4								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	100.000	100.000	100,00%	100.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	600.000	2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	2.899.600	2.899.600	100,00%	2.899.600	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100,00%	6.350.400	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 5								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	83.333	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	235.000	235.000	100,00%	235.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	2.603.800	2.603.800	100,00%	2.603.800	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 6								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	228.000	228.000	100,00%	228.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN PENANGKARAN ANGGREK	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	20 org x 12 bl	37.800	9.072.000	100,00%	9.072.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 7								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	124.600	124.600	100,00%	124.600	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100,00%	600.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.925.000	1.925.000	100,00%	1.925.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100,00%	6.350.400	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 8								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	214.000	214.000	100,00%	214.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN PTM	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	2.150.000	2.150.000	100,00%	2.150.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	10 org x 12 bl	37.800	4.536.000	100,00%	4.536.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 9								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	214.000	396.000	100,00%	396.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.250.000	1.250.000	100,00%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100,00%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 10								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	188.800	188.800	100,00%	188.800	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.650.000	1.650.000	100,00%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 11								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	246.000	246.000	100,00%	246.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100,00%	600.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 PAKET	2.850.000	2.850.000	100,00%	2.850.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100,00%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.12								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	438.800	438.800	100,00%	438.800	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.100.000	1.100.000	100,00%	1.100.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.13								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	385.200	385.200	100,00%	385.200	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.250.000	1.250.000	100,00%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100,00%	8.164.800	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.14								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	392.400	392.400	100,00%	392.400	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100,00%	600.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100,00%	7.257.600	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.15								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	238.800	238.800	100,00%	238.800	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1 PAKET	1.750.000	1.750.000	100,00%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT.16								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	92.400	92.400	100,00%	92.400	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN LIDAH BUAYA	1 PAKET	2.150.000	2.150.000	100,00%	2.150.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100,00%	7.257.600	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 17								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	153.200	153.200	100,00%	153.200	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	37.800	5.896.800	100,00%	5.896.800	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 18								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	399.600	399.600	100,00%	399.600	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.650.000	1.650.000	100,00%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN ADMINISTRASI POSYANDU	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100,00%	6.350.400	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 19								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	274.400	274.400	100,00%	274.400	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	1.800.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	21 org x 12 bl	37.800	9.525.600	100,00%	9.525.600	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 20								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 KEGIATAN	138.800	138.800	100,00%	138.800	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100,00%	7.711.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 21								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	206.800	206.800	100,00%	206.800	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	150.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.350.000	1.350.000	100,00%	1.350.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN MENYULAM MANIK MANIK	1 PAKET	1.800.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	4 org	600.000	2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	12 org x 12 bl	37.800	5.443.200	100,00%	5.443.200	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 22								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	267.600	267.600	100,00%	267.600	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	3.750.000	3.750.000	100,00%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	9 org x 12 bl	37.800	4.082.400	100,00%	4.082.400	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 23								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	100.000	100.000	100,00%	100.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 PAKET	1.200.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN MUSHOLA	1 PAKET	1.803.200	1.803.200	100,00%	1.803.200	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	37.800	5.896.800	100,00%	5.896.800	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 24								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	285.200	285.200	100,00%	285.200	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	600.000	2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100,00%	8.164.800	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 25								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	246.000	246.000	100,00%	246.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN PB MARGOMULYO JAYA	1 PAKET	3.250.000	3.250.000	100,00%	3.250.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100,00%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT. 26								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	188.800	135.200	100,00%	135.200	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 PAKET	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100,00%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.100.000	2.100.000	100,00%	2.100.000	100,00%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	750.000	750.000	100,00%	750.000	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100,00%	8.164.800	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT. 27								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100,00%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	280.000	280.000	100,00%	280.000	100,00%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.400.000	1.400.000	100,00%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	PENGOLAHAN JAMU SARABA	1 PAKET	1.101.600	1.101.600	100,00%	1.101.600	100,00%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	37.800	8.618.400	100,00%	8.618.400	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
4	**KELURAHAN PULAU ATAS**			**900.000.000**		**900.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas**			**630.000.000**	**100,00%**	**630.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**Aspal Sambungan**)	1	Paket	4.000.000	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**Rehab Jembatan**)	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**Pembuatan Toilet**)	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**Kanopi Mushola**)	1	Paket	13.000.000	0%	13.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**WIRELLES**)	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**AC 2 PK**)	2	Unit	17.000.000	0%	17.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 02								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**PJU**)	1	Paket	14.000.000	0%	14.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**Toilet**)	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**TALUD**)	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**WIRELLES**)	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**Pengadaan Nomor Rumah**)	125	Bh	5.000.000	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**Plang Nama Jalan**)	10	Unit	5.000.000	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 03								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**SEMENISASI JALAN GG.BEBAYA 1**)	1	Paket	60.000.000	100%	60.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**Portable Pompa**)	1	Unit	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 04								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**LANJUTAN BALAI PERTEMUAN**)	1	Paket	67.000.000	100%	67.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**WIRELLES**)	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 05								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**SEMENISASI JALAN RT 05**)	1	Paket	25.000.000	100%	25.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**REHAB MUSHOLA RT 05**)	1	Paket	39.000.000	100%	39.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**Dacing/ Timbang Anak**)	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**PENGADAAN KURSI PLASTIK**)	24	Buah	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 06								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**SEMENISASI JALAN RT 06**)	1	Paket	60.000.000	100%	60.000.000,00	100,00%	0,00	**0,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**Portable Pompa**)	1	Unit	10.000.000	0%	10.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 07								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**SEMENISASI JALAN RT 07**)	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**PEMBUATAN TALUD RT 07**)	1	Paket	29.000.000	0%	29.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**Toilet**)	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (**WIRELLES**)	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 08 (DAU)								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**PEMBUATAN GAPURA**)	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**PJU RT 08**)	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**Tugu Taman**)	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	RT 09 (DAU)								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**SEMENISASI JALAN GG. SUKOTANI RT 09**)	1	Paket	55.000.000	0%	55.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (**SEMENISASI GG.BAROKAH RT 09**)	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100,00%	0,00	**100,00%**

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas**			**270.000.000**	**100,00%**	**270.000.000,00**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.110.000	0%	1.110.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	24	Org	6.000.000	0%	6.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.764.800	0%	1.764.800,00	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	7	Org	3.175.200	0%	3.175.200,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.480.000	0%	1.480.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	20	Org	5.000.000	0%	5.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	KEEMUDAAN (PERLOMBAAN 17 AGUSTUS)	1	Paket	2.209.200	0%	2.209.200,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	1.360.800,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	20	Org	4.550.000	0%	4.550.000,00	100,00%	-	0,00%
	RT 04								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.550.000	0%	2.550.000,00	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.500.000	0%	3.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.250.000	0%	1.250.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	19	Org	4.750.000	0%	4.750.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.664.000	0%	1.664.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	10	Org	4.536.000	0%	4.536.000,00	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	2.850.000	0%	2.850.000,00	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	26	Org	6.500.000	0%	6.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.050.000	0%	2.050.000,00	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.500.000	0%	4.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	5.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	1.360.800,00	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN EDUKASI FARDHU KIFAYAH	1	Paket	2.899.200	0%	2.899.200,00	100,00%	-	0,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1	Paket	1.290.000	0%	1.290.000,00	100,00%	-	0,00%
	RT 08 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	15	Org	3.750.000	0%	3.750.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	3.032.000	0%	3.032.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	5	Org	2.268.000	0%	2.268.000,00	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	RT 09 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.050.000	0%	4.050.000,00	100,00%	-	0,00%
5	**KELURAHAN SINDANG SARI**			**1.000.000.000**	**100,00%**	**1.000.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari**			**700.000.000**	**100,00%**	**700.000.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	Semenisasi Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**14.400.000,00**	100%	14.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Pelebaran Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**8.600.000,00**	100%	8.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Hadir RT.01	1	Paket	**18.900.000,00**	100%	18.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisais Jembatan Gg. Hadir	1	Paket	**4.100.000,00**	100%	4.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Semenisasi Gg. Melon RT.01	1	Paket	**16.990.000,00**	100%	16.990.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Turap Kayu Gg. Melon RT.01	1	Paket	**7.010.000,00**	100%	7.010.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Masajid RT.02	1	Paket	**70.000.000,00**	100%	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melati 1 RT.03	1	Paket	**14.000.000,00**	100%	14.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melati 2 RT.03	1	Paket	**30.000.000,00**	100%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.03	1	Paket	**3.500.000,00**	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.03	1	Paket	**6.000.000,00**	100%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Tenda dan Kursi RT.03	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Peralatan Fardu Kifayah RT.03	1	Paket	**1.500.000,00**	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Dahlia RT.04	1	Paket	**18.000.000,00**	100%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Tri Bakti RT.04	1	Paket	**35.000.000,00**	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Alat Kesenian Jaranan RT.04	1	Paket	**2.000.000,00**	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT.04	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Penerangan Lampu Jalan RT.04	1	Paket	**10.000.000,00**	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Jl Marga Bakti RT.05	1	Paket	**25.000.000,00**	100%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kenopi Mushola Jl.Marga Bakti RT.05	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.05	1	Paket	**21.300.000,00**	100%	21.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tabung Oxsigen RT.05	1	Paket	**3.000.000,00**	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tangki Semprot RT.05	1	Paket	**700.000,00**	100%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Warless RT.05	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Jl.Taruna Bakti RT.06	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rehab Mushola Jl.Marga Bakti RT.06	1	Paket	**35.000.000,00**	100%	35.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.06	1	Paket	**8.000.000,00**	100%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Warless RT.06	1	Paket	**4.000.000,00**	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Alat Hadrah RT.06	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Toa Mushola RT.06	1	Paket	**3.000.000,00**	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Walet RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	100%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Baru RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	100%	21.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tenda RT.07	1	Paket	**16.000.000,00**	100%	16.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.07	1	Paket	**6.000.000,00**	100%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lapangan Tenis Meja RT.07	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Umbul-Umbul RT.07	1	Paket	**1.000.000,00**	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg.5 RT.08	1	Paket	**42.000.000,00**	100%	42.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Lanjutan Gg.5 RT.08	1	Paket	**10.000.000,00**	100%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg.4 RT.08	1	Paket	**18.000.000,00**	100%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Rambutan RT.09	1	Paket	**58.000.000,00**	100%	58.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Tower RT.09	1	Paket	**7.000.000,00**	100%	7.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pengadaan Sound System RT.09	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Wakaf RT.10	1	Paket	**26.260.000,00**	100%	26.260.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Ashobar RT.10	1	Paket	**29.530.000,00**	100%	29.530.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Jl. Karya Bakti RT.10	1	Paket	**14.210.000,00**	100%	14.210.000,00	100,00%	0,00	0,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari**			**300.000.000**	**100,00%**	**300.000.000,00**	**100,00%**	**-**	**0,00%**
	Probebaya RT.01								
	Pembelian PMT	1	Paket	921.400,00	100%	921.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.500.000,00	0%	4.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	26	Paket	6.500.000,00	100%	6.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	50%	6.000.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	JKN Warga RT.01	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.01	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	14	Paket	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.02								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.467.800,00	100%	1.467.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	JKN RT.02	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	5.500.000,00	100%	5.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	18	Paket	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	18	Keg	4.500.000,00	67%	4.500.000,00	100,00%	0,00	33,33%
	ATK RT.02	1	Keg	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.03								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan PKK	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Soslalisasi	1	Keg	1.875.000	100%	1.875.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	6.000.000	0%	6.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000	50%	1.500.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000	80%	3.000.000,00	100,00%	0,00	20,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.03	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.04								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma RT.04	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	3.171.400,00	100%	3.171.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Ketarmpilan	2	Orang	6.000.000,00	0%	6.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	JKN RT.04	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	7	Paket	1.750.000,00	100%	1.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.04	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.05								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	3	Paket	750.000,00	100%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.05	7	Orang	3.175.200,00	100%	3.175.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	50%	6.000.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Paket	2.949.800,00	0%	2.949.800,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.05	1	Keg	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.06								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.517.800,00	100%	1.517.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	2.200.000,00	100%	2.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	25	Paket	6.250.000,00	100%	6.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.06	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	2.000.000,00	0%	2.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.06	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.07								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.125.000,00	100%	2.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	JKN RT.07	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.07	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Usaha	4	Paket	2.842.800,00	100%	2.842.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Rapat Lingkungan	2	Keg	2.000.000,00	50%	2.000.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Bantuan Sembako Guru Ngaji	2	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.08								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.375.000,00	0%	2.375.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Penyuluhan Stanting	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Orang	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	10	Orang	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.08	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	16	Keg	4.000.000,00	75%	4.000.000,00	100,00%	0,00	25,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.09								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.671.400,00	0%	1.671.400,00	100,00%	0,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Sabun	1	Keg	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Bank Ramli	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pupuk Organik	1	Keg	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	JKN RT.09	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.09	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	5	Paket	1.250.000,00	100%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	10	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.10								
	PMT Posyandu	1	Paket	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Toga	1	Keg	2.375.000,00	100%	2.375.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	5.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100,00%	0,00	50,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	ATK RT.10	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000,00	0%	3.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%
	Sosialisasi Stanting	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000,00	80%	3.000.000,00	100,00%	0,00	20,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)

Samarinda, 30 November 2024

Camat Sambutan

Noviaiti Zarta, SE, M.Si

NIP. 19711027 199402 2 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KECAMATAN SAMBUTAN

BULAN : DESEMBER
TA ANGGARAN : 2024

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Kecamatan Sambutan			**11.100.000.000**	**100%**	**11.100.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
1	**Kelurahan Sambutan**			**4.000.000.000**	**100%**	**4.000.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan**			**2.800.000.000**	100%	**2.800.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
	Pokmas I								
	Drainase RT 16	1	Paket	55.000.000	100%	55.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 16	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gang RT 17	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Drainase RT 18	1	Paket	59.000.000	0%	59.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 18	1	Paket	11.000.000	0%	11.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 19	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 19	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT 20	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembangunan Posyandu RT. 25	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gapura RT 30	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Renovasi Poskamling RT 30	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 30	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	pju RT 30	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Drainase RT 31	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	PJU RT 31	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT. 31	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 35	1	Paket	52.500.000,00	0%	52.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Drainase dan Gorong-gorong RT 35	1	Paket	17.500.000,00	0%	17.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 36	1	Paket	40.000.000,00	0%	40.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 36	1	Paket	10.000.000,00	0%	10.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Drainase RT 36	1	Paket	20.000.000,00	0%	20.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pokmas II								
	Semenisasi RT 01	1	Paket	18.000.000	0%	18.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu Jalan RT 01	1	Paket	32.000.000	0%	32.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Knopi Posyandu, Instalasi Listrik, Plapond dan Gudang RT 01	1	bh	20.000.000	0%	20.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 02	1	Paket	21.000.000	0%	21.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 02	1	Paket	13.000.000	0%	13.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	31.000.000	0%	31.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 03	1	Paket	39.000.000	0%	39.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 04	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 04	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 04	1	Paket	14.000.000	0%	14.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Drainase RT 05	1	Paket	31.700.000	0%	31.700.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 05	1	Paket	6.500.000	0%	6.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 05	1	Paket	10.800.000	0%	10.800.000,00	100%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 05	15	TITIK	21.000.000	0%	21.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-gorong RT 06	1	Paket	14.000.000	0%	14.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 06	1	Paket	38.250.000	0%	38.250.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi bahu jalan RT 06	1	Paket	13.000.000	0%	13.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 06	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 06	1	Paket	1.750.000	0%	1.750.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perbaikan Mushola RT 27	1	Paket	34.000.000	0%	34.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 27	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 28	1	Paket	16.300.000	0%	16.300.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 28	1	Paket	15.500.000	0%	15.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 28	1	Paket	2.600.000	100%	2.600.000,00	100%	0,00	0,00%
	Drainase RT. 28	1	Paket	35.600.000	0%	35.600.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi RT 38	1	Paket	26.000.000	0%	26.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT 38	1	Paket	31.500.000	0%	31.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 38	1	Paket	12.500.000	0%	12.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 40	1	Paket	36.000.000	0%	36.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi JalanRT 40	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Alat Kesehatan di PosyanduRT 40	1	Paket	11.000.000	0%	11.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pokmas III								

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Turap Jalan RT 11	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Tenda RT 11	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Jembatan Ulin RT 11	1	Paket	27.000.000	0%	27.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 11	1	Paket	8.000.000	0%	8.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Lanjutan pembangunan Posyandu KENANGA RT 12	1	Paket	44.500.000	0%	44.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perbaikan Tiang gapura jl. Pelita 3 RT 12	1	Paket	8.000.000	0%	8.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT, RT 12	1	Paket	7.500.000	0%	7.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 12	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Gorong-gorong Gang SD.04 RT 13	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	PJU RT 13	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Rehap / Penambahan Langgar RT 13	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT RT 13	1	Paket	5.000.000	0%	5.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT, RT 14	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pemasangan Kanopi Masjid RT 14	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 15	1	Paket	19.999.000	0%	19.999.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Talud RT 15	1	Paket	15.001.000	0%	15.001.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT RT 15	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda RT. 26	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Penerangan Jalan Umum RT. 26	1	Paket	10.000.000	0%	10.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembelian Perlengkapan RT. 26	1	Paket	45.000.000	0%	45.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	PJU RT 39	1	Paket	12.300.000	0%	12.300.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda /Meja RT 39	1	Paket	21.000.000	0%	21.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 39	1	Paket	36.700.000	0%	36.700.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Bahu jalan RT 32	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	TendaRT. 32	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 32	1	Paket	15.000.000		15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Gapura RT 33	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Tenda RT 33	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT 33	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Lanjutan Pembangunan Posyandu RT 34	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pokmas IV								
	Semenisasi Jalan RT 07	3	Paket	33.150.000,00	0%	33.150.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengerjaan Penutup Paret RT 07	1	Paket	15.600.000,00	0%	15.600.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 07	1	Paket	21.250.000,00	0%	21.250.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase dan Penutup Paret RT 08	1	Paket	39.000.000	0%	39.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Tenda RT 08	1	Paket	26.600.000	0%	26.600.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan Posyandu RT 08	1	Paket	4.400.000	0%	4.400.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 09	2	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Rumah Keranda RT 09	1	Paket	45.000.000	0%	45.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 10	1	Paket	8.800.000	0%	8.800.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase RT 10	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 10	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Perlengkapan RT, RT 10	1	Paket	1.600.000	0%	1.600.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Lampu PJU RT 10	1	Paket	6.600.000	0%	6.600.000,00	100%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura RT 21	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 21	1	Paket	45.000.000	0%	45.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Melanjutkan Pembangunan Gedung Serbaguna RT 22	1	Paket	70.000.000	0%	70.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pemasangan CCTV RT 23	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Sarana PJU Blok RT 23	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan CCTV RT 24	1	Paket	27.000.000	0%	27.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan No Rumah dan Papan Nama Jalan RT 24	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 24	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Jalan RT 29	2	Paket	40.900.000	0%	40.900.000,00	100%	0,00	0,00%
	Renovasi Gapura 29	1	Paket	29.100.000	0%	29.100.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perbaikan Drainase RT 37	1	Paket	23.000.000	0%	23.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Lanjutan Pembuatan Taman rt 37	1	Paket	47.000.000	0%	47.000.000,00	100%	0,00	0,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan**			**1.200.000.000**	**100%**	**1.200.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
	Pokmas I								
	Dasa Wisma PKK RT.16	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PMT Posyandu Sakura RT.16	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.16	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.16	17	org	7.711.200	100%	7.711.200	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.16	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.16	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	588.800	100%	588.800	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.17	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.17	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.17	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.17	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.17	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.17	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.17	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	17	org	4.250.000	100%	4.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Untuk Guru Mengaji	4	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	100%	478.400	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.18	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.18	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.18	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.18	4	keg.	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.18	12	keg.	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.18	13	pkt	3.250.000	100%	3.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.18	13	org	3.250.000	100%	3.250.000	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan kue kering RT.18	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Pesantren RT.18	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	300.000	100%	300.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.19	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Cempaka Putih RT.19	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.19	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.19	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.19	7	org	3.175.200	100%	3.175.200	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.19	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.19	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.19	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.19	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.19	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	274.800	100%	274.800	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.20	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Teratai RT.20	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.20	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.20	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.20	1	org	453.600	100%	453.600	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.20	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.20	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.20	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.20	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT.20	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	246.400	100%	246.400	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.25	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Kemuning RT.25	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.25	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.25	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.25	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.25	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.25	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.25	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Samarinda RT.25	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	450.000	100%	450.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.30	7	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Kasih Ibu RT.30	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.30	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.30	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.30	4	org	1.814.400	100%	1.814.400	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.30	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.30	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.30	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.30	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.30	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	485.600	100%	485.600	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.31	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu remaja RT.31	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.31	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.31	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.31	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.31	19	pkt	4.750.000	100%	4.750.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.31	18	org	4.500.000	100%	4.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Rias Kecantikan RT 31	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	100%	550.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.35	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.35	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.35	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	BPJS RT.35	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.35	4	keg.	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.35	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.35	14	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.35	14	org	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Kalimantan RT.35	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	532.000	100%	532.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.36	7	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.36	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.36	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.36	13	org	5.896.800	100%	5.896.800	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.36	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.36	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.36	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.36	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan untuk Guru mengaji RT.36	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	503.200	100%	503.200	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pokmas II								
	Dasa Wisma PKK RT.01	7	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Sejati Indah RT.01	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.01	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.01	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	BPJS RT.01	9	org	4.082.400	100%	4.082.400	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.01	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.01	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.01	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.01	11	org	2.750.000	100%	2.750.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	367.600	100%	367.600	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.02	7	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Anyelir RT.02	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.02	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Rapat RT.02	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.02	16	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.02	16	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.02	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.02	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pembekalan Kamtibmas RT.02	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	650.000	100%	650.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.03	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.03	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.03	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.03	20	org	7.862.400	100%	7.862.400	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.03	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.03	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.03	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.03	14	org	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	537.600	100%	537.600	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.04	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Anggrek Bulan RT.04	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.04	12	bln	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.04	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.04	17	org	7.711.200	100%	7.711.200	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.04	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.04	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.04	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.04	2	pkt	500.000	100%	500.000	100%		0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	338.800	100%	338.800	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.05	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Kamboja RT.05	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.05	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.05	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.05	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.05	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.05	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.05	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.05	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	506.800	100%	506.800	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.06	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.06	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.06	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.06	19	org	8.618.400	100%	8.618.400	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.06	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.06	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.06	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.06	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	531.600	100%	531.600	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.27	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Nusa Indah RT.27	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.27	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.27	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.27	20	org	9.072.000	100%	9.072.000	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.27	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.27	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.27	4	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	228.000	100%	228.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.28	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.28	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.28	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.28	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.28	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.28	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.28	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.28	13	org	3.250.000	100%	3.250.000	100%	0,00	0,00%
	sosialisasi pencegahan Narkoba RT.28	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	521.200	100%	521.200	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.38	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.38	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan bagi Guru mengaji RT.38	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.38	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.38	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.38	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.38	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.38	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.38	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.38	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	428.400	100%	428.400	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.40	12	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.40	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.40	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.40	9	org	4.082.400	100%	4.082.400	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.40	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.40	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.40	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.40	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah pembuatan pupuk kompos RT.40	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	567.600	100%	567.600	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pokmas III								
	Dasa Wisma PKK RT.11	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Aglonema RT.11	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.11	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.11	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.11	11	org	4.989.600	100%	4.989.600	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.11	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.11	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.11	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.11	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	460.400	100%	460.400	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.12	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT posyandu Kenanga RT.12	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.12	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.12	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.12	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.12	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.12	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.12	9	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.12	19	org	4.750.000	100%	4.750.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	100%	432.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.13	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT posyandu RT.13	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.13	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.13	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Gotong Royong RT.13	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.13	16	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.13	21	org	5.250.000	100%	5.250.000	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pencegahan Narkoba RT.13	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	550.000	100%	550.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.14	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Melati RT.14	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.14	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.14	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	BPJS RT.14	5	org	2.268.000	100%	2.268.000	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.14	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.14	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.14	7	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.14	7	org	1.750.000	100%	1.750.000	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.14	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	432.000	100%	432.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.15	1	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Cemerlang RT.15	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.15	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.15	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.15	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100%	0,00	0,00%
	RapatRT.15	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.15	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.15	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.15	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	571.200	100%	571.200	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.26	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Matahari RT.26	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.26	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.26	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.26	18	org	8.164.800	100%	8.164.800	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.26	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.26	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.26	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.26	2	pkt	500.000	100%	500.000	100%		0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	385.200	100%	385.200	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.32	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Asri RT.32	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.32	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.32	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.32	14	org	6.350.400	100%	6.350.400	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.32	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.32	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.32	6	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.32	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	449.600	100%	449.600	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.33	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Al-Inayah RT.33	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.33	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.33	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.33	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.33	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.33	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.33	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.33	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Bahaya Narkoba RT.33	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	100%	439.200	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.34	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Aisyah RT.34	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.34	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.34	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.34	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.34	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.34	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.34	15	pkt	3.750.000	100%	3.750.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.34	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	421.200	100%	421.200	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.39	1	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Dahlia RT.39	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.39	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.39	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.39	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100%	0,00	0,00%
	Rapat warga RT.39	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.39	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.39	8	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.39	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Kue Kering RT.39	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	439.200	100%	439.200	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pokmas IV								
	Dasa Wisma PKK RT.07	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.07	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.07	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.07	16	org	7.257.600	100%	7.257.600	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.07	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.07	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.07	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.07	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	542.400	100%	542.400	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.08	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Mawar RT.08	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.08	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.08	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.08	6	org	2.721.600	100%	2.721.600	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.08	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.08	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.08	6	org	1.500.000	100%	1.500.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.08	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	478.400	100%	478.400	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.09	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT posyandu Arjuna Lavender RT.09	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.09	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.09	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.09	1	org	453.600	100%	453.600	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.09	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.09	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.09	11	pkt	2.750.000	100%	2.750.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.09	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.09	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.400	100%	596.400	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.10	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Permata Bunda RT.10	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.10	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.10	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.10	15	org	6.804.000	100%	6.804.000	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.10	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.10	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.10	4	org	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.10	6	org	1.500.000	100%	1.500.000	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	396.000	100%	396.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.21	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Bougenville RT.21	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.21	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.21	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.21	3	org	1.360.800	100%	1.360.800	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.21	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.21	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.21	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.21	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Roti RT.21	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	589.200	100%	589.200	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.22	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.22	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Uang Transport Posyandu Lansia	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.22	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.22	18	org	7.900.200	100%	7.900.200	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.22	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.22	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.22	3	pkt	750.000	100%	750.000	100%		0,00%
	Pembekalan Kader Posyandu RT.22	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	499.800	100%	499.800	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.23	3	keg	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.23	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.23	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.23	15	org	6.804.000	100%	6.804.000	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.23	4	kali	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.23	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.23	4	org	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.23	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.23	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	596.000	100%	596.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.24	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.24	12	keg	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.24	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.24	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.24	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.24	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.24	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.24	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Kamtibmas RT.24	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	356.800	100%	356.800	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.29	3	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu Bintang Kejora RT.29	12	keg	1.800.000	100%	1.800.000	100%	0,00	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.29	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.29	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.29	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.29	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.29	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.29	11	org	2.750.000	100%	2.750.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.29	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	321.200	100%	321.200	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.37	3	bln	2.400.000	100%	2.400.000	100%	0,00	0,00%
	PMT Posyandu RT.37	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.37	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0,00	0,00%
	Iuran BPJS RT.37	12	org	5.443.200	100%	5.443.200	100%	0,00	0,00%
	Rapat RT.37	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0,00	0,00%
	Gotong Royong RT.37	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah RT.37	5	pkt	1.250.000	100%	1.250.000	100%	0,00	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu RT.37	7	org	1.750.000	100%	1.750.000	100%	0,00	0,00%
	Honor Senam	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pemilahan Jenis Sampah dan Pembuatan Pupuk Kompos RT.37	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	0,00	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	pkt	456.800	100%	456.800	100%	0,00	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100%	0,00	0,00%
2	**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**			**2.500.000.000**	**100%**	**2.500.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
A	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			**1.750.000.000**	**100%**	**1.750.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	Pembuatan tutup parit gg.Tembus	1	pkt	11.000.000	100%	11.000.000	100%	-	0,00%
	Semenisasi jalan Gg.Keramat	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan papan nama gang	2	bh	1.600.000	100%	1.600.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan papan nomor rumah	200	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan taman TOGA	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Alkon pemadam kebakaran	1	bh	8.000.000	100%	8.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan arco	1	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan pot bunga dan bunga	10	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan bak sampah dorong 240 ltr	3	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kipas angin TPA	2	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	4	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	12	bh	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan wairles yassinan	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan alat semprot rumput	1	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan obat rumput rumput	1	dus	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan tangga (6 m)	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	350.000	100%	350.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	RT 02								
	Pembuatan lampu jalan lingkungan	24	titk	27.600.000	100%	27.600.000	100%	-	0,00%
	Pemeliharaan Posyandu	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan Portal	3	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan pintu pagar Posyandu	1	pkt	5.200.000	100%	5.200.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	3	pkt	9.000.000	100%	9.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	51	bh	5.100.000	100%	5.100.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan umbul-umbul	27	bh	1.215.000	100%	1.215.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan tiang umbul-umbul	27	bh	1.215.000	100%	1.215.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Bibit Toga Dasa Wisma	10	bh	800.000	100%	800.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	120.000	100%	120.000	100%	-	0,00%
	RT 03								
	Semenisasi jalan Gg.Inpres	1	pkt	30.000.000	100%	30.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan Gapura	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan wairles	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Gerobak sampah	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan tempat sampah (potongan drum)	10	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	2	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan umbul-umbul	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	RT 04								
	Pembuatan parit Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	35.000.000	100%	35.000.000	100%	-	0,00%
	Renovasi pendopo makam Jl.Sungai kapih	1	Pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	100%	12.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan kursi	125	bh	12.500.000	100%	12.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	35	bh	3.500.000	100%	3.500.000	100%	-	0,00%
	RT 05								
	Pembuatan parit gg.Niaga	1	Pkt	28.000.000	100%	28.000.000	100%	-	0,00%
	Renovasi pendopo Makam Jl.Sungai Kapih	1	Pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda	1	Pkt	12.500.000	100%	12.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Kursi	60	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	Bh	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Gerobak Dorong	1	Bh	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Arco	1	Bh	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Alat Kebersihan	1	pkt	1.400.000	100%	1.400.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan seragan Dasa Wisma	20	org	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	RT 06								
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	45.000.000	0%	45.000.000		-	100,00%
	Renovasi pendopo makam	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan lemari kaca 3 pintu untuk Mushola	1	bh	6.400.000	100%	6.400.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan tangga almunium	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan gerobak becak	1	bh	2.050.000	100%	2.050.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan mesin pompa air dan pipa paralon untuk Mu	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan bibit tanaman Toga	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan seragam batik PKK	4	bh	800.000	100%	800.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Benner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	RT 07								
	Pembuatan menara Masjid Nurul Yaqin	1	Paket	50.000.000	100%	50.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kaos Dasa Wisma	20	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	16	bh	1.440.000	100%	1.440.000	100%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Speaker	1	bh	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan bibit tanaman	1	pkt	360.000	100%	360.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan bibit toga	1	pkt	100.000	100%	100.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan pupuk NPK	20	kg	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput sthil	1	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kipas angin embun	2	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	RT 08								
	Pengadaan lampu jalan lingkungan tenaga surya	10	unit	23.000.000	100%	23.000.000	100%	-	0,00%
	Cor jembatan Gg.Falah	1	pkt	11.000.000	100%	11.000.000	100%	-	0,00%
	Cor jembatan Gg.Jarmi	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pelebaran jalan kehewanan 2	1	pkt	7.900.000	100%	7.900.000	100%	-	0,00%
	Rehab jembatan jalan Tatako gg.Bolang	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan alat sound Masjid At Taqwa	1	pkt	10.500.000	100%	10.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan seragam Dasa Wisma	25	buah	4.600.000	100%	4.600.000	100%	-	0,00%
	RT 09								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	26.000.000	100%	26.000.000	100%	-	0,00%
	Pengecoran jalan Gg.Amanah	1	pkt	21.000.000	100%	21.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan terpal	2	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	50	buah	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan rukun kematian	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan alat kesehatan	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan meja tenis	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	RT 10								
	Pembangunan Balai RT	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan tiang lampu lengkap (kabel dan lampu)	15	unit	12.750.000	100%	12.750.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan CCTV	6	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan tangga lipat	1	unit	4.250.000	100%	4.250.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT 11								
	Pembuatan drainase (6 m)	1	Pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100%	-	0,00%
	pembuatan tiang lampu	29	titik	24.650.000	100%	24.650.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan meja TPA	45	BH	4.500.000	100%	4.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	100	bh	12.000.000	100%	12.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan salok aktif	1	Pkt	8.000.000	100%	8.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan umbul-umbul	67	bh	3.350.000	100%	3.350.000	100%	-	0,00%
	Atk Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	RT 12								
	Pelebaran jalan Gg.Gatot Kaca (300 m x 2 m)	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100%		0,00%
	Menaikan parit dan pembuatan tutup parit gg.arjuna I	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100%		0,00%
	Pengadaan tiang lampu	10	bh	11.000.000	100%	11.000.000	100%		0,00%
	Perbaikan Bank Ramli	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100%		0,00%
	Pengadaan seragam Bank Ramli	25	buah	2.500.000	100%	2.500.000	100%		0,00%
	Pengadaan meja Bank Ramli	2	buah	3.000.000	100%	3.000.000	100%		0,00%
	Pengadaan wairles Dasa Wisma	1	unit	2.000.000	100%	2.000.000	100%		0,00%
	Pengadaan CCTV	1	pkt	6.000.000	100%	6.000.000	100%		0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%		0,00%
	RT 13								
	Perbaikan drainase	2	Pkt	24.000.000	100%	24.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan gorong-gorong	1	Pkt	14.000.000	100%	14.000.000	100%	-	0,00%
	Pemasangan tiang lampu penerangan jalan	16	Pkt	16.000.000	100%	16.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV di lingkungan RT 13	5	titik	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan nama gang / jalan	4	Pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100%	-	0,00%
	Benner	1	Pkt	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	RT 14								
	Pengadaan kipas angin uap	4	bh	20.000.000	100%	20.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan panggung (4 X 6 m)	1	pkt	11.650.000	100%	11.650.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Tenda	10	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan Tenda (5m x 8 m)	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan tanggal lipat	1	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	52	bh	7.800.000	100%	7.800.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Carambol Set	2	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Sekop dan cangkul untuk kerja bakti	8	bh	800.000	100%	800.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan baju PKK	15	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	RT 15								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	32.500.000	100%	32.500.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan Tenda	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	100	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan Bank Ramli	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan Papan Nama Dasa Wisma	3	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT 16								
	Pembuatan parit wijaya 1 dan 2	1	pkt	49.250.000	100%	49.250.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan gorong-gorong wijaya 3	1	pkt	12.000.000	100%	12.000.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT 17								
	Semenisasi gg Bersama	1	Pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan logo gapura stainles gg.manggis	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan turap Gg.Keramat I	1	Pkt	24.500.000	100%	24.500.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembuatan tenda	1	Pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam Dasa Wisma	20	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan baju seragam yassinan	20	org	4.000.000	100%	4.000.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	RT 18								
	Pelebaran jalan Mahkota	1	pkt	37.000.000	100%	37.000.000	100%	-	0,00%
	Rehab drainase parit	1	pkt	31.000.000	100%	31.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	RT 19								
	Pembuatan parit Gg.lampung	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000	100%	-	0,00%
	Semenisasi jalan Gg.Tani Lestari	1	Paket	25.000.000	100%	25.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan tenda besi dan terpal	1	Paket	20.000.000	100%	20.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan alat kerja bakti Dasa Wisma	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT 20								
	Renovasi gedung pertemuan	1	Pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam (10 m x 1 m)	1	Pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadan wairles	2	unit	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung dan tiang	5	bh	7.800.000	100%	7.800.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan baju pengurus RT	7	bh	1.400.000	100%	1.400.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Meja Tenis	2	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan gerobak	1	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	300.000	100%	300.000	100%	-	0,00%
	RT 21								
	Cor jalan lanjutan Jl.Sejati Gg.Kasah BlokB	1	Pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100%	-	0,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	Pkt	29.000.000	100%	29.000.000	100%	-	0,00%
	Cor Jl.Sejati Gg.Kasah 5 Blok A	1	Pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100%	-	0,00%
	perbaikan jembatan Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	1	pkt	8.000.000	100%	8.000.000	100%	-	0,00%
	Alat Kebersihan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	RT 22								
	Drainase (17 m)	1	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100%	-	0,00%
	Perbaikan Masjid	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan tiang dan papan nama jalan	5	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kaca cembung	4	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama Dasa Wisma	4	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama Bank Sampah	1	bh	800.000	100%	800.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan papan nama TP PKK RT	1	bh	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan lemari arsip RT	1	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	48	bh	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan APAR	4	bh	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan senter besar	4	bh	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan chainsaw	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	1	unit	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan terpal tenda (4 x 6)	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan tempat sampah tutup besar	32	bh	6.700.000	100%	6.700.000	100%	-	0,00%
	RT 23								
	Semenisasi lapangan bermain	1	pkt	5.100.000	100%	5.100.000	100%	-	0,00%
	Renovasi Posyandu	1	pkt	9.450.000	100%	9.450.000	100%	-	0,00%
	Pembuatan tenda	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100%	-	0,00%
	Kursi plastik	33	bh	4.950.000	100%	4.950.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan sound system	1	unit	23.000.000	100%	23.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan speaker aktif untuk yassinan	1	unit	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Papan nama 10 program PKK	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100%	-	0,00%
	Perlengkapan kesehatan Posyandu	1	pkt	7.500.000	100%	7.500.000	100%	-	0,00%
	RT 24								

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Cor Jembatan Gg. Keluarga	1	Pkt	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. Rambutan	6	unit	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan Gg. H Sabri	8	unit	8.000.000	100%	8.000.000	100%	-	0,00%
	Semenisasi Jalan Gg. Berkah	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan AC Masjid	2	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	2	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan selang pemadam	4	roll	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan sepatu pemadam	6	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan baju Dasa Wisma	15	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RT 25								
	Pembangunan Posyandu (lanjutan) 3 m x 6 m	1	pkt	30.000.000	100%	30.000.000	100%	-	0,00%
	Renovasi Poskamling (4 m x 8 m)	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	Pembangunan TPA (8 m x 6 m)	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	bh	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	30	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	20	bh	2.250.000	100%	2.250.000	100%	-	0,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih**			**750.000.000**	**100%**	**750.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	Kegiatan PKK (20 org x 6 keg)	120	ktk	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Das Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Penyuluhan Stunting	60	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	10	org	4.500.000	100%	4.500.000	100%	-	0,00%
	RT 02								
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 03								
	Kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	Pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah	11	Org	4.950.000	100%	4.950.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 04								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	14	Org	3.500.000	100%	3.500.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	96.400	100%	96.400	100%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100%	-	0,00%
	RT 05								
	Konsumsi Kegiatan PKK	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	16	Org	4.000.000	100%	4.000.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	196.400	100%	196.400	100%	-	0,00%
	Banner	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	12	Kl	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	1	org	453.600	100%	453.600	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	100%	3.600.000	100%	-	0,00%
	RT 06								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	71.200	100%	71.200	100%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	8	org	3.628.800	100%	3.628.800	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	15	org	6.750.000	100%	6.750.000	100%	-	0,00%
	RT 07								
	Kegiatan PKK (20 org x 5)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 10)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu	12	Pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	400.000	100%	400.000	100%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 08								
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	5	org	1.250.000	100%	1.250.000	100%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya Operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan pemadam kebakaran	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	Transport Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SD	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SMP	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 09								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	kegiatan PKK	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Kerja Bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	org	4.250.000	100%	4.250.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan karang taruna	21	ktk	525.000	100%	525.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	ATK	1	pkt	21.400	100%	21.400	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak tidak mampu	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan untuk warga	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 10								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	23	Org	5.750.000	100%	5.750.000	100%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 11								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg.)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	100%	2.750.000	100%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	9	Org	4.050.000	100%	4.050.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 12								
	Kegiatan Dasa Wisma (20 org x 5 kl)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan PKK	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makan untuk warga kurang mampu	10	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	400.000	100%	400.000	100%	-	0,00%
	MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan kerja	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 13								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT (25 x 6 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	550.000	100%	550.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	kl	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100%	-	0,00%
	RT 14								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	17	Org	4.250.000	100%	4.250.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	174.800	100%	174.800	100%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP Asi Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	7	org	3.175.200	100%	3.175.200	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	100%	3.600.000	100%	-	0,00%
								-	
	RT 15								
	Kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Bank Sampah (25 org x 8 keg)	200	ktk	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	450.000	100%	450.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Makanan tambahan posyandu lansia	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 16								
	Kegiatan Dasa Wisma (50 x 4 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x4 keg)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Banatuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	19	org	4.750.000	100%	4.750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan penyuluhan narkoba	94	ktk	2.350.000	100%	2.350.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	org	3.600.000	100%	3.600.000	100%	-	0,00%
	RT 17								
	Kegiatan Yasinan RT (25 x 4)	100	ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	ATK	1	Pkt	350.000	100%	350.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.600.000	100%	3.600.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 18								
	kegiatan PKK	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	12	org	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja Bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan penyuluhan Narkoba	50	ktk	1.250.000	100%	1.250.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	3.150.000	100%	3.150.000	100%	-	0,00%
	RT 19								
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	168.000	100%	168.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	232.000	100%	232.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	Org	4.050.000	100%	4.050.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 20								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	13	Org	3.250.000	100%	3.250.000	100%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	20	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	2.700.000	100%	2.700.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 21								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 x 6 keg)	150	ktk	2.250.000	100%	2.250.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	12	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	Transport kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 22								
	Pertemuan rutin PKK RT (50 org x 4 kl)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Pertemuan rutin Dasa Wisma (50 x 4 kl)	200	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan PIK Remaja	38	ktk	950.000	100%	950.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan bank Sampah (20 org x 4 kl)	80	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Benner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 23								
	Konsumsi kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	org	2.250.000	100%	2.250.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI Posyandu	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Konsumsi Posyandu Lansia (20 org x 10 kl)	200	org/kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan anak sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 24								
	kegiatan Dasa Wisma (25 org x 7 keg)	175	ktk	1.750.000	100%	1.750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 6 keg)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	Org	2.750.000	100%	2.750.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan baca Al Quran dan tajwid	1	pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	ATK	1	pkt	246.400	100%	246.400	100%	-	0,00%
	Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan BPJS bagi warga (37.800 x 12)	1	org	453.600	100%	453.600	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	5	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
	RT 25								
	Kegiatan Dasa Wisma (25org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Kegiatan PKK (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	189.200	100%	189.200	100%	-	0,00%
	Kegiatan kerja bakti	12	kl	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 12 bln)	3	Org	1.360.800	100%	1.360.800	100%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	4.800.000	100%	4.800.000	100%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	Org	3.150.000	100%	3.150.000	100%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	7.000.000	100%	7.000.000	100%	-	0,00%
3	**KELURAHAN MAKROMAN**			**2.700.000.000**	**100%**	**2.700.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman**			**1.890.000.000**	**100%**	**1.890.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
	RT. 1								
	SEMENISASI GANG PARIS	68x2.50 M	50.523.000	50.523.000	100%	50.523.000	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA 1 UNIT	1 UNIT	19.477.000	19.477.000	100%	19.477.000	100%	-	0,00%
	RT. 2								
	SEMENISASI GANG IRMA	P=37 M, L=3 M	31.948.000	31.948.000	100%	31.948.000	100%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG KERAMIK	P=4.40 M, L=1.20 M	19.222.000	19.222.000	100%	19.222.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG TANI	P=39 M, L=3 M	12.830.000	12.830.000	100%	12.830.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 3								
	TIMBUNAN GANG TOWER	138x4 M	55.825.000	55.825.000	100%	55.825.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG SEPAKAT	50x2 M	9.175.000	9.175.000	100%	9.175.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA DAN KURSI RT	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 4								
	RENOVASI LANGGAR AL-BAROKAH	1 PAKET	57.500.000	57.500.000	100%	57.500.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN ALAT HADROH/HABSYI	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 5								
	TIMBUNAN GANG NANGKA	93x3 M	29.075.000	29.075.000	100%	29.075.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG SUKUN	23x2.20 M	14.878.200	14.878.200	100%	14.878.200	100%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	10 TITIK	16.046.800	16.046.800	100%	16.046.800	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	PENUNJANG KEGIATAN DASAWISMA/PKK	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT. 6								
	TUTUP SALURAN	95x0.70 M	47.985.700	47.985.700	100%	47.985.700	100%	-	0,00%
	PENGADAAN AMPLIPLAYER/TOA	1 PAKET	12.000.000	12.000.000	100%	12.000.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MESIN RUMPUT DORONG	1 SET	8.014.300	8.014.300	100%	8.014.300	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT.07								
	LANJUTAN PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN	1 PAKET	70.000.000	70.000.000	100%	70.000.000	100%	-	0,00%
	RT.8								
	SEMENISASI GANG KEMIRI	48x2.50 M	33.470.000	33.470.000	100%	33.470.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG MAHONI	48x2.50 M	33.030.000	33.030.000	100%	33.030.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA/PKK	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	RT.9								
	RENOVASI POSYANDU	1 PAKET	22.442.600	22.442.600	100%	22.442.600	100%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	14 TITIK	23.907.200	23.907.200	100%	23.907.200	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA (4x8)M	1 PAKET	13.650.200	13.650.200	100%	13.650.200	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT.10								
	JEMBATAN GANG MA"ARIF	5x1.50 M	18.164.400	18.164.400	100%	18.164.400	100%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG KELUARGA	5x1.50 M	17.664.400	17.664.400	100%	17.664.400	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG UK.6x8 M	1 UNIT	18.171.200	18.171.200	100%	18.171.200	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS DAN SPEAKER	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	RT.11								
	SEMENISASI GANG MASYARAKAT	96x2 M	60.000.000	60.000.000	100%	60.000.000	100%	-	0,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	RT.12								
	SEMENISASI GANG SELAMET	118x2 M	65.000.000	65.000.000	100%	65.000.000	100%	-	0,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT.13								
	SEMENISASI GANG KELUARGA 2	58x2 M	33.354.000	33.354.000	100%	33.354.000	100%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG PANDAI	50x4 M	18.080.000	18.080.000	100%	18.080.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA 4	101x4 M	18.566.000	18.566.000	100%	18.566.000	100%	-	0,00%
	RT.14								
	PERKERASAN GANG PERJUANGAN	43x4 M	14.990.000	14.990.000	100%	14.990.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN JALAN MANDIRI	30x8 M	9.080.000	9.080.000	100%	9.080.000	100%	-	0,00%
	REHAB MASJID BAITURAHMAN	1 PAKET	17.990.000	17.990.000	100%	17.990.000	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x8 M	1 UNIT	17.940.000	17.940.000	100%	17.940.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	20 BUAH	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	RT.15								
	JEMBATAN GANG BAKTI	5x1.50 M	16.082.400	16.082.400	100%	16.082.400	100%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG MANUNGGAL	67x3 M	21.900.000	21.900.000	100%	21.900.000	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x12 M	1 UNIT	27.017.600	27.017.600	100%	27.017.600	100%	-	0,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	-	0,00%
	RT.16								
	PEMBANGUNAN POJOK BACA	1 UNIT	32.069.400	32.069.400	100%	32.069.400	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG FAMILY	50x3 M	9.110.000	9.110.000	100%	9.110.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	7 TITIK	10.720.600	10.720.600	100%	10.720.600	100%	-	0,00%
	SAPRAS DASAWISMA	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN TANDON	1 UNIT	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN MEJA	10 BUAH	8.500.000	8.500.000	100%	8.500.000	100%	-	0,00%
	PENGDAAAN KURSI PLASTIK	20 BUAH	2.400.000	2.400.000	100%	2.400.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN TANGGA ALUMINIUM 1 BUAH	1 BUAH	2.200.000	2.200.000	100%	2.200.000	100%	-	0,00%
	RT.17								
	SEMENISASI GANG WALET	11x3 M	13.706.000	13.706.000	100%	13.706.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG BERKAH	56x3 M	46.294.000	46.294.000	100%	46.294.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN KURSI	10 UNIT	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	RT.18								
	SEMENISASI GANG KASAN	50x2 M	28.612.000	28.612.000	100%	28.612.000	100%	-	0,00%
	PENGECORAN HALAMAN MASJID AL-FALAH	14x10 M	21.693.000	21.693.000	100%	21.693.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	12 TITIK	19.695.000	19.695.000	100%	19.695.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT.19								
	SEMENISASI GANG ROSELLA	65x2 M	38.534.000	38.534.000	100%	38.534.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	6 TITIK	9.180.200	9.180.200	100%	9.180.200	100%	-	0,00%
	LAMPU HIAS GANG	10 TITIK	7.285.800	7.285.800	100%	7.285.800	100%	-	0,00%
	PENGADAAN HYDROPONIK	1 PAKET	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	100%	-	0,00%
	RT.20								
	SEMENISASI GANG ANGGREK	60x2.10 M	36.646.000	36.646.000	100%	36.646.000	100%	-	0,00%
	SEMENISASI GANG BUNTU	50x2.10 M	30.854.000	30.854.000	100%	30.854.000	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.21								
	PERKERASAN GANG ABAH	31x4 M	15.360.000	15.360.000	100%	15.360.000	100%	-	0,00%
	JEMBATAN GANG SWADAYA , 1 UNIT	3x2 M	13.540.000	13.540.000	100%	13.540.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG SWADAYA	80x3 M	15.485.000	15.485.000	100%	15.485.000	100%	-	0,00%
	TIMBUNAN GANG KELUARGA	50x4 M	16.265.000	16.265.000	100%	16.265.000	100%	-	0,00%
	PERKERASAN GANG SWADAYA 2	25x2 M	6.350.000	6.350.000	100%	6.350.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN KURSI	30 UNIT	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	RT.22								
	SEMENISASI GANG BERKAH	60x3 M	47.500.000	47.500.000	100%	47.500.000	100%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL IKHLAS	1 PAKET	22.500.000	22.500.000	100%	22.500.000	100%	-	0,00%
	RT.23								
	PERKERASAN JL. PENANGKARAN BUAYA	197x3 M	54.000.000	54.000.000	100%	54.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN WIRELESS	1 PAKET	6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	PENGADAAN CCTV	1 PAKET	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%
	RT.24								
	SEMENISASI GANG PAKIS	70x2 M	41.284.000	41.284.000	100%	41.284.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN JALAN	5 TITIK	9.095.100	9.095.100	100%	9.095.100	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN POS SISKAMLING	1 PAKET	17.120.900	17.120.900	100%	17.120.900	100%	-	0,00%
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.25								
	SEMENISASI GANG PIPIT	70x2 M	42.433.550	42.433.550	100%	42.433.550	100%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL HIDAYAH	1 PAKET	27.566.450	27.566.450	100%	27.566.450	100%	-	0,00%
	RT.26								
	PEMBANGUNAN JEMBATAN 4.	10x2.80 M	20.434.400	20.434.400	100%	20.434.400	100%	-	0,00%
	PEMBUATAN TENDA MODEL ATAP LENGKUNG 6x16 M	1 UNIT	36.565.600	36.565.600	100%	36.565.600	100%	-	0,00%
	SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	1 PAKET	13.000.000	13.000.000	100%	13.000.000	100%	-	0,00%
	RT.27								
	TIMBUNAN DAN PERKERASAN GANG AMAL	00x3 M, 52x3	24.795.000	24.795.000	100%	24.795.000	100%	-	0,00%
	PENERANGAN GANG	9 TITIK	15.663.100	15.663.100	100%	15.663.100	100%	-	0,00%
	RENOVASI LANGGAR AL-HIKMAH	1 PAKET	27.041.900	27.041.900	100%	27.041.900	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	SAPRAS POSYANDU	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
B	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman**			**810.000.000**	**100%**	**810.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
	RT. 1								
	OPRASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN IRLA AS-SURO	1 KEGIATAN	2.808.800	2.808.800	100%	2.808.800	100%	-	0,00%
	Gotong Royong	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	Rapat	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	280.000	280.000	100%	280.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN PROBABAYA	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 2								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	340.000	340.000	100%	340.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.202.400	1.202.400	100%	1.202.400	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100%	7.257.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 3								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	385.000	385.000	100%	385.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PENGOLAHAN SAMPAH	1 PAKET	2.311.000	2.311.000	100%	2.311.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 4								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	100.000	100.000	100%	100.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	600.000	2.400.000	100%	2.400.000	100%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	2.899.600	2.899.600	100%	2.899.600	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100%	6.350.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 5								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	83.333	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	235.000	235.000	100%	235.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 KEGIATAN	2.603.800	2.603.800	100%	2.603.800	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 6								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	228.000	228.000	100%	228.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN PENANGKARAN ANGGREK	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	BPJS	20 org x 12 bl	37.800	9.072.000	100%	9.072.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 7								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	124.600	124.600	100%	124.600	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.925.000	1.925.000	100%	1.925.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100%	6.350.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 8								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	214.000	214.000	100%	214.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN PTM	1 PAKET	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	2.150.000	2.150.000	100%	2.150.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	10 org x 12 bl	37.800	4.536.000	100%	4.536.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 9								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	214.000	396.000	100%	396.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.250.000	1.250.000	100%	1.250.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 10								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	188.800	188.800	100%	188.800	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.650.000	1.650.000	100%	1.650.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 11								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	246.000	246.000	100%	246.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	1 PAKET	2.850.000	2.850.000	100%	2.850.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.12								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	438.800	438.800	100%	438.800	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.100.000	1.100.000	100%	1.100.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.13								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	385.200	385.200	100%	385.200	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.250.000	1.250.000	100%	1.250.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100%	8.164.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.14								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	392.400	392.400	100%	392.400	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	600.000	600.000	100%	600.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100%	7.257.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.15								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	238.800	238.800	100%	238.800	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1 PAKET	1.750.000	1.750.000	100%	1.750.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT.16								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	92.400	92.400	100%	92.400	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN LIDAH BUAYA	1 PAKET	2.150.000	2.150.000	100%	2.150.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	16 org x 12 bl	37.800	7.257.600	100%	7.257.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 17								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	153.200	153.200	100%	153.200	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	37.800	5.896.800	100%	5.896.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 18								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	ATK	1 PAKET	399.600	399.600	100%	399.600	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.650.000	1.650.000	100%	1.650.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN ADMINISTRASI POSYANDU	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	14 org x 12 bl	37.800	6.350.400	100%	6.350.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 19								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	274.400	274.400	100%	274.400	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN HYDROPONIK	1 PAKET	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 Org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	BPJS	21 org x 12 bl	37.800	9.525.600	100%	9.525.600	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 20								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 KEGIATAN	138.800	138.800	100%	138.800	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	BPJS	17 org x 12 bl	37.800	7.711.200	100%	7.711.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 21								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	206.800	206.800	100%	206.800	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	150.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 Org	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK DAN UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.350.000	1.350.000	100%	1.350.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN MENYULAM MANIK MANIK	1 PAKET	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	4 org	600.000	2.400.000	100%	2.400.000	100%	-	0,00%
	BPJS	12 org x 12 bl	37.800	5.443.200	100%	5.443.200	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 22								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	267.600	267.600	100%	267.600	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	3.750.000	3.750.000	100%	3.750.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN + UMBUL UMBUL	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	BPJS	9 org x 12 bl	37.800	4.082.400	100%	4.082.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 23								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	100.000	100.000	100%	100.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	1 PAKET	1.200.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN MUSHOLA	1 PAKET	1.803.200	1.803.200	100%	1.803.200	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	13 org x 12 bl	37.800	5.896.800	100%	5.896.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 24								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	285.200	285.200	100%	285.200	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	4 Org	600.000	2.400.000	100%	2.400.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100%	8.164.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 25								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	2 KEGIATAN	250.000	500.000	100%	500.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	246.000	246.000	100%	246.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN PB MARGOMULYO JAYA	1 PAKET	3.250.000	3.250.000	100%	3.250.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	3 org	600.000	1.800.000	100%	1.800.000	100%	-	0,00%
	BPJS	15 org x 12 bl	37.800	6.804.000	100%	6.804.000	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 26								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%
	ATK	1 PAKET	188.800	135.200	100%	135.200	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 PAKET	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	2.100.000	2.100.000	100%	2.100.000	100%	-	0,00%
	SEMBAKO	1 PAKET	750.000	750.000	100%	750.000	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	BPJS	18 org x 12 bl	37.800	8.164.800	100%	8.164.800	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%
	RT. 27								
	OPERASIONAL KEGIATAN DASAWISMA	1 KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	6 KEGIATAN	250.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	RAPAT RT	1 KEGIATAN	250.000	250.000	100%	250.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	ATK	1 PAKET	280.000	280.000	100%	280.000	100%	-	0,00%
	SPANDUK KEGIATAN	1 BH	150.000	150.000	100%	150.000	100%	-	0,00%
	PMT	1 PAKET	1.300.000	1.300.000	100%	1.300.000	100%	-	0,00%
	KEG. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1 PAKET	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT GURU NGAJI	2 Org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KEBUN TOGA	1 PAKET	1.400.000	1.400.000	100%	1.400.000	100%	-	0,00%
	PENGOLAHAN JAMU SARABA	1 PAKET	1.101.600	1.101.600	100%	1.101.600	100%	-	0,00%
	PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA	2 org	3.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	-	0,00%
	TRANSPORT KADER POSYANDU	2 org	600.000	1.200.000	100%	1.200.000	100%	-	0,00%
	BPJS	19 org x 12 bl	37.800	8.618.400	100%	8.618.400	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	1 Org	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
4	KELURAHAN PULAU ATAS			900.000.000		900.000.000	100%	-	0,00%
A	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas			630.000.000	100%	630.000.000	100%	-	0,00%
	RT 01								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (Aspal Sambungan)	1	Paket	4.000.000	0%	4.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (Rehab Jembatan)	1	Paket	30.000.000	0%	30.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (Pembuatan Toilet)	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (Kanopi Mushola)	1	Paket	13.000.000	0%	13.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (WIRELLES)	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (AC 2 PK)	2	Unit	17.000.000	0%	17.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	RT 02								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (PJU)	1	Paket	14.000.000	0%	14.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (Toilet)	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (TALUD)	1	Paket	40.000.000	0%	40.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (WIRELLES)	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (Pengadaan Nomor Rumah)	125	Bh	5.000.000	0%	5.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (Plang Nama Jalan)	10	Unit	5.000.000	0%	5.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	RT 03								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (SEMENISASI JALAN GG.BEBAYA 1)	1	Paket	60.000.000	100%	60.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (Portable Pompa)	1	Unit	10.000.000	0%	10.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	RT 04								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (LANJUTAN BALAI PERTEMUAN)	1	Paket	67.000.000	100%	67.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (WIRELLES)	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	RT 05								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (SEMENISASI JALAN RT 05)	1	Paket	25.000.000	100%	25.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (REHAB MUSHOLA RT 05)	1	Paket	39.000.000	100%	39.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (Dacing/ Timbang Anak)	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (PENGADAAN KURSI PLASTIK)	24	Buah	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	RT 06								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (SEMENISASI JALAN RT 06)	1	Paket	60.000.000	100%	60.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (Portable Pompa)	1	Unit	10.000.000	0%	10.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	RT 07								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (SEMENISASI JALAN RT 07)	1	Paket	35.000.000	0%	35.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (PEMBUATAN TALUD RT 07)	1	Paket	29.000.000	0%	29.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (Toilet)	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS NON INFRASTRUKTUR (WIRELLES)	1	Unit	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	RT 08 (DAU)								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (PEMBUATAN GAPURA)	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (PJU RT 08)	1	Paket	25.000.000	0%	25.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (Tugu Taman)	1	Paket	20.000.000	0%	20.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	RT 09 (DAU)								
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (SEMENISASI JALAN GG. SUKOTANI RT 09)	1	Paket	55.000.000	0%	55.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	SARPRAS INFRASTRUKTUR (SEMENISASI GG.BAROKAH RT 09)	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000,00	100%	0,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas**			**270.000.000**	**100%**	**270.000.000,00**	**100%**	**-**	**0,00%**
	RT 01								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.110.000	0%	1.110.000,00	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	24	Org	6.000.000	0%	6.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.764.800	0%	1.764.800,00	100%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	7	Org	3.175.200	0%	3.175.200,00	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	RT 02								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.480.000	0%	1.480.000,00	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	20	Org	5.000.000	0%	5.000.000,00	100%	-	0,00%
	KEEMUDAAN (PERLOMBAAN 17 AGUSTUS)	1	Paket	2.209.200	0%	2.209.200,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	1.360.800,00	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	RT 03								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	5.500.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	20	Org	4.550.000	0%	4.550.000,00	100%	-	0,00%
	RT 04								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.550.000	0%	2.550.000,00	100%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.500.000	0%	3.500.000,00	100%	-	0,00%
	RT 05								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	1.250.000	0%	1.250.000,00	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	19	Org	4.750.000	0%	4.750.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	1.664.000	0%	1.664.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	10	Org	4.536.000	0%	4.536.000,00	100%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	12	Org	2.850.000	0%	2.850.000,00	100%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 06								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	26	Org	6.500.000	0%	6.500.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.050.000	0%	2.050.000,00	100%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.500.000	0%	4.500.000,00	100%	-	0,00%
	RT 07								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	22	Org	5.500.000	0%	5.500.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	3	Org	1.360.800	0%	1.360.800,00	100%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	KEGIATAN EDUKASI FARDHU KIFAYAH	1	Paket	2.899.200	0%	2.899.200,00	100%	-	0,00%
	KEGIATAN KAMPUNG SALAI	1	Paket	1.290.000	0%	1.290.000,00	100%	-	0,00%
	RT 08 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	15	Org	3.750.000	0%	3.750.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	3.032.000	0%	3.032.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBAYARAN BPJS	5	Org	2.268.000	0%	2.268.000,00	100%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	10	Org	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	RT 09 (DAU)								
	PELATIHAN TATA RIAS (LPK)	2	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBINAAN DASAWISMA	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	GOTONG ROYONG	8	Keg	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	HONOR POKMAS	10	Org	2.500.000	0%	2.500.000,00	100%	-	0,00%
	ADMINISTRASI PROBEBAYA	1	Paket	450.000	0%	450.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN PAKET SEMBAKO	28	Org	7.000.000	0%	7.000.000,00	100%	-	0,00%
	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000,00	100%	-	0,00%
	TRANSPORTASI KADER POSYANDU	10	Bulan	3.000.000	100%	3.000.000,00	100%	-	0,00%
	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	15	Org	4.050.000	0%	4.050.000,00	100%	-	0,00%
5	**KELURAHAN SINDANG SARI**			**1.000.000.000**	**100%**	**1.000.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
A	**Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari**			**700.000.000**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**-**	**0,00%**
	Semenisasi Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**14.400.000,00**	100%	14.400.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Pelebaran Gg.Kiwi RT.01	1	Paket	**8.600.000,00**	100%	8.600.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Hadir RT.01	1	Paket	**18.900.000,00**	100%	18.900.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisais Jembatan Gg. Hadir	1	Paket	**4.100.000,00**	100%	4.100.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melon RT.01	1	Paket	**16.990.000,00**	100%	16.990.000,00	100%	0,00	0,00%
	Turap Kayu Gg. Melon RT.01	1	Paket	**7.010.000,00**	100%	7.010.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Masajid RT.02	1	Paket	**70.000.000,00**	100%	70.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melati 1 RT.03	1	Paket	**14.000.000,00**	100%	14.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Melati 2 RT.03	1	Paket	**30.000.000,00**	100%	30.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.03	1	Paket	**3.500.000,00**	100%	3.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.03	1	Paket	**6.000.000,00**	100%	6.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Tenda dan Kursi RT.03	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Peralatan Fardu Kifayah RT.03	1	Paket	**1.500.000,00**	100%	1.500.000,00	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Semenisasi Gg. Dahlia RT.04	1	Paket	**18.000.000,00**	100%	18.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Tri Bakti RT.04	1	Paket	**35.000.000,00**	100%	35.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Alat Kesenian Jaranan RT.04	1	Paket	**2.000.000,00**	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Perlengkapan RT.04	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Penerangan Lampu Jalan RT.04	1	Paket	**10.000.000,00**	100%	10.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Jl Marga Bakti RT.05	1	Paket	**25.000.000,00**	100%	25.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kenopi Mushola Jl.Marga Bakti RT.05	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.05	1	Paket	**21.300.000,00**	100%	21.300.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tabung Oxsigen RT.05	1	Paket	**3.000.000,00**	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tangki Semprot RT.05	1	Paket	**700.000,00**	100%	700.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Warless RT.05	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Jl.Taruna Bakti RT.06	1	Paket	**15.000.000,00**	100%	15.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Rehab Mushola Jl.Marga Bakti RT.06	1	Paket	**35.000.000,00**	100%	35.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.06	1	Paket	**8.000.000,00**	100%	8.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Warless RT.06	1	Paket	**4.000.000,00**	100%	4.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Alat Hadrah RT.06	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Toa Mushola RT.06	1	Paket	**3.000.000,00**	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Walet RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	100%	21.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Baru RT.07	1	Paket	**21.000.000,00**	100%	21.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Tenda RT.07	1	Paket	**16.000.000,00**	100%	16.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Kipas Angin RT.07	1	Paket	**6.000.000,00**	100%	6.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Lapangan Tenis Meja RT.07	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Umbul-Umbul RT.07	1	Paket	**1.000.000,00**	100%	1.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg.5 RT.08	1	Paket	**42.000.000,00**	100%	42.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Lanjutan Gg.5 RT.08	1	Paket	**10.000.000,00**	100%	10.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg.4 RT.08	1	Paket	**18.000.000,00**	100%	18.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Rambutan RT.09	1	Paket	**58.000.000,00**	100%	58.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Gorong-Gorong Gg. Tower RT.09	1	Paket	**7.000.000,00**	100%	7.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pengadaan Sound System RT.09	1	Paket	**5.000.000,00**	100%	5.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Wakaf RT.10	1	Paket	**26.260.000,00**	100%	26.260.000,00	100%	0,00	0,00%
	Semenisasi Gg. Ashobar RT.10	1	Paket	**29.530.000,00**	100%	29.530.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembuatan Drainase Jl. Karya Bakti RT.10	1	Paket	**14.210.000,00**	100%	14.210.000,00	100%	0,00	0,00%
B	**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari**			**300.000.000**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**-**	**0,00%**
	Probebaya RT.01								
	Pembelian PMT	1	Paket	921.400,00	100%	921.400,00	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100%	0,00	50,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.500.000,00	0%	4.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	26	Paket	6.500.000,00	100%	6.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	50%	6.000.000,00	100%	0,00	50,00%
	JKN Warga RT.01	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100%	0,00	0,00%
	ATK RT.01	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	14	Paket	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.02								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.467.800,00	100%	1.467.800,00	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	5.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100%	0,00	50,00%
	JKN RT.02	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	5.500.000,00	100%	5.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	18	Paket	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	18	Keg	4.500.000,00	67%	4.500.000,00	100%	0,00	33,33%
	ATK RT.02	1	Keg	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Probebaya RT.03								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan PKK	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	1.875.000	100%	1.875.000,00	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.500.000	100%	2.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	6.000.000	0%	6.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000	50%	1.500.000,00	100%	0,00	50,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000	80%	3.000.000,00	100%	0,00	20,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	ATK RT.03	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.04								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma RT.04	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	3.171.400,00	100%	3.171.400,00	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Ketarmpilan	2	Orang	6.000.000,00	0%	6.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100%	0,00	50,00%
	JKN RT.04	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	7	Paket	1.750.000,00	100%	1.750.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	ATK RT.04	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.05								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100%	0,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	3	Paket	750.000,00	100%	750.000,00	100%	0,00	0,00%
	JKN RT.05	7	Orang	3.175.200,00	100%	3.175.200,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	24	Keg	6.000.000,00	50%	6.000.000,00	100%	0,00	50,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Paket	2.949.800,00	0%	2.949.800,00	100%	0,00	100,00%
	ATK RT.05	1	Keg	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.06								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.517.800,00	100%	1.517.800,00	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Sosialisasi	1	Keg	2.200.000,00	100%	2.200.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100%	0,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	25	Paket	6.250.000,00	100%	6.250.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	JKN RT.06	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	2.000.000,00	0%	2.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	ATK RT.06	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.07								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.125.000,00	100%	2.125.000,00	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	5.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100%	0,00	50,00%
	JKN RT.07	2	Orang	907.200,00	100%	907.200,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Warga Tidak Mampu	12	Paket	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	ATK RT.07	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Usaha	4	Paket	2.842.800,00	100%	2.842.800,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Rapat Lingkungan	2	Keg	2.000.000,00	50%	2.000.000,00	100%	0,00	50,00%
	Bantuan Sembako Guru Ngaji	2	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.08								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.375.000,00	0%	2.375.000,00	100%	0,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Penyuluhan Stanting	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100%	0,00	50,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Orang	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	10	Orang	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	ATK RT.08	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	16	Keg	4.000.000,00	75%	4.000.000,00	100%	0,00	25,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Probebaya RT.09								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.671.400,00	0%	1.671.400,00	100%	0,00	100,00%
	Pelatihan Pembuatan Sabun	1	Keg	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Bank Ramli	1	Keg	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Pupuk Organik	1	Keg	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	4.000.000,00	0%	4.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100%	0,00	50,00%
	JKN RT.09	1	Orang	453.600,00	100%	453.600,00	100%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	ATK RT.09	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	5	Paket	1.250.000,00	100%	1.250.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	10	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.10								
	PMT Posyandu	1	Paket	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Toga	1	Keg	2.375.000,00	100%	2.375.000,00	100%	0,00	0,00%
	Pelatihan Keterampilan	2	Orang	5.000.000,00	0%	5.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Tahun	1.500.000,00	50%	1.500.000,00	100%	0,00	50,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	100%	0,00	100,00%
	ATK RT.10	1	Paket	1.125.000,00	100%	1.125.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	8	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Kepemudaan	1	Keg	3.000.000,00	0%	3.000.000,00	100%	0,00	100,00%
	Sosialisasi Stanting	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	15	Keg	3.000.000,00	80%	3.000.000,00	100%	0,00	20,00%

Samarinda, 31 Desember 2024
Camat Sambutan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP. 19711027 199402 2 001